



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DEL INTERIOR



Pilar: Gobernabilidad

Programa: Tolima territorio con Justicia, paz y derechos humanos y atención integral a las víctimas

Secretaría o Dependencia: Secretaría de Interior

Proyecto: “Fortalecimiento De Los Derechos Humanos Mediante La Promoción De La Convivencia, Confianza, Protección, Atención A Líderes, Líderesas Y Población Vulnerable En El Tolima”

AVANCE DE META

Meta: **GP2MP23** Diseño e implementación de un proyecto de fortalecimiento a las entidades públicas o territoriales.

En el mes de abril se realizó seguimiento al kit tecnológico entregado al consejo municipal del Municipio de Planadas Tolima, con el fin de verificar la tenencia y buen uso de los elementos entregados (se anexa acta).

JOSE DIEGO RAMIREZ
Director Derechos Humanos
Secretaría del Interior

Elaboró: Tatiana Rozzo - Contratista

EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 9°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11

Ibagué - Tolima - Colombia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 7
	ACTA N° 01		Vigente desde: 02/12/2013

OBJETIVO DE LA REUNION:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A CONCEJOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA:	19 de abril de 2022	HORA:	2:30 p.m.
LUGAR:	Planadas - Tolima		
REDACTADA POR:	Neirel Díaz – Contratista Secretaria del Interior		

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Introducción del seguimiento a la ejecución del proyecto
3. Revisión de los equipos entregados
4. Agradecimientos

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Saludo
2. Introducción: se explica cual es propósito de la reunión de seguimiento al proyecto – “Fortalecimiento a concejos municipales de los municipios del Departamento del Tolima” se le pregunta a la secretaria del concejo como ha sido la experiencia con el uso de los equipos entregados y que tanto estas herramientas han ayudado a mejorar la eficiencia en sus labores. Igualmente se pregunta por las pólizas del comodato que es la modalidad por la que se entregaron los equipos la cual aún no han recibido debido a unos errores en valores y cantidades que se deben corregir.
3. Revisión de los equipos entregados: se verifica que los equipos entregados aún no han sido instalados, teniendo en cuenta que en este año las sesiones empiezan hasta el mes de mayo. Y que deben de dar de baja los equipos que venían utilizando como el telón y la impresora.

Los computadores portátiles se entregaron a los 13 concejales con un acta de entrega en donde se comprometen a dar buen uso del equipo y a entregarlo cuando termine su periodo como concejal.

4. Despedida y agradecimiento

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 7
	ACTA N° 01		Vigente desde: 02/12/2013

REGISTRO FOTOGRAFICO:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 7
	ACTA N° 01		Vigente desde: 02/12/2013

Como constancia, se firma lista de asistencia,

Anexo 1. Listado de Asistencia

NOMBRE	APELLIDO	CARGO	FIRMA
Se anexa	Se anexa	Se anexa	Se anexa