

	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 1 de 2

ACTA DE INICIO AL CONTRATO No. 080 -2019

CONTRATO No.	080 del 01 de noviembre de 2019
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO CASTILLA 2019- NIT. 901.332.707-1
REPRESENTANTE LEGAL	NORSI JAZMIN GOMEZ CATALAN
C.C.:	38.364.286 DE IBAGUE
SUPERVISOR	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
CLASE	OBRA
OBJETO	"OBRAS PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
DIRECCION Y TELEFONO	CRA 4 No. 8-23 apto. 1006 IBAGUE TOLIMA
VALOR INICIAL	DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 2.334.957.039,99)M/CTE
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2020

En las oficinas de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, Piso 8 Edificio Banco de la República de la ciudad de Ibagué a los catorce (14) días del mes de enero de 2020 , se reunieron: la Sra., **YANIR SANCHEZ FLOREZ R.L.** Consorcio INTERCASTILLA , quien ejerce funciones de Interventor mediante el contrato No. 086 del 01 de diciembre de 2019, la Ingeniera **NORSI JAZMIN GOMEZ CATALAN R.L** De UNION TEMPORAL ACUEDUCTO CASTILLA 2019 , contrato N° 080 del 01 de noviembre de 2019, proyecto denominado "OBRAS PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" y la Ingeniera **DILEY VANESSA BARRERO OLAYA** en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio al contrato en mencion teniendo en cuenta la siguiente consideración:

El Tolima nos une

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
 Ibagué – Tolima – Colombia




	FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
		FECHA:
		Página: 2 de 2

En un plazo no mayor a diez (10) días calendario presentar para aprobación a la interventoría y supervisión una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución del contrato en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de Obra y como constancia de lo anterior se firma la presente acta, quienes en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de enero de 2020.


NORSÍ JAZMIN GOMEZ CATALAN
 R.L. Contrato. 080 del 1 /11/ 2019
 UNIONTEMPORAL ACUEDUCTO CASTILLA 2019


YANIR SANCHEZ FLOREZ
 R.LContrato 086 del 02/12/2019.
 INTERVENTOR CORSORCIO INTERVALLE


DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
 Supervisora
 EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL