

INS-PD-001 VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

PÁG. 1 DE 9

CÓDIGO:

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE	TIPO DE
META		PRODUCTO	INDICADOR
P1S40MP2	Cinco (5) Alcantarillados optimizados	Número de alcantarillados optimizados	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
3	3.63	5

^{- *:} De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: EDAT S.A. E.S.P OFICIAL

Fecha del reporte: 15/10/2025

Periodo de reporte: OCTUBRE

Tipo de soporte: INFORME

TIPO DE SOPORTE		
FOTOGRÁFICO	X	
VIDEO		
CONTRATO / CONVENIO		
ACTA		
OFICIO		
OTRO ¿CUÁL? Informe	x	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)



PROCESO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 2 DE 9

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

TERRITORIAL	URBANO	12.612
TERRITORIAL	RURAL	
	INDÍGENA	
TERRITORIAL ÉTNICO SEXO CICLO VITAL TRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	AFRO	
	RROM	
SEVO	HOMBRE	
SEAU	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	El proyecto REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES
	URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE
	IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA El avance del proyecto acumulado a la fecha
	es del 100% terminado
2	Se encuentra suspendido el proyecto REFORMULACIÓN DEL PROYECTO
	"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL
	CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA con un
	avance del 68,5 % en donde se realizó acta de reinicio el 29 de mayo de 2025 luego
	de ser viabilizado su reformulación y legalización de la adición
3	Se encuentra en ejecución la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
	FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
	ES: DESARROLLO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION
	LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
	Actualmente tiene un porcentaje de avance de obra del 100%



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 3 DE 9

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Se realizó contratación del contrato de interventoría No. 105 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE ALGUNAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA La obra lleva un avance del 95% de ejecución en donde se adelantan los 3 frentes en donde se realizara instalación de conexiones domiciliarias y cajas.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

PROCESO

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Ibagué	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN	13.151.615.569,54
	Y MEJORAMIENTO DE LAS	
	REDES URBANAS DE	
	ACUEDUCTO Y	
	ALCANTARILLADO FASE 1. EN	
	EL MUNICIPIO DE IBAGUE,	
	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
Rovira	ALCANTARILLADO URBANO	173.372.187,66
	(interventoría)	
Purificación	ALCANTARILLADO URBANO	70.490.000
	(interventoría)	
Espinal - Chicoral	ALCANTARILLADO URBANO	3.399.910.385,70

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

IBAGUE:



Se anexa informe del contratista de interventoría UNION TEMPORAL F

CHICORAL:



CÓDIGO: INS-PD-001 VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

PÁG. 4 DE 9

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022





INS-PD-001 VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

PÁG. 5 DE 9

CÓDIGO:

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE: 28/06/2022





INS-PD-001 VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO

PÁG. 6 DE 9

CÓDIGO:

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022









PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 7 DE 9

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.

PROCESO

VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Foto 1. Actividades Realizadas

ROVIRA:



Se anexa informe mensual de la interventoría



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 8 DE 9

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. VIGENTE DESDE: 28/06/2022



PROCESO







PURIFICACION:





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO VERSIÓN: 01 PÁG. 9 DE 9

CÓDIGO:

INS-PD-001

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.

PROCESO

VIGENTE DESDE: 28/06/2022





RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL

Reportado por: (Carolina Villanueva Muñoz).

Cargado por: