



CAFÉS VARIETALES DE ATACO

Diseños POP en el marco del desarrollo del contrato 2870 de 2023

CONTRATO 2870 DE 2023

Informe avance de actividades

25 DE AGOSTO DE 2024

INFORME AVANCE ACTIVIDADES

CONTRATO 2870 DE 2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS GENERALES

CONTRATO 2870 DE 2023 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2023	
Objeto	CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN EN CAFÉS VARIETALES EN EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
Tipo de Contrato	Contrato de interés público
Contratista	CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL – PROHACIENDO
Plazo	12 meses a partir del acta de inicio del 1 de noviembre de 2024
Valor Contrato	Dos mil cuarenta y tres millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos de pesos moneda corriente (\$2.043.675.300), IVA incluido.
Supervisor	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1. INFORME DE AVANCE TÉCNICO

El presente informe, contiene la descripción y relación de las actividades desarrolladas y labores realizadas entre el 26 de julio y el 25 de agosto de 2024, encaminadas al cumplimiento de las actividades y subactividades en marco del Contrato de interés público No. 2870 de 2023.

Es de aclarar que se relaciona en títulos, las actividades de acuerdo a numerales relacionados en la matriz de seguimiento de la supervisión.

14.1. Aumentar la rentabilidad de las unidades productivas cafeteras mediante la siembra nueva de cafés varietales.

A continuación, se relacionan las acciones que ha realizado la Corporación PROHACIENDO para el cumplimiento del “Objetivo 1 Aumentar la rentabilidad de las unidades productivas cafeteras mediante la siembra nueva de cafés varietales”, para lo anterior, se describen las tareas que se derivan por actividad según anexo y ficha técnica, identificado como punto principal 14:

14.1.9 Capacitación en habilidades para la evaluación y gestión de la calidad de cafés exóticos. Certificación de beneficiarios skills Programs Sensory Fo

Prohaciendo en cumplimiento del contrato para la ejecución de la formación dirigida a los miembros de la Asociación ASOJEAT del municipio de Ataco, en cosecha y postcosecha de cafés varietales, se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el mes de agosto:

Temática 1.3 Planeación y elaboración de protocolos post cosecha de cafés varietales

El pasado 3 de agosto, al inicio de la jornada de la capacitación, se realizó un repaso de las temáticas trabajadas anteriormente sobre las características físico químicas de los procesos post cosecha, como de las características extrínsecas, con el objeto de aclarar inquietudes y fortalecer conceptos.



Se da continuidad a la jornada retomando la primera sesión de la planeación y elaboración de protocolos realizada el 28 de julio.



Durante esta jornada, se abordaron temas fundamentales relacionados con la planificación y elaboración de protocolos de postcosecha para cafés varietales.

Se reforzaron conceptos clave como la disponibilidad de recursos, la elección del tipo de proceso en función del perfil sensorial deseado, la facilidad para escalar las operaciones y la importancia de la trazabilidad en cada etapa. También se hizo énfasis en los puntos críticos de control para asegurar la calidad del producto final.

Adicionalmente, se realizó una retroalimentación de las sesiones anteriores, centrándose en las variables extrínsecas que pueden afectar los procesos de postcosecha, permitiendo a los participantes afinar sus conocimientos y aplicarlos en contextos prácticos.



Registro fotográfico "ítem de planeación y elaboración de protocolos el 03 de agosto de 2024" en Polecito



Registro fotográfico “Sesión de refuerzo ítem de planeación y elaboración de protocolos el 03 de agosto de 2024” en Polecito

1.4 Uso de cultivos starter para potencial mejoramiento de perfil sensorial

El 10 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrolló una sesión formativa centrada en el uso de cultivos starter para el mejoramiento potencial del perfil sensorial de los cafés varietales. Durante la clase, se trataron temas como la tipología de cultivos starter y los microorganismos de interés en la producción de cafés especiales. También se abordaron técnicas de preservación de estos cultivos, variables que inciden en su eficiencia, y métodos para el aislamiento de microorganismos nativos adaptados a los cafés establecidos en la región. Además, se hizo una retroalimentación sobre la importancia de una recolección selectiva y adecuada en los procesos de postcosecha, destacando cómo esta práctica influye directamente en la calidad final del producto.



Registro fotográfico “Sesión de uso de cultivos starter para potencial mejoramiento de perfil sensorial del 10 de agosto de 2024” en Polecito



Registro fotográfico “Sesión de uso de cultivos starter para potencial mejoramiento de perfil sensorial del 10 de agosto de 2024” en Polecito

Esta acción refleja el compromiso y la dedicación de Prohaciendo con el desarrollo agrícola de la comunidad. Al proporcionar un avance, aunque ha sido un poco complejo cuadrar horarios con los diferentes beneficiarios, la organización no solo apoya el crecimiento de los cultivos, sino que también fomenta la sostenibilidad y la autosuficiencia entre los

agricultores locales. Prohaciendo continúa trabajando incansablemente para mejorar las condiciones y oportunidades del sector agrícola.

Actividad Técnica	% de ponderación	Avance de cumplimiento actividad
14.1.9. Capacitación en habilidades para la evaluación y gestión de la calidad de cafés exóticos. Certificación de beneficiarios skills Programs Sensory Fo.	3,09 %	60%

14.1.10. Entrega de material vegetal, kit de herramientas para siembra y fertilización durante el primer año.

Como ejecución de esta actividad en el presente informe, es posible indicar la realización de la entrega de material vegetal del día 30 de julio de 2024, lo cual se ha desarrollado en el marco de la coordinación de la disponibilidad de los beneficiarios en atender los procesos de entrega de dicho material, dadas las continuar manifestaciones de indisponibilidad de tiempo para llevar a cabo las acciones de recepción y siembra de almácigos, con la entrega indicada anteriormente se informa el avance materializado a través de la entrega a cuatro beneficiarios; hasta el momento del presente informe la Corporación Prohaciendo ha realizado envío de 37.200 almácigos de variedad Geisha y 53.000 almácigos de variedad Bourbon Rosado, pero por motivos como acceso, transporte y comunicación, solo se cuenta con soporte de entrega mediante acta debidamente suscrita por los beneficiarios un total de 31.005 almácigos de la variedad Geisha y 47.500 almácigos de la variedad Bourbon Rosado, las unidades restantes se encuentran en la zona de influencia del proyecto y en custodia de los órganos administrativos de la asociación ASOJEAT, hasta que sea posible el envío de las actas diligenciadas y suscritas por los beneficiarios restantes a la corporación Prohaciendo. Esta distribución y entrega se realizó de manera organizada y eficientemente concertada con la asociación ASOJEAT atendiendo el desarrollo del material y la disponibilidad de los beneficiarios para recibir las unidades de almácigos que le correspondió a cada uno, asegurando que cada beneficiario recibiera su asignación completa y a tiempo, por lo que a continuación se presenta el consolidado que integra nombres, cantidades, variedades y fechas correspondientes al corte del presente informe, así:

NOMBRE BENEFICIARIO	VARIEDAD	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD RELACIONADA EN ACTA SEGÚN LO QUE LES ENTREGÓ LA ASOCIACIÓN
Edimer Oyola Tacuma	Geisha	30/07/2024	2.385
Edna Melisa Lozada Garcia	Bourbon	30/07/2024	2.500
Willy Mauricio Oyola Santofimio	Geisha	30/07/2024	2.385
Yeimy Cristina Guzman Narvaez	Geisha	30/07/2024	2.385



Registro fotográfico "Entrega de material vegetal 30 de julio de 2024" en Polecito



Registro fotográfico "Entrega de material vegetal 30 de julio de 2024" en Polecito

Así mismo, Prohaciendo ha continuado con las gestiones pertinentes para llevar a cabo la totalidad de la entrega de material vegetal, cuyo resultado ha dependido en la concertación de las fechas de entrega con los beneficiarios, se continúa a la espera de la fecha de entrega de los 19.200 almácigos finales con los cuales se llegaría a la totalidad de la

cantidad de 110.000 almácigos descritos en los documentos de ficha técnica y adenda No. 1 del contrato 2870 de 2023.

Se proyecta que la entrega mencionada anteriormente de los 19.200 almácigos, sea materializada como fecha límite entre el 26 y el 31 de agosto de 2024.

14.2. Objetivo 2: Mejorar la accesibilidad a la educación certificando la población beneficiada en procesos que generen rentabilidad según la cadena productiva

Dentro de los servicios prestados y actividades en ejecución, se relaciona en esta obligación la actividad “14.2.1. Selección y desarrollo de los cursos de capacitación.” La cual presenta un avance debido al desarrollo de la formación de los dos ejes temáticos los cuales representan el **48.75%** del cumplimiento, como se relaciona a continuación:

Actividad Técnica	% de ponderación	Avance de cumplimiento actividad
14.2.1. Selección y desarrollo de los cursos de capacitación	2.93%	48.75%


El 13 de agosto se realizó de manera presencial la primera clase del curso de turismo. Posteriormente, cumpliendo con las 40 horas del curso, se abordaron temas clave para el desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales. Durante la sesión, se discutieron estrategias para emprender en el sector turístico, explorando ideas innovadoras y sostenibles que promuevan la conservación ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Los participantes tuvieron la oportunidad de analizar ejemplos prácticos y compartir sus perspectivas sobre la creación de proyectos turísticos que generen valor tanto para las comunidades locales como para los visitantes.

Además, se dedicó una parte de la clase a la definición de estrategias para el desarrollo turístico local, enfatizando la importancia de involucrar a la comunidad en la planificación y ejecución de iniciativas. Se revisaron modelos de éxito en destinos rurales y se discutieron enfoques que prioricen el desarrollo económico sostenible, la protección cultural y el fortalecimiento de la identidad local. La clase permitió a los estudiantes reflexionar sobre la creación de propuestas turísticas que no solo sean rentables, sino también respetuosas con el entorno y la cultura de las regiones donde se implementen.




Registro fotográfico "Curso de turismo sesión del 13 de agosto" en Polecito

El 18 de agosto se llevó a cabo una sesión virtual de refuerzo en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Durante esta jornada, se profundizó en temas clave relacionados con la catación y la perfilación de cafés varietales. Se revisaron las principales variables que deben ser consideradas y gestionadas antes de la cosecha para asegurar la integridad del perfil varietal del grano. La formación permitió a los participantes afianzar sus conocimientos y mejorar su capacidad para evaluar y preservar las características distintivas de los cafés en función de su origen y tratamiento previo a la recolección.



Registro fotográfico "Sesión de refuerzo catación y la perfilación de cafés varietales el 18 de agosto de 2024"Virtual



Registro fotográfico "Sesión de refuerzo catación y la perfilación de cafés varietales el 18 de agosto de 2024"Virtual

Esta acción refleja el compromiso y la dedicación de Prohaciendo con el desarrollo agrícola de la comunidad. Al proporcionar la revisión pertinente, la organización no solo apoya el crecimiento de los cultivos, sino que también fomenta la sostenibilidad y la autosuficiencia entre los agricultores locales. Prohaciendo continúa trabajando incansablemente para mejorar las condiciones y oportunidades del sector agrícola.

Adicionalmente, mediante una gestión logística integral, se confirmó la realización de las reservas correspondientes a la tercera gira programada para los días 5, 6 y 7 de septiembre del presente año. Estas incluyen todos los aspectos logísticos requeridos, como transporte, alimentación, alojamiento, acceso y asistencia técnica en los predios de la Hacienda Misiones, donde se llevará a cabo el recorrido y la tercera sesión práctica de transferencia de conocimiento para el óptimo desarrollo de los cafés varietales sembrados. Todo ello se realizó en cumplimiento de lo establecido en el contrato y de acuerdo con lo señalado en el asunto y su anexo técnico.

Finalmente, es importante informar que la Corporación Prohaciendo cuenta con la disposición de entrega del equipo de kit de fermentación individual y tienda de café educativa y torrefactora a la espera de que el equipo de la Gobernación del Tolima nos confirme la fecha de entrega.

3. INFORME JURIDICO

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una evaluación jurídica sobre la evidencia del personal contratado para el proyecto en cuestión. El análisis se basa en las leyes y regulaciones aplicables, así como en los términos y condiciones de los contratos laborales pertinentes.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS – 2024001	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ATACO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN FERMENTACIÓN Y PROCESOS POST COSECHA, COMO HABILIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CAFÉS VARIETALES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CAFÉS VARIETALES Y ENTRENAMIENTO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SENSORIAL DEL CAFÉ.
Tipo de Contrato	Contrato de prestación de servicios profesionales

Contratista	EDWIN ISIDRO ROJAS ACOSTA
Plazo	07 meses a partir del acta de inicio del 04 de enero de 2024
Valor Contrato	Cuarenta millones de pesos moneda corriente (\$40.000.000), IVA incluido.
Supervisor	CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL RURAL Y AGROINDUSTRIAL PROHACIENDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CPS - 2023007	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA LIDERAR Y EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACION EN CAFES VARIETALES EN EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE CAPACITACIONES. CODIGO ID MGA 588589, CODIGO BPIN 2023004730009
Tipo de Contrato	Contrato de prestación de servicios profesionales
Contratista	MIGUEL ARTURO JIMENEZ GUZMAN
Plazo	11 meses a partir del acta de inicio del 14 de diciembre de 2023
Valor Contrato	Setenta y cinco millones ciento veintitrés mil pesos moneda corriente (\$75.123.000), IVA incluido.
Supervisor	CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL RURAL Y AGROINDUSTRIAL PROHACIENDO

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 20240401-001	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN QUE GARANTICEN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN, DE ASISTENCIA E INTERINSTITUCIONAL CELEBRADOS POR LA CORPORACIÓN

Tipo de Contrato	Contrato de prestación de servicios profesionales
Contratista	GERMÁN ANDRÉS SERRATO BERBEO
Plazo	03 meses a partir del 1 de abril de 2024
Valor Contrato	Seis millones de pesos moneda corriente (\$7.500.000), IVA incluido.
Supervisor	CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL RURAL Y AGROINDUSTRIAL PROHACIENDO

Andrés Gómez ha sido contratado como profesional de apoyo para el proyecto, a continuación, se muestra la evidencia de contratación:



**EL SUSCRITO GERENTE DE APOYOS TEMPORALES S.A.
NIT: 900.113.051-6**

CERTIFICA QUE:

EL SEÑOR **JESUS ANDRES GOMEZ DEVIA** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. **C.C. 14.398.287**, LABORA MEDIANTE UN CONTRATO POR OBRA O LABOR EN ESTA EMPRESA EN MISION PARA LA **CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL "PROHACIENDO**, DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PROFESIONAL SOCIAL.

1. DESDE EL 13 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DENTRO DEL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE, FUE DESIGNADO AL PROYECTO 2870 DE 2023, DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.
2. DESDE EL 9 DE ENERO DE 2024 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO DESIGNADO AL PROYECTO 2870 DE 2023.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR Y POR SOLICITUD DEL INTERESADO, SE FIRMA LA PRESENTE A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

APOYOS TEMPORALES



WENCESLAO SANTOS MUÑOZ
GERENTE

Calle 26 No. 5-45 - Tel. 2626696 -| Ibagué, Tolima – Colombia
Dirección electrónica: repcionapovost@gmail.com

Andrés Serrato ha sido contratado como coordinador del proyecto para la ejecución, a continuación, se muestra la evidencia de contratación:



CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL - PROHACIENDO

Referencia: **ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO 20240401 -001**

Entre los suscritos a saber **TEODORO BARRAGÁN GAITÁN**, mayor de edad y vecino de Ibagué, con Cédula de Ciudadanía número 5.829.588 de Ibagué (Tol), quien obra en calidad de Representante Legal de la **CORPORACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL "PROHACIENDO"** quien en adelante se denominará **PROHACIENDO** y **GERMAN ANDRES SERRATO BERBEO**, identificado con cédula de ciudadanía No 93.412.889 de Ibagué Tolima, quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, han decidido celebrar la presente orden de servicio, con cargo al presupuesto de la ejecución de la CORPORACION PROHACIENDO, para que de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica realice el siguiente objeto:

PRIMERO. OBJETO: Prestar servicios profesionales, en la ejecución de actividades administrativas, operativas, seguimiento y supervisión que garanticen el desarrollo y ejecución administrativa, técnica y operativa de los contratos y convenios de cooperación, de asistencia e interinstitucional celebrados por la CORPORACIÓN.

SEGUNDO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista bajo la supervisión general del director general y en estrecha relación y colaboración con el resto del Equipo Técnico, y administrativo, será responsable de las siguientes actividades específicas:

Por la presente, se confirma que Edwin Isidro Rojas y Miguel Jiménez, han sido contratados como equipo mínimo para el proyecto Cafés Varietales de Ataco. La siguiente documentación establece los términos y condiciones de su empleo:



CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL RURAL Y AGROINDUSTRIAL PROHACIENDO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CPS - 2023007.**

NOMBRE DEL CONTRATANTE:	PROHACIENDO
REPRESENTANTE LEGAL:	TEODORO BARRAGAN GAITAN
DOMICILIO DEL CONTRATANTE:	IBAGUÉ
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MIGUEL ARTURO JIMENEZ GUZMAN.
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA LIDERAR Y EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACION EN CAFES VARIETALES EN EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE CAPACITACIONES. CODIGO ID MGA 588589, CODIGO BPIN 2023004730009



CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL PROHACIENDO

**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CPS - 2024001**

NOMBRE DEL CONTRATANTE:	CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	TEODORO BARRAGÁN GAITÁN
DOMICILIO DEL CONTRATANTE:	IBAGUE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDWIN ISIDRO ROJAS ACOSTA
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN FERMENTACIÓN Y PROCESOS POST COSECHA , COMO HABILIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CAFÉS VARIETALES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CAFÉS VARIETALES Y

Planillas de seguridad social:

Planilla de aportes Andrés Gómez:

Planilla de aportes Miguel Jiménez:



Información de la Planilla Pagada					
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9				
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.				
Descripción	Pago de SuAporte				
Fecha	2024-08-05, 10:41:33 AM				
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024				
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024				
Empresa	MIGUEL ARTURO JIMENEZ GUZMAN				
CEDULA CIUDADANIA	CC 19389022				
Código Sucursal (Nombre)	()				
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065615603				
Tipo de Planilla	I				
Número Transacción Bancaria/ CUS	824298209				
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA				
Valor	\$ 792.900				
Estado de la Transacción	Aprobada				
Dirección IP de Origen	10.0.19.58				

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 437.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 341.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 14.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 792.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 792.900

Finalmente, la Corporación Prohaciendo cuenta con un equipo de personal técnico y administrativo, quienes desempeñan funciones operativas y están listos y dispuestos para cualquier requerimiento adicional.

4. INFORME FINANCIERO

Objeto: "CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN EN CAFÉS VARIETALES EN EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL													
VALOR TOTAL											\$ 2.043.675.300,00		
CORPORACION PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL - PROHACIENDO													
FECHA INICIO		01-nov-23											
FECHA TERMINACIÓN		31-oct-24											
Maquinaria, equipos y certificaciones	PROPUESTA		Ejecución al corte enero	Ejecución al corte febrero	Ejecución al corte marzo	Ejecución al corte abril	Ejecución al corte mayo	Ejecución al corte junio	Ejecución al corte Actual	Ejecución al corte Actual	Valor acumulado	% Ejecución Efectivo	
	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(1-nov-2023 al 19-ene-2024)	(20-ene-2024 al 25-feb-2024)	(26-feb-2024 al 25 de marzo de 2024)	(26-marzo-2024 al 25 de abril de 2024)	(26-abril-2024 al 25 de mayo de 2024)	(26-mayo-2024 al 25 de junio de 2024)	(26-junio-2024 al 25 de julio de 2024)	(26-julio-2024 al 25 de agosto de 2024)			
Módulo Semi integrado	40 unidades	\$ 4.585.000,00	\$ 183.800.000,00	\$ 183.800.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.800.000,00	100%	
Tanques X 350 LTS	80 unidades	\$ 512.000,00	\$ 40.960.000,00	\$ 40.960.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.960.000,00	100%	
Certificación e implementación sello Orgánico y Fair Trade (se pide entrega de certificación no acompañamiento)	1 certificación	\$ 44.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 15.400.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400.000,00	35%	
Elementos Tienda de café	1 elemento	\$ 54.155.000,00	\$ 54.155.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.100,00	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.100,00	2%	
Elementos de torrefacción	1 elemento	\$ 97.900.000,00	\$ 97.900.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Maquinarios	40 unidades	\$ 4.820.000,00	\$ 192.800.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Asistencia Técnica para siembra de variedades	11 módulos	\$ 8.970.000,00	\$ 98.670.000,00	\$ 9.867.000,00	\$ 26.013.000,00	\$ 4.485.877,00	\$ 0	\$ 13.455.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 53.820.877,00	54,55%	
Asistencia Técnica Integral para fortalecimiento en Fermentación y procesos post cosecha	1 módulo	\$ 48.970.000,00	\$ 48.970.000,00	\$ 0	\$ 2.448.500,00	\$ 5.714.759,00	\$ 0	\$ 21.218.701,00	\$ 0	\$ 4.897.000,00	\$ 9.794.000,00	\$ 44.073.000,00	90%
Certificación SCAA	6 certificaciones	\$ 2.200.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 660.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 660.000,00	5%	
Kits para fermentación (Asociación e individuales) y barismo													
Kits de fermentación individual	40 kits	\$ 450.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Kits de fermentación asociación	1 kit	\$ 37.200.000,00	\$ 37.200.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Kits de barismo individual	1 kit	\$ 14.600.000,00	\$ 14.600.000,00	\$ 0	\$ 919.800,00	\$ 0	\$ 13.680.200,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.600.000,00	100%	
Siembra de variedades													
Kit de herramientas para siembra	40 kits	\$ 5.127.000,00	\$ 205.080.000,00	\$ 205.080.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.080.000,00	100%	
Materia vegetal (2.200 árboles por hectárea sembrada)	110.000 unidades	\$ 3.570,00	\$ 392.700.000,00	\$ 117.810.000,00	\$ 111.762.420,00	\$ 196.350,00	\$ 19.635.000,00	\$ 19.635.000,00	\$ 2.941.680,00	\$ 0	\$ 8.282.400,00	\$ 280.282.850,00	71,37%
Materiales e insumos de trabajo y visualización del proyecto	1 unidad	\$ 68.500.000,00	\$ 68.500.000,00	\$ 30.825.000,00	\$ 0	\$ 11.645.000,00	\$ 13.343.400,00	\$ 3.781.600,00	\$ 8.905.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 68.500.000,00	100%
Fertilización del cultivo (1er año)	40 fertilizaciones	\$ 5.987.000,00	\$ 239.480.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.503.600,00	\$ 0	\$ 0	\$ 136.503.600,00	57%	
Análisis de suelos	40 análisis	\$ 300.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000,00	100%	
Gastos sesiones prácticas	1 unidad	\$ 145.800.000,00	\$ 145.800.000,00	\$ 48.484.800,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.484.800,00	\$ 0	\$ 0	\$ 96.969.600,00	67%	
ELEMENTOS TIENDA DE CAFE (Entidad educativa)													
Elementos	1 elemento	\$ 56.225.300,00	\$ 56.225.300,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Georeferenciación	40 georeferenciaciones	\$ 300.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000,00	100%	
Laboratorio de café	1 laboratorio	\$ 81.835.000,00	\$ 81.835.000,00	\$ 0	\$ 0	\$ 819.350,00	\$ 0	\$ 81.016.650,00	\$ 0	\$ 0	\$ 81.835.000,00	100%	
VALOR TOTAL			\$ 2.043.675.300,00	\$ 676.226.900,00	\$ 140.223.920,00	\$ 24.440.176,00	\$ 32.978.400,00	\$ 339.858.651,00	\$ 11.846.630,00	\$ 4.897.000,00	\$ 18.076.400,00	\$ 1.247.549.027,00	61,04%

Cordialmente



TEODORO BARRAGÁN GAITÁN
 Director Ejecutivo