

INFORME DE AVANCE

Meta de producto: GP1MP3 - Estudios para el diseño de una visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050

FECHA DE REPORTE: AÑO 2021

Meta: 0.2

Meta alcanzada: 0.16

Avance Meta: 80%

Anexo: Informe de construcción visión Tolima 2050 Grupo interno - Documento de trabajo Visión 2050

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

CONSTRUCCIÓN VISION TOLIMA 2050

6 de mayo del 2021: Se llevó a cabo reunión liderada por el secretario de Planeación y TIC con profesionales de la Universidad del Tolima (Jhon Jairo Méndez & Andrés Tafur), de la universidad de Ibagué (Jaime Eduardo Reyes), de ASOCENTRO (Oscar Hernández) y del DNP (Juan Pablo Ladino) con el fin de iniciar un proceso de diseño de la metodología para la elaboración de la visión Tolima 2050.

Participantes:



12 de mayo del 2021: Se llevó a cabo reunión con el secretario de Planeación y TIC con el fin de plantear una solución metodológica para llevar a cabo la Visión 2050 de manera estructural.

En la reunión se plantean varias metodologías entre las cuales están la Metodología participativa, Metodología especialización inteligente y se plantea una Metodología enfocada a la estrategia Organizacional.

Se abrió Drive para subir información.

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21Aoy8YFleluYgAgs&id=F708A5D683C528A0%21985&cid=F708A5D683C528A0>

Se presentará el 19 de mayo un mapa general y estructura del proceso

Se Plantea reunión el 28 de mayo con Universidades una vez aprobada la estructura

En junio se presentaría proyección de recursos Participantes:



13 de mayo 2021: Se realiza reunión a las 7 a.m. con el equipo primario teniendo como objetivo definir la estructura del documento de trabajo para la construcción Tolima 2050.

Se presenta la línea de trabajo enfocado a las cuatro estrategias propuestas por Héctor Cervera para la construcción del Documento de trabajo.




- Se definieron los componentes de la estructura Metodológica a llevar a cabo
- Se deja por cada componente realizar un resumen narrativo con profesionales asignados a cada uno de ellos.

Se anexa: a) Lista de asistencia y b) presentación de los componentes.

- 19 de mayo del 2021 7am: Se llevó a cabo reunión liderada por el secretario de Planeación y TIC con el equipo interno de la visión Tolima 2050, donde se abordó el documento de trabajo con su estructura, su diseño operativo, su construcción colectiva y su validación y consolidación. Adicionalmente se trabaja un cronograma de actividades con una aproximación al presupuesto requerido para la terminación de la visión al 2050.


- **Participantes:**





21 de mayo del 2021 5pm: Se llevó a cabo reunión con el secretario de Planeación y TIC y el equipo interno para detallar el presupuesto requerido para adelantar todo el proceso de construcción de la visión Tolima 2050. Ver Anexo A este informe.


Participantes:



El Tolima nos une Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia

27 de mayo 2021: Se realiza reunión a las 7 a.m. con el equipo primario y actores externos para socializar la metodología de la visión Tolima 2050. En el Anexo B se encuentra el documento de trabajo socializado.

Participantes:



11 de junio 2021 10am: Se realiza reunión con el equipo primario y actores externos, especialmente el Comité Ejecutivo de la RAP - EC para socializar la metodología de la visión Tolima 2050. En el Anexo B se encuentra el documento de trabajo socializado.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



15 de junio 2021 2pm: Se realiza reunión con el equipo primario para examinar las observaciones hechas por la universidad de Ibagué sobre la metodología de la visión Tolima 2050. En el Anexo C se encuentra el documento enviado por UNIBAGUE.



9 de agosto 2021 7am: Se realiza reunión con el equipo primario para proponer actividades hasta diciembre de 2021. Se elaborará un cronograma detallado con las actividades a realizar esta vigencia. La articulación con el sector externo estará a cargo del Dr Jorge Palomino, director de la CRCI Tolima. Todo el aspecto metodológico y técnico estará a cargo del equipo interno liderado por el Dr Juan

El Tolima nos une Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



Pablo Ladino. En el Anexo D se encuentra el documento base para configurar este cronograma detallado. El cronograma incluirá las mesas subregionales que tiene programadas la CRCI Tolima.

Participantes:



JASSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora de Planeación para el Desarrollo
Secretaria de planeación y TIC

El Tolima nos une Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia