

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P1S33MP5
Nombre de la meta:	1 programa para el fortalecimiento de la Red de Museos del Tolima y otras entidades que velan por la conservación del patrimonio histórico y cultural
Indicador de producto:	Acciones registradas para el fortalecimiento de la Red de Museos del Tolima
Tipo de Indicador:	No acumulado.
Meta del Cuatrienio:	1

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
1	0	1	1

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (29/04/2026)

Periodo de Reporte: (01/01/2026 al 29/04/2026)

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

BENEFICIADOS	CUANTOS
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Conservación y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial en el departamento del Tolima. BPIN: 2024004730061 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Desarrollar el programa para el fortalecimiento de la Red de Museos del Tolima y otras entidades que velan por la conservación del patrimonio histórico y cultural. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Para fortalecer la red de museos, se realiza intervención en el museo de Rozo de la ciudad de Ibagué.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Acciones realizadas al museo Rozo de Ibagué, con el fin de fortalecer la Red de museos del Tolima. 1. Adecuación del espacio de exposición Se llevó a cabo la división de la sala principal mediante la implementación de estructuras tipo domo, con el propósito de organizar el recorrido museográfico, optimizar la circulación de los visitantes, separar la exposición temporal de la permanente y generar una disposición más adecuada para la exhibición de las obras. 2. Proceso curatorial Se gestionó la vinculación del curador del Museo de Arte del Tolima, quien será el encargado de liderar el proceso curatorial de las obras del maestro Rozo. Esta acción busca garantizar criterios técnicos y conceptuales sólidos en la selección, organización y narrativa de la exposición. 3. Gestión de mobiliario museográfico Actualmente se encuentra en proceso la solicitud y revisión de cotizaciones para la adquisición de pedestales, necesarios para la adecuada exhibición de las piezas. Esto permitirá asegurar condiciones óptimas de estabilidad, conservación y presentación. 4. Mantenimiento de áreas exteriores Se está adelantando la gestión de cotizaciones para el mantenimiento del jardín del museo, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y fortalecer la experiencia del visitante en el entorno. 5. Organización de la reserva técnica (bodega) Se inició el proceso de adecuación de la bodega mediante el traslado e instalación de estantería, con el objetivo de organizar correctamente las obras que no se encuentran en exhibición y garantizar su adecuada conservación. 6. Acciones complementarias Revisión preliminar del estado de conservación de algunas obras. Avance en la organización inicial del inventario. Identificación de necesidades adicionales para el montaje expositivo (iluminación, señalética y recorridos). 7. Observaciones generales El proceso avanza de manera progresiva, consolidando aspectos clave para la apertura y funcionamiento del museo. Actualmente, las acciones se concentran en la adecuación física del espacio, la estructuración curatorial y la gestión de los elementos necesarios para el montaje expositivo. Con el fin de fortalecer otras entidades que velan por la conservación del patrimonio histórico y cultural se interviene en la recuperación de fachada de la iglesia de Santa Isabel.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la
"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado.
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Ibagué y Santa Isabel	Conservación de la iglesia de Santa Isabel - Museo Rozo	\$651.751.000,00
TOTAL EJECUTADO		\$651.751.000,00

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS



Imagen 1, separación de salas expositivas



Imagen 2, reunión de concretización vinculación Museo Rozo, curador, MAT y universidad del Tolima

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Conservación del patrimonio histórico y cultural, intervención en la recuperación de fachada de la iglesia de Santa Isabel.



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Parroquia Santa Isabel de Hungría

Cordialmente,



WILLINGTON ARIAS HERNÁNDEZ
 Director de Cultura

Elaborado: Angélica María Buenaventura Gualtero/contratista

Revisado y Reportado por: Willington Arias Hernández/director de cultura

Cargado por: Daniel Murillo/contratista/secretaría de Planeación, Prospectiva y TICs

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."