

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYETOS DE INVERSIÓN		

<b>CÓDIGO PROYECTO:</b>	2020004730019	<b>SECTOR:</b>	Salud y Protección Social
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b>	Inspección, vigilancia y control		
<b>PROYECTO:</b>	Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria desde Inspeccion Vigilancia y Control del Tolima		
<b>OBJETIVO:</b>	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspeccion, Vigilancia y control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los dere		
<b>CÓDIGO META</b>	<b>META</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>
EP1MP42	Realizar inspección, vigilancia y control a establecimientos con manejo de medicamentos controlados monopolio del estado y garantizar el abastecimiento.	47	6

DATOS DE REPORTE			
<b>RESPONSABLE DE PROYECTO</b>	STELLA TORRES SANABRIA	<b>RESPONSABLE DE META</b>	
		STELLA TORRES SANABRIA	
<b>RESPONSABLE DE CARGUE DE META</b>	MARLY JULIETH ESPITIA MOYANO	<b>RESPONSABLE DE REPORTE</b>	
		MARLY JULIETH ESPITIA MOYANO	
<b>PERIODO DE CARGUE</b>	1-ene.-2021	<b>FECHA DE CARGUE</b>	10-may.-2021
	30-abr.-2021		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Visitas de Seguimiento	47	6	12.77%
2 Adquisicion de Medicamentos Monopolio del Estado	0	0	#¡DIV/0!
3 Adquisicion de Recetarios oficiales	0%	0%	#¡DIV/0!
4 Adquisicion de productos de Apoyo	0	1	#¡DIV/0!
5	0	0	#¡DIV/0!
6	0	0	#¡DIV/0!
7	0	0	#¡DIV/0!

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Visitas de Seguimiento		Atraso	87.23%
Adquisicion de Medicamentos M	#¡DIV/0!	Avance Físico	12.77%
Adquisicion de Recetarios oficial	#¡DIV/0!	<b>AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO</b>	
Adquisicion de productos de Apo	#¡DIV/0!	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
0	#¡DIV/0!	\$ 437,533,000	\$ 3,800,000
0	#¡DIV/0!	Proporción de Ejecución	0.87%
0	#¡DIV/0!		



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias		10	2	10	2	3
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
		12				
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
12	4	1				

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	contratar la prestación de servicios de un profesional químico farmacéutico, para apoyar a la secretaria de salud del Tolima en la ejecución de inspección, y vigilancia de sustancias sometidas a fiscalización medicamentos y productos que los contengan en los servicios farmacéuticos, prestadores de salud de baja, mediana y alta complejidad, farmacias droguerías, depósitos de drogas, distribuidores y comercializadores de dispositivos médicos y otros por necesidad del servicios para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los municipios del departamento del Tolima. En desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA			
197					
CONTRATISTA	MARLY JULIETH ESPITIA MOYANO			VALOR	\$41,800,000
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP	360	RP	432	AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA EJECUCIÓN DE VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A			
629					
CONTRATISTA	NATHALIA ANDREA BERRIO			VALOR	29000000
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP	995	RP	2000	AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA EJECUCIÓN DE VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A			
672					
CONTRATISTA	JULIAN LIBARDO GARCIA			VALOR	29000000
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP	997	RP	2125/2126	AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.					

NO.	OBJETO			
CONTRATISTA				VALOR
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
X						
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
X						
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
	X		X			
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
	X					
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	
	X					

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
2/18/2021	ACTA DE VI	AMBC001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
2/17/2021	ACTA DE VI	SFC001 - SF001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/4/2021	ACTA DE VI	SFC002 - SF002	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/8/2021	ACTA DE VI	DC001 - D001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/17/2021	ACTA DE VI	NO APLICA	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/18/2021	ACTA DE VI	NO APLICA	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/23/2021	ACTA DE VI	SFC003 - SF003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/24/2021	ACTA DE VI	NO APLICA	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
3/26/2021	ACTA DE VI	NO APLICA	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/5/2021	ACTA DE VI	NO APLICA	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/7/2021	ACTA DE VI	DC002 - D002	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/14/2021	ACTA DE VI	SFC004 - SF004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/15/2021	ACTA DE VI	SFC005 - SF005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/19/2021	ACTA DE VI	SFC006 - SF006	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/22/2021	ACTA DE VI	SFC007 - SF007	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/22/2021	ACTA DE VI	SFC008 - SF008	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/23/2021	ACTA DE VI	SFC009 - SF009	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/29/2021	ACTA DE VI	SFC031	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/30/2021	ACTA DE VI	SFC032 - SF031	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

4/30/2021	ACTA DE VI	VC004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/12/2021	ACTA DE VI	D003	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/15/2021	ACTA DE VI	D005	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/14/2021	ACTA DE VI	D004	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/13/2021	ACTA DE VI	SFC010-SF010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/19/2021	ACTA DE VI	SFC011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/20/2021	ACTA DE VI	SF011-SFC010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/21/2021	ACTA DE VI	SF012-SFC011	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/22/2021	ACTA DE VI	SF014-SFC012	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/29/2021	ACTA DE VI	SF015	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/30/2021	ACTA DE VI	SFC015	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/19/2021	ACTA DE VI	SF010	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/13/2021	ACTA DE VI	VC001	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/20/2021	ACTA DE VI	SF013	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA
4/26/2021	ACTA DE VI	SFC014	2 PERSONAS	ACTA DE VISITA

**PRESENCIA TERRITORIAL**

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		