



Ibagué, 01 de Abril de 2022

Señores: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Gobernación del Tolima

Ref: Avance Meta GP1MP27 – DATT, Plan de Desarrollo

Por medio de la presente, relacionamos el informe sobre la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, que se relacionan a continuación:

AVANCES METAS A CORTE 31 MARZO DE 2022:

GP1MP27	Plan departamental de seguridad vial formulado.
---------	-------------------------------------------------

<u>Componente:</u> Documentos de planeación realizados.


<u>Actividad:</u> Formulación e implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial.

Avance de la meta:

Conforme al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ANSV -073-2021, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL—ANSV Y EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. El cual tiene como objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA GOBERNACIÓN DE TOLIMA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL y el contrato de CONSULTORÍA No. 111-2021, que celebro la ANSV con el CONSORCIO VIAL NACIONAL EP, con objeto: ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA ELABORACIÓN, CON ENFOQUE TERRITORIAL, DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DE CADA ENTIDAD. (Zona 2), se han presentado los siguientes avances:








La formulación del documento, se dividió en 4 fases, de las cuales ya se han desarrollado 3, en los meses de julio de 2021 a febrero de 2022. Logrando culminarla etapa de validación y pasar a la etapa de formulación.

FASE 1: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA.

FASE 2: DIAGNOSTICO

FASE 3: VALIDACIÓN DEL DIAGNOSTICO.

El **CONSORCIO VIAL NACIONAL EP,** en el desarrollo de las 3 primeras fases, ha trabajado en la recopilación de la información, análisis de las estadísticas y talleres participativos.









"EL TOLIMA NOS UNE"

Cra 4 # 9-64 Centro de Atención al Contribuyente Web. www.tolima.gov.co Código Postal 730001 Ibagué, Tolima – Colombia







Así mismo, se logró el desarrollo del árbol de problemas, haciendo un análisis de las causas y efectos.



El 10 de febrero de 2022, se llevó a cabo el Comité Departamental de Seguridad Vial, en coordinación con la ANSV y el CONSORCIO VIAL NACIONAL EP, en el cual se dio a conocer a los integrantes del mismo, el diagnostico de toda la información recopilada en las anteriores fases, y se les solicito hacer llegar propuestas sobre la Misión, Visión, Objetivos y principios del Plan Departamental de Seguridad Vial, en el formato (05_Ejercicio de formulación_TOLIMA) para facilitar la actividad.

"EL TOLIMA NOS UNE"





Como evidencia de lo anterior, se anexa presentación de la reunión y acta en la cual consta el avance del Plan Departamental hasta la fase de Diagnostico.

Avance Total Meta: 0.50

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA

DIRECTOR DATT

Proyecto: Lizeth Daniela Garzón Ortiz - Contratista DATT