





INFORME DE SEGUIMIENTO META SP3MP6

Número de municipios donde se realiza seguimiento y/o implementación al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos

Para el cumplimiento de esta meta, la EDAT S.A E.S.P Oficial, ha realizado el apoyo en la estructuración de los proyectos de:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA LOS MUNICIPIOS DE :

El ultimo corte correspondiente a la presente meta presentaba un reporte de 21, los cuales se distribuyeron se la siguiente manera:

AVANCE AL 24 DE ENERO DEL 2022

- 1. Municipios donse se realizo seguimiento al plan de Gestión integral de residuos Sólidos: 10
- 2. Aprobación y suministro del vehiculo recolector compactador de villarrica: 1 Vehículo adquirido
- 3. Aprobación y suministro del vehiculo recolector compactador de Santa Isabel: 1 Vehículo adquirido
- Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Ataco : 1 -Vehículo adquirido
- Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Icononzo : 1
 Vehículo adquirido
- Contrato y avance del 43,43 % según acta parcial N 2 del contrato 062 del 2021 el cual tiene como objetivo, la implementación del programa de aprovechamiento del Pgirs en 10 municipios con un avance del 10% para cada uno de ellos: 5
- 7. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Venadillo: 0,5
- 8. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Guamo: 0,5
- 9. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Cunday : 0,5
- Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Otega: 0,5 Se anexa concepto
- **11.** Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Lerida: **0,5 Se anexa concepto**

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8. Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co







Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Prado: **0,5 Se anexa concepto**

TOTAL AVANCE META 24 DE ENERO : 21

META 08 DE ABRIL DEL 2022

- 1. Municipios donse se realizo seguimiento al plan de Gestión integral de residuos Sólidos: 10
- Aprobación y suministro del vehiculo recolector compactador de villarrica: 1 Vehículo adquirido
- 3. Aprobación y suministro del vehiculo recolector compactador de Santa Isabel: 1 Vehículo adquirido
- Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Ataco : 1 -Vehículo adquirido
- Aprobación y suministro del vehículo recolector compactador del municipio de Icononzo: 1
 Vehículo adquirido
- Contrato y avance del 43,43 % según acta parcial N 2 del contrato 062 del 2021 el cual tiene como objetivo, la implementación del programa de aprovechamiento del Pgirs en 10 municipios con un avance del 10% para cada uno de ellos: 5
- 7. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Venadillo: 1
- 8. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Guamo: 0,5
- 9. Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Cunday: 0,5
- Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Ortega: 0,5 Se anexa concepto
- **11.** Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Lerida: **0,5 Se anexa concepto**
 - **12.** Concepto Técnico Favorable del vehículo recolector compactador del municipio de Prado: **0,5 Se** anexa concepto.

TOTAL AVANCE META 08 DE ABRIL : 21.5.







VEHICULO ADQUIRIDO – MUNICIPIO DE VENADILLO





JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Gerente EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Elaboró: María Fernanda Peñaloza -Contratista, Dirección Tecnica EDAT S.A E.S.P. Oficial

El Tolima nos Une

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la República Piso 8. Teléfono: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co lbagué – Tolima