

Plan de Trabajo BPPID

2022



FASE 1	25%
FASE 3	30%
FASE 4	25%
FASE 5	25%

Fecha de inicio del proyecto: 7/02/2022

Marcador de hito: 0

96,7%

TEMAS PRINCIPALES	DETALLE DE ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 5	Progreso	Inicio	Número de días
PROYECTOS REGISTRADO ACTUALIZADO	PROYECTOS REGISTRADO ACTUALIZADO	Proyectos 4 Educacion - 2 EDAT	Carlos Chilatra	25%	25%	25%	10%	85%	7/02/2022	9
REPORTE SPI (CICLO MENSUAL)	REPORTE SPI	Reporte SPI	Monica Gongora	25%	25%	25%	25%	100%	7/02/2022	9
REPROGRAMACION PI	Circular o correo	Revision Correo - Validar con Secretarias - Circular	Miguel Muñoz	25%	25%	25%	25%	100%	14/02/2022	1
	Desarrollo de Mesas Tecnicas	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia	Miguel Muñoz	25%	25%	0%	0%	50%	17/02/2022	2
	Consolidacion de ajustes	Archivo consolidado	Miguel Muñoz	25%	25%	0%	0%	50%		
	Reporte Ejecutor	Plataforma	Hanner Garcia	5%	0%	0%	0%	5%		
	Actualizar Planes de Accion (Secretarias)	Verificacion con secretarias	Miguel Muñoz	5%	0%	0%	0%	5%	28/02/2022	9
KPT	Aprobacion Consejo de Gobierno (Pendiente Fecha)	Realizacion de Consejo de Gobierno	Miguel Muñoz	5%	0%	0%	0%	5%		
	Homologacion	Homologacion KPT - Desarrollo de Plataforma	Miguel Muñoz	25%	25%	25%	25%	100%	7/02/2022	9
	Revision y registro de KPT	Mesas Tecnicas con secretarias	Miguel Muñoz	91%				91%	21/02/2022	5
	Cargue a plataforma	Plataforma	Miguel Muñoz	91%				91%		
	Reporte Metas Periodo 2021 (Secretarias)	Validacion en Plataforma (Secretarias)	Miguel Muñoz	91%				91%	1/03/2022	22
PLANES DE ACCION SECCRETARIA P y T	PLANES DE ACCION SPT	Actualizacion Planes de Accion - Desarrollo de Plataforna	Tania Ospina	25%	50%	0%	0%	75%	7/02/2022	13
RESPUESTA COMISION DE LA VERDAD	RESPUESTA COMISION DE LA VERDAD	Correo de Respuesta	Daniel Gongora	25%	25%	25%	25%	100%	7/02/2022	5
CICLO CAPACITACION SECRETARIAS	Reunion de Revision de Metodologia	Reunion Grupo de BPPID	Oscar Duban	25%	25%	25%	25%	100%	6/04/2022	1
	Reunion Presentacion a Evaluadores	Capacitacion a Evaluadores - Invitacion	Oscar Duban	25%	0%	0%	0%	25%	1/03/2022	
	Circular Invitacion a Capacitacion - Cronograma	Circular	Oscar Duban	5%	0%	0%	0%	5%	7/04/2022	3
SPI	Cronograma (Informacion fisica y Financiera del	Cronograma		0%	0%	0%	0%	0%	8/04/2022	2
	Desarrollo de Capacitacion SPI	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia		67%	0%	0%	0%	67%	22/04/2022	
	Confirmar USUARIOS (Habilitados) Nuevos	Listado de Usuarios		57%	0%	0%	0%	57%	3/04/2022	
	Desarrollo de Ficha de Procedimiento	Ficha de Procedimiento		49%	0%	0%	0%	49%	14/04/2022	4
	Seguimiento a Plataforma	1. Distribucion de Seguimiento - 2. Reporte Mensuales		42%	0%	0%	0%	42%	21/04/2022	365
ACTUALIZACION PROYECTOS	Matriz con Tipos de Tramite	Cuadro Excel		36%	0%	0%	0%	36%		
	Desarrollo de Capacitacion	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia		31%	0%	0%	0%	31%		
	Definicion del Control de Proyectos	Cuadro Control		26%	0%	0%	0%	26%		
	Desarrollo de Ficha de Procedimiento	Ficha de Procedimiento		23%	0%	0%	0%	23%	14/04/2022	4
	Seguimiento control de Proyectos	seguimiento - Reporte		19%	0%	0%	0%	19%	21/04/2022	365
SUIFP	Desarrollo de Capacitacion SUIFP	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia		17%	0%	0%	0%	17%		
	Confirmacion USUARIOS (Habilitados)	Listado de Usuarios		14%	0%	0%	0%	14%		
	Desarrollo de Ficha de Procedimiento	Ficha de Procedimiento		12%	0%	0%	0%	12%	14/04/2022	4
	Seguimiento control de Proyectos	1. Distribucion de Seguimiento - 2. Reporte Mensuales		11%	0%	0%	0%	11%	21/04/2022	365
KPT	Desarrollo de Capacitacion KPT	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia		9%	0%	0%	0%	9%		
	Confirmacion de USUARIOS (Habilitados)	Listado de Usuarios		8%	0%	0%	0%	8%		
	Desarrollo de Ficha de Procedimiento	Ficha de Procedimiento		7%	0%	0%	0%	7%	14/03/2022	4
	Seguimiento a Plataforma	1. Distribucion de Seguimiento - 2. Reporte Mensuales		6%	0%	0%	0%	6%	21/03/2022	365
MGA	Desarrollo de Capacitacion MGA	Acta Capacitacion - Lista de Asistencia		5%	0%	0%	0%	5%		
	Desarrollo de Ficha de Procedimiento	Ficha de Procedimiento		4%	0%	0%	0%	4%	14/04/2022	4
	Seguimiento a Plataforma	1. Distribucion de Seguimiento - 2. Reporte Mensuales		0%	0%	0%	0%	0%	21/04/2022	365
FICHAS DE PROCEDIMIENTO	Socializacion Fichas de Procedimiento	circular		0%	0%	0%	0%	0%	21/04/2022	5
INFORME TANIA				0%	0%	0%	0%	0%		
CONTRALORIA PIPES				0%	0%	0%	0%	0%		
CAPACITACION CORTOLIMA				25%	0%	0%	0%	25%	8/04/2022	
				0%	0%	0%	0%	0%		