

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-GB-018</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 1 de 2</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>		<b>Vigente desde:</b> <b>05/09/2023</b>

Fecha:	15	de	Octubre	de	2024
--------	----	----	---------	----	------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.</li> </ul>					

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>					
<b>CONTRATO</b>		<b>x</b>	<b>CONVENIO</b>		
<b>Número:</b>	1994	<b>De</b>	06/06/2024		
<b>Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE RIOBLANCO TOLIMA.</b>					
<b>Contratista</b>		<b>CONSORCIO INTERAGROPECUARIA SAN RAFAEL 2024</b>			
<b>NIT</b>		<b>901.829.134-6</b>			
<b>Valor del contrato:</b>		TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$324.051.280), MCTE			
<b>Plazo de ejecución:</b>		CUATRO (4) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.			
<b>CDP:</b>		6114 del 19 de septiembre 2023. Identificación: 06-03.1.1.028-00AD-2201-0700-2023004730058-00AD 39423 del 27 de septiembre del 2023. Identificación:00AD-2201-0700-2023-00473-0058 - SPGR			
<b>RP:</b>		7901 del 24 de julio de 2024 6424 del 24 de julio de 2024 - SPGR			
<b>Fecha legalización:</b>		29 de julio de 2024			
<b>Finalización del contrato:</b>		15 de febrero de 2025			

<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO INTERAGROPECUARIA SAN RAFAEL 2024 se celebró el Contrato No. 1994, cuyo objeto es **Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CPNTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE RIOBLANCO TOLIMA.** por un valor de \$ \$324.051.280, y un plazo de cuatro (4) meses.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-GB-018</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 2 de 2</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>		<b>Vigente desde:</b> <b>05/09/2023</b>

- Que los Registros Presupuestales fueron expedidos el 24 de julio de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 06 de junio de 2024, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 29 de julio de 2024, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que de acuerdo con la cláusula Segunda (2) del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor.

**ACUERDAN:**


De conformidad con lo establecido en el contrato **No. 1994**, se ha designado como supervisora a **LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO**, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato **No. 1994** cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CPNTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE RIOBLANCO TOLIMA** el día 15 de octubre de 2024; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 15 de febrero de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron



ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA  
R.L CONSORCIO INTERAGROPECUARIA SAN RAFAEL 2024  
**CONTRATISTA**



LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO  
**SUPERVISORA DEL CONTRATO**