

# **EJECUTOR**

# SECRETARÍA DE SALUD



# REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYEC	TO:	2020004730030 <b>SECTOR</b> :	Salud y Prot	tección Social	
PROGRAMA PRE	SUPUESTAL	Salud pública			
PROYECTO:		DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMU ENFERMEDADES TRASMISIBLES		Y CONTROL DE	
OBJETIVO:		PREVENIR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES			
CÓDIGO META		META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
EP1MP8		acciones de promocion, desarrollo de capacidades nales y vigilancia del PAI en los municipios del Tolima	47	47	

10 MS #		RESPONSA	BLE DE META
ROSA CRISTANCHO SA	ANTOS	ROSA CR	SITANCHO
MIGUEL ERNESTO MUÑOZ SIERRA		RESPONSABLE DE REPORTE	
		LILIANA ORTEGA	
DICIEMBRE FECHA DE		CARGUE	24-ene2022
	MIGUEL ERNESTO MUÑO	DICIEMBRE	ROSA CRISTANCHO SANTOS  ROSA CR  RESPONSABI  MIGUEL ERNESTO MUÑOZ SIERRA  LILIANA

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Cobertura esquema permanente de PAI	95	87	91,58%
2 % Monitoreo de cobertura de vacunacion	47	47	100,00%
3 Municipios con el sistema nominal PAI en operación.	47	47	100,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍS	ICO DE META	0,00%
Cobertura esquema permanent	Atraso .	0,00%	
% Monitoreo de cobertura de v	Avance Físico	100,00%	
		NANCIERO DE	AVANCE FÍSICO DE
	PROI	DUCTO	
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	META
	\$ 1.223.553.674	\$ 734.250.949	
	Proporción de Ejecución	60,01%	100,00
FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS		TRANSFERENCIAS

Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO 484.000.000	SGP OTROS		
Transferencias				REGALÍAS	484.000.000			
Regalías Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES		
			OTRO	S				
GESTIÓN	OBRAS POR IMPPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENT O	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS		
EJECUCIÓN CON	UTPACTUAL	1						
EJECUCION COI	TRACIOAL			DE UN PROFESIONAL	EN ENEEDNAED(A	DARAGOVARIA		
461	OBJETO	PROGRAMA AN QUE OPERA INTERSECTORIA	MPLIADO DE INN N EN EL DEPART L EINTERINSTITU AS PARA UNA CO	CCIÓN DE SALUD PÚ MUNIZACIONESAPOY AMENTO,ACCIONES JCIONAL, EN DESAR OMUNIDAD MÁS SA NSMISIBLES EN EL T	'ANDO EL SEGUIM QUE REQUIERAN ROLLO DEL PROYE NA Y CONTROL DE	IENTO A LAS EAPB ARTICULACIÓN CTO "DESARROLLO		
CONTRATISTA	-	ANAN	ILENA DEVIA		VALOR	38.000.000		
LINK DE ACCESO	https://ww		v.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tenderin g/SalesContractManagement/Index  AVANCE FÍSICO  10					
CDP	784	RP 624		AVANCE FINANCIERO	100%			
EJECUCIÓN COI	NTRACTUAL	1						
No.	ОВЈЕТО	LA SECRETARIA DE INMUNIZ ESTRATEGIA	DE SALUD-DIRE ACIONES, DENT S PARA UNA CO S EN EL TOLIMA	CCION DE SALUD PU RO DEL DESARROLLO MUNIDAD MAS SAN EN EL SISTEMA DE II	IBLICA, EN EL PROC O DEL PROYECTO I IA Y CONTROL DE I NFORMACION APL	DESARROLLO DE ENFERMEDADES LICATIVO PAIWEB Y		
462	-	LULANA	RTEGA MONTO	NES ADMINISTRATIV	VALOR	27.000.000		
CONTRATISTA LINK DE	1.4			<del></del>	<del></del>	27.000.000		
ACCESO CD-2021 PS- 0508				nagement/Tenderin er=CO1.SLCNTR.631		100%		
CDP	785	RP	Y 9 9 1	627	AVANCE FINANCIERO	100%		
EJECUCIÓN CO	NITRACTUAL	7						
No.	NTRACTOAL	CONTRATAR LA		E SERVICIOS DE UN				
460	ОВЈЕТО	TERRITORIALES  DE PREVENCIO  INMUNIZA	MUNICIPALES Q ÓN DEL RIESGO CIONES, DENTRO S PARA UNA CO		EPARTAMENTO, A LUD DEL PROGRAI DEL PROYECTO "D IA Y CONTROL DE	SÍ COMO ACCIONES MA AMPLIADO DE ESARROLLO DE		

JENNIFER DIAZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA

38.000.000

VALOR

		gov.co/CO1ContractsManagement/Tenderin View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.304		100%
		<u>9515</u>		
CDP	786 RP	623	AVANCE FINANCIERO	100%

No. 651	ОВЈЕТО	fortalecer las ac que operan en el salud del prog	prestación de servicios de un profes ciones deSeguimiento, asesoría a la departamento, así como acciones d grama ampliado deInmunizaciones, e estrategias para una comunidad ma transmisibles en el To	s IPS, entes territori e prevención del rie dentro del desarroll ás sana y control de	ales municipales sgo y gestión de la o del proyecto
CONTRATISTA		CAMILA A	LEJANDRA ROA	VALOR	38.000.000
LINK DE ACCESO	https://ww		O1ContractsManagement/Tenderin	AVANCE FÍSICO	100%
			The Plant of Section 1	AVANCE	95%

487		LADY MAGNOLIA	ANA Y CONTROL DE ENFERMED. LAMPREA AVILA	VALOR	38.000.000
LINK DE ACCE	1	vw.secop.gov.co/CO1C g/SalesContractMa	Contracts Management/Tenderin	AVANCE FÍSICO	100%

EJECU	ICIÓN CONT	RACTUAL	A STATE OF THE STA	ā	x = 31
<b>No.</b>	ОВЈЕТО	SECRETARIA GESTION NACIONAL DE QUE OPER INTERSECTOR	R LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE SALUD -DIRECCION DE SALUD PUB DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUI VACUNACION CONTRA EL COVID-19 E AN EN EL DEPARTAMENTO, ACCIONES IAL E INTERINSTITUCIONAL, EN DESAR GIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SA TRANSMISIBLES EN EL T	LICA CON EL FIN DE NIZACIONES APOYAN EN EL SEGUIMIENTO QUE REQUIERAN AI ROLLO DEL PROYECT NA Y CONTROL DE E	FORTALECER LA NDO EL PLAN A LAS EAPB E IPS RTICULACION TO "DESARROLLO
CONTRATISTA		NIRZA LOREN	IA ANGULO MANCHOLA	VALOR	40.000.000
LINK DE ACCESO	https://ww		/CO1ContractsManagement/Tenderin ractManagement/Index	AVANCE FÍSICO	100%
CDP	788	RP	620	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECU	ICIÓN CON	RACTUAL	RACTUAL				
No.	ОВЈЕТО	LA SECRETA AMPLIADO DE ESTRA TRANS	R LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY ARIA DE SALUD — DIRECCIÓN DE SALUD PU DE INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESAI ATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SA EMISIBLES EN EL TOLIMA", EN EL PROCESO AMIENTO, SUMINISTRO DE BIOLOGICO, C APOYO EN MANEJO DE	ÚBLICA, EN EL PROYEC RROLLO DEL PROYECT NA Y CONTROL DE EN D DE RECEPCION DE B CONSERVACION DE CA	TO PROGRAMA TO "DESARROLLO IFERMEDADES IOLOGICOS,		
CONTRATISTA		CESAR AC	SUSTO GONGORA NARVAEZ	VALOR	22.000.000		
LINK DE ACCESO	NTR.22599 2fCO1Con	mentContract 965&prevCtxl tractsManage	Edit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCC Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co% ement%2fTendering%2fProcurementCont ht%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos	AVANCE FÍSICO	100%		
CDP		RP	622	AVANCE FINANCIERO	100%		

CDP		RP	1063	AVANCE FINANCIERO	100%
LINK DE ACCE	rac	tManagemer	nt%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos		
	2fCO1Cont	ractsManage	ement%2fTendering%2fProcurementCont		î
	NTR.22824	56&prevCtx	Url=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%	AVANCE FÍSICO	100%
			tEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCC		
			.co/CO1ContractsManagement/Tenderin		Z a v
CONTRATISTA			O JAVIER LOPEZ CASTAÑEDA	VALOR	60.000.000
515			GERADORES Y SISTEMA DE CARGAS Y POT	ENCIA, AIRES ACO	
* 1		DEP	ARTAMENTALES. (CUARTOS FRÍOS, PLANTA	A ELÉCTRICA, CON	GELADORES,
**************************************	OBJETO		ONADO CON LA VIGILANCIA DE LOS EQUIP		
No.	001570		CIONES EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETA		
			R LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC A REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		
EJECO	ICIÓN CONT		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	angar U

EJEC	UCIÓN CONT	RACTUAL			
No.	OBJETO	LABORAL	TAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APO ELECTRICISTA. PARA REALIZAR EL APOYO	A LAS DIFERENTES AC	CTIVIDADES DEL
861		PROGRA	MA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN S	SALUD PUBLICA DE L	
CONTRATIST	A	SERGIO	DANIEL CASTILLO TRUJILLO	VALOR	27.000.000
¥	1Contracts	√lanagemen	Tendering/ProcurementContractManage	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACC	E			9	
CDP	860	RP	3181	AVANCE FINANCIERO	100%

y y y				Art .	
EJECU	CIÓN CON	TRACTUAL		V 12 1 1	De la Linea
No.	ОВЈЕТО	TEMPERAT	URA EN TIEMPO REAL	24/7, PARA LAS CAVAS D	
687		CORRESPO	ONDIENRES A LA RED	DE FRIO DEL DEPARTAME	
CONTRATISTA		HITECH	SERVICES SAS	VALOR	11.767.704

	O1Contracts	Management/	Tendering/ProcurementContractManage	AVANCE FÍSICO	100%
INK DE ACCE					<i>y</i>
CDP	836	RP	2024	AVANCE FINANCIERO	100%
EIECII	ICIÓN CONT	PACTUAL			
Liteo	CION CONT		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C	ON EL HOSPITAL SAN	TA BARBARA
No.	OBJETO		CIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE V		
1085			LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIM		
CONTRATISTA	HOSPITA		ARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALOR	120.235.296
LINK DE ACCE			dering/ProcurementContractManagen	AVANCE FÍSICO	100%
CDP		RP	0	AVANCE FINANCIERO	100%
EJECU	JCIÓN CONT				Laty's heads it
No.		CONTRAT	AR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO		NGENIERO DE
140.	OBJETO	2	SISTEMAS PARA COAD	A 1 CO	
1314			IIA DE SALUD — DIRECCIÓN DE SALUD		
CONTRATISTA			IDRA CAMPOS RODRIGUEZ	VALOR	24.000.000
LINK DE ACCE	nent%252FT	endering%252	FProcurementContractManagement%		100%
CDP	2402	RP	5281	AVANCE FINANCIERO	100%
EJECU	JCIÓN CONT				المرادية محمد المحمد المحمد
EJECU No.	JCIÓN CONT	CONTRATAR I	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY IA DE SALUD — DIRECCIÓN DE SALUD P	ÚBLICA, EN EL PROYE	CTO PROGRAMA
-4-11-1-1		CONTRATAR I		ÚBLICA, EN EL PROYE	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO
No. 1983 CONTRATISTA	ОВЈЕТО	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA L HERNAN BOADA	ÚBLICA, EN EL PROYE RROLLO DEL PROYEC VALOR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000
No. 1983 CONTRATISTA	ОВЈЕТО	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA	ÚBLICA, EN EL PROYE RROLLO DEL PROYEC VALOR AVANCE FÍSICO	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000
No. 1983 CONTRATISTA	ОВЈЕТО	CONTRATAR L LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUL .2894188&prev	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA L HERNAN BOADA	ÚBLICA, EN EL PROYE RROLLO DEL PROYEC VALOR	CTO PROGRAMA
No. 1983 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR 3926	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g	ÚBLICA, EN EL PROYE RROLLO DEL PROYEC VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100%
No. 1983 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g	ÚBLICA, EN EL PROYE RROLLO DEL PROYEC VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100%
No. 1983 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR 3926	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA LHERNAN BOADA (CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P	ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR ÚBLICA, EN EL PROYECT	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON	ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PARTÚBLICA, EN EL PROYECT ARROLLO DEL PROYECT	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI 2894188&prev  RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ	ÚBLICA, EN EL PROYEC  RROLLO DEL PROYEC  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  ÚBLICA, EN EL PROYEC  ARROLLO DEL PROYEC  VALOR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI 2894188&prev  RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA	ÚBLICA, EN EL PROYECT  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  UBLICA, EN EL PROYECT  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR  EL AVANCE FÍSICO	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR .2892070⪯	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ	ÚBLICA, EN EL PROYEC  RROLLO DEL PROYEC  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  ÚBLICA, EN EL PROYEC  ARROLLO DEL PROYEC  VALOR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO C01.PCCNTR	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR R.2892070⪯	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA  /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ  EVCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g	ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PARTÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE AVANCE	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100%
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO C01.PCCNTR	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR R.2892070⪯	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA  /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ  //CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953	ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR UBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA CTO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100%
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO C01.PCCNTF 3924 UCIÓN CONT	CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE RAUI .2894188&prev RP  RACTUAL CONTRATAR I LA SECRETAR AMPLIADO DE PETR .2892070⪯ RP	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA ICTXUII=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ INCTXUII=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ INCTXUII=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953	ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR ÚBLICA, EN EL PROYECT RROLLO DEL PROYECT VALOR EL AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR	RA COADYUVAR A CTO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100%
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.	OBJETO O1.PCCNTR 3926 JCIÓN CONT OBJETO C01.PCCNTR	RP  RACTUAL  CONTRATAR I  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  RAUI  2894188&prev  RP  RACTUAL  CONTRATAR I  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  PETR  2.2892070&pred  RP  RACTUAL  CONTRATAR I  AMPLIADO DE  PETR  CONTRATAR  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  PETR  CONTRATAR  LA SECRETAR	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ ///CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APO IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P	ÚBLICA, EN EL PROYECT  VALOR  AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  ÚBLICA, EN EL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  OUBLICA, EN EL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  OUBLICA, EN EL PROYECT  YO A LA GESTIÓN PAR  OUBLICA  YO A LA GES	RA COADYUVAR A CTO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA 100% 100% 100% 100%
No.  1983  CONTRATISTA  LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  1976  CONTRATISTA  LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  1314	OBJETO  O1.PCCNTR  3926  JCIÓN CONT  OBJETO  OBJETO  OBJETO	RP  RACTUAL  CONTRATAR I  AMPLIADO DE  RAUI  2894188&prev  RP  RACTUAL  CONTRATAR I  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  PETR  2892070⪯  RP  RACTUAL  CONTRATAR  LA SECRETAR  AMPLIADO DE	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA  /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ  //CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P E INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA E INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA	ÚBLICA, EN EL PROYECT  RROLLO DEL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  RROLLO DEL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  RE AVANCE FÍSICO  AVANCE  FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  PÚBLICA, EN EL PROYECT  ARROLLO DEL PROYECT  AR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% 100% RA COADYUVAR A ECTO PROGRAMA TO "DESARROLLO COMPANIA
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1314  CONTRATISTA	OBJETO  O1.PCCNTR  3926  JCIÓN CONT  OBJETO  OBJETO  OBJETO	RP  RACTUAL  CONTRATAR I  AMPLIADO DE  RAUI  2894188&prev  RP  RACTUAL  CONTRATAR I  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  PETR  2892070&pred  RP  RACTUAL  CONTRATAR  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  JOSE ALEXAN	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA  //CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ //CCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA IDER MARTINEZ ESPINOSA	ÚBLICA, EN EL PROYECT  RROLLO DEL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR  EL AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  PUBLICA, EN EL PROYECT  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  PUBLICA, EN EL PROYECT  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A ECTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000
No.  1983  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1976  CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No.  1314  CONTRATISTA	OBJETO  O1.PCCNTR  3926  JCIÓN CONT  OBJETO  OBJETO  OBJETO	RP  RACTUAL  CONTRATAR I  AMPLIADO DE  RAUI  2894188&prev  RP  RACTUAL  CONTRATAR I  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  PETR  2892070&pred  RP  RACTUAL  CONTRATAR  LA SECRETAR  AMPLIADO DE  JOSE ALEXAN	IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA HERNAN BOADA  /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10887  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA A MAYERLY PEREZ  //CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g  10953  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APON IA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SALUD P E INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA E INMUNIZACIONES, DENTRO DEL DESA	ÚBLICA, EN EL PROYECT  RROLLO DEL PROYECT  VALOR  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR  EL AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  PUBLICA, EN EL PROYECT  AVANCE FINANCIERO  YO A LA GESTIÓN PAR  PUBLICA, EN EL PROYECT  ARROLLO DEL PROYECT  VALOR	CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO 8.400.000 100% 100% RA COADYUVAR A ECTO PROGRAMA TO "DESARROLLO CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO CTO PROGRAMA TO "DESARROLLO

	CIÓN CONT			nería para apoyar la Sec	retaría de Salud
No.	OBJETO		ción de Salud Pública fortalecer la ge		
2168		Inmunizaci	ones apoyando el Plan Nacional de V	acunación contra el CO	VID-19 en el
CONTRATISTA			NA AGUIRRE SANCHEZ	VALOR	9.100.000
LINK DE ACCE	D1.PCCNTR.	.2966132&prev	CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.		100%
CDP	2168	RP	12112	AVANCE FINANCIERO	100%
EIECIII	CIÓN CONT	PACTUAL			
EJECO	CION CONT		ervicios de un Profesional en Enferm	ería nara anovar la Secr	etaría de Salud -
No.	OBJETO	Dirección de S	alud Pública fortalecer la gestión del	l Programa Ampliado de	Inmunizaciones
2089			lan Nacional de Vacunación contra e		
CONTRATISTA		and the second second second	MAURICIO MUÑOZ	VALOR	10.920.000
LINK DE ACCE	01.PCCNTR	.2937157&prev	CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop		100%
CDP	2089	RP	12075	AVANCE FINANCIERO	100%
FIFCU	CIÓN CONT	DACTUAL			
EJECU	CIÓN CONT		La Caracia de la Salaccia de la Caracia de l		ing income
No.	OBJETO	Dirección de S	ervicios de un Profesional en Enferm alud Pública fortalecer la gestión de	l Programa Ampliado de	e Inmunizaciones
2044	ОВЈЕТО	Dirección de S apoyando el P	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e	l Programa Ampliado de l COVID-19 en el seguir	e Inmunizaciones miento a las ET e
2044 CONTRATISTA		Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN	l Programa Ampliado de l COVID-19 en el seguir VALOR	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000
2044 CONTRATISTA		Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e	I Programa Ampliado de El COVID-19 en el seguir VALOR .gc AVANCE FÍSICO AVANCE	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE	O1.PCCNTR	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop	I Programa Ampliado de I COVID-19 en el seguir VALOR ga AVANCE FÍSICO	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100%
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP	O1.PCCNTR	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN /CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop	I Programa Ampliado de El COVID-19 en el seguir VALOR .gc AVANCE FÍSICO AVANCE	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU	01.PCCNTR <b>2044</b>	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev RP	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  servicios de un Profesional en Enferm	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  .gc AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	01.PCCNTR <b>2044</b>	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enfermatalud Pública fortalecer la gestión de	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  GENERAL AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud -
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU	01.PCCNTR 2044 CIÓN CONT	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  servicios de un Profesional en Enferm	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  GENERAL AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA	01.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER .2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  VCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enferma de Plan Nacional de Vacunación contra e A LORENA PATIÑO	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR  .gc AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secr I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA	01.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO	Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER .2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  (CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enfermalud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  .gc AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  D.g. AVANCE FÍSICO	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA	01.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P  DIANA R.2896318⪯	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  VCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enferma de Plan Nacional de Vacunación contra e A LORENA PATIÑO	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR  .gc AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secr I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000 100%
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP	O1.PCCNTR  2044  CIÓN CONT  OBJETO  CO1.PCCNTF	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P DIANA R.2896318⪯	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enferma alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e A LORENA PATIÑO  vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  DEL AVANCE FÍSICO  AVANCE FÍSICO  AVANCE	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000 100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No. 2144 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP	O1.PCCNTR  2044  CIÓN CONT  OBJETO  CO1.PCCNTE	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P DIANA R.2896318&prev  RP	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Rervicios de un Profesional en Enfermisalud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e A LORENA PATIÑO  VCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  12101	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  .gc AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR D.g. AVANCE FÍSICO AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000 100%
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.	O1.PCCNTR  2044  CIÓN CONT  OBJETO  CO1.PCCNTF	RP  RACTUAL  Contratar los s apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s apoyando el P DIANA 2896318&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s apoyando el P DIANA Contratar los s Dirección de S DIRECCIÓN de S	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Bervicios de un Profesional en Enferma de Plan Nacional de Vacunación contra e Plan Nacional de Va	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  GLAVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  DE COVID-19 en el seguir VALOR  VALOR  DE AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  AVANCE FINANCIERO  DE AVANCE FINANCIERO	retaría de Salud -  8.400.000  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No. 2144 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No. 2097	O1.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO CO1.PCCNTF 2144	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P  DIANA  R.2896318⪯  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P  DIANA  R.2896318 pre	Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enferma el Plan Nacional de Vacunación contra el Plan Na	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR  .gc AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  VALOR  D.g. AVANCE FÍSICO  AVANCE FINANCIERO  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir  Dería para apoyar la Secri I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000 100% 100%
2044 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No. 2144 CONTRATISTA LINK DE ACCE CDP  EJECU No. 2097 CONTRATISTA	O1.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO CO1.PCCNTF 2144 CIÓN CONT	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P DIANA 2896318&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el R SAND	alud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN / CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Tervicios de un Profesional en Enfermisalud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e A LORENA PATIÑO / CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop / 12101  Servicios de un Profesional en Enfermisalud Pública fortalecer la gestión de Plan Nacional de Vacunación contra e DRA MILENA DIAZ	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  AVANCE FINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO	e Inmunizaciones miento a las ET e 10.920.000 100% 100% retaría de Salud - e Inmunizaciones miento a las ET e 8.400.000 100% 100%
2044  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2144  CONTRATISTA LINK DE ACCE  CDP  EJECU  No.  2097  CONTRATISTA	O1.PCCNTR 2044 CIÓN CONT OBJETO CO1.PCCNTF 2144 CIÓN CONT	RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P LIDI JAIDIBER 2918830&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el P DIANA 2896318&prev  RP  RACTUAL  Contratar los s Dirección de S apoyando el R SAND	Plan Nacional de Vacunación contra e R ZAMORA ALBARRACIN  CtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop  11373  Pervicios de un Profesional en Enferma el Plan Nacional de Vacunación contra el Plan Na	I Programa Ampliado de l' COVID-19 en el seguir VALOR  AVANCE FINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  AVANCE PINANCIERO  DE AVANCE PINANCIERO	retaría de Salud –  8.400.000  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%

EJECU	CIÓN CON	TRACTUAL	The second secon	Silver 1	lein a dankara
No.	ОВЈЕТО	Dirección de Salu	vicios de un Profesional en Er ud Pública fortalecer la gestio	ón del Programa Ampliado d	e Inmunizaciones
2083		apoyando el Plar	n Nacional de Vacunación cor	ntra el COVID-19 en el segui	miento a las ET e
CONTRATISTA		YEISON HAWER	R GUTIERREZ POLOCHE	VALOR	10.920.000
LINK DE ACCE	O1.PCCNT	R.2934142&prevCt	xUrl=https%3a%2f%2fwww.s	ecop.gc AVANCE FÍSICO	100%

CDP	2083	RP	11374	AVANCE FINANCIERO	100%
FIECU	CIÓN CONT	RACTUAL			
Lico	CIOII COIII		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	APOYO A LA GESTIÓN PARA	COADYUVAR A
No.	OBJETO	LA SECRETAR	RIA DE SALUD – DIRECCIÓN DE SA	LUD PÚBLICA, EN EL PROYECT	O PROGRAMA
2211			INMUNIZACIONES, DENTRO DEI		2.800.000
CONTRATISTA	OA DOONTD		IA RAMIREZ ARDILA	VALOR FÍSICO	100%
LINK DE ACCE	O1.PCCNTR	.2934142⪯	vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.se		100%
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	100%
EJECU	CIÓN CONT				
<b>No.</b> 2380	ОВЈЕТО	Dirección de	servicios de un Profesional en En Salud Pública fortalecer la gestió Plan Nacional de Vacunación con	on del Programa Ampliado de	Inmunizaciones
			AIME ALEGRIAS SALINAS	VALOR	8.400.000
CONTRATISTA	O1 DCCNTD		vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.s		100%
LINK DE ACCE	OI.PCCNIK	.2934142⪯	VCtx011=11ttps///38//021//021WWW.S	AVANCE	100%
CDP		RP		FINANCIERO	100%
2471	OBJETO		SISTEMAS PARA RIA DE SALUD — DIRECCIÓN DE S	SALUD PÚBLICA, EN PROGRAM	
CONTRATISTA			NSON CELIS ARIAS	VALOR	4.000.000
LINK DE ACCE	O1.PCCNTR	.2934142⪯	evCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.s		100%
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	100%
		12			L. Blands Re. vol.
No.	OBJETO	Contratar los Dirección de	servicios de un Profesional en Er Salud Pública fortalecer la gestic	ón del Programa Ampliado de	Inmunizaciones
2469			Plan Nacional de Vacunación cor		8.400.000
CONTRATISTA	O4 DCCNITC		L JAVIER VILLANUEVA	VALOR AVANCE FÍCICO	
LINK DE ACCE	O1.PCCNTR	1.2934142⪯	vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.s		100%
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	100%
EJECU	JCIÓN CON	TRACTUAL			
No.	OBJETO	Contratar los	servicios de un Profesional en Er Salud Pública fortalecer la gestio		
2360			Plan Nacional de Vacunación con		
CONTRATISTA			HANA PULIDO ROMERO	VALOR	8.400.000
CONTINATION			ouCtyl Irl=https%23%2f%2fwaaw		1009

LINK DE ACCE O1.PCCNTR.2934142&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gc AVANCE FÍSICO

RP

CDP

100%

100%

AVANCE

FINANCIERO

EJECU	CIÓN CONT	RACTUAL			
No.	OBJETO				
2753		ş <sup>1</sup>	201104	2-3- (-ex	1 p. 200 s. men i
CONTRATISTA		CONTRO	OLES EMPRESARIALES SAS	VALOR	122.604.172
LINK DE ACCE	O1.PCCNTR	.2934142&p	revCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.se	cop.gc AVANCE FÍSICO	100%
CDP		RP	14579	AVANCE FINANCIERO	100%

## FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Venadillo	Venadillo
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Villahermosa	Villahermosa
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
				1		
					Inversión	
					Promedio	

### **EVIDENCIAS**

Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
09-dic-21	PRESENCIAL	Visita de vigilancia y control	ente territorial	acta
10-dic-21	PRESENCIAL	Visita de vigilancia y control	ente territorial	acta
13/12/2021	PRESENCIAL	Visita de vigilancia y control	ente territorial	acta

#### PRESENCIA TERRITORIAL

lbagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		THE RESERVE
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	( ) ()	at West in

Vo.Bo. MARTHA PALACIOS URIBE

Directora salud publica

Reviso: Daniel Rigardo Bustos- Otto Morales: Asesor jurídico

Revisó: Rosa Cristancho Santos — Profesional Universitario — Coordinadora PAI

Proyectó: Liliana Ortega-Tecnico de apoyo



#### GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

#### COBERTURA ESPERADA DICIEMBRE 2021 95%

#### METAS DEL EJECUTOR MES DE OCTUBRE 2021

	METAS DEL EJECUTOR MES DE OCTUBRE 2021						
EDAD	META PRODUCTO	BIOLOGICO	DOSIS APLICADAS	META OBTENIDA	META ESPERADA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	METODO DE MEDICION
RECIEN NACIDOS	EP1MP8	BCG	11.588	85,00%	95,0%	No se logra coberturas en este biologico debido a que aun se esta trabajando con los nacimientos del año 2005 según DANE, se estan realizando acercamientos con el Departamento de cundinamarca para que este realice devolucion de los recien nacidos, con esto lograriamos un aumento significativo	.Reporte de los47 municipios del Departamento .Aplicativo paiweb
	EP1MP8	POLIO	11.258	90.2%	95,0%		
	EP1MP8	PENTAVALENTE	12.413	90.4%	95,0%		
MENORES DE	EP1MP8	ROTAVIRUS	12.433	83.0%	95,0%		
UN AÑO	EP1MP8	Neumo 2da (11 Meses 29 Dias)	12.376	92.0%	95,0%		Jornada Nacional de vacunación Jinformes mensuales remitidos por los coordinadores del
	EP1MP8	TRIPLE VIRAL 1 AÑO	12.584	88.4%	95,0%	No se cumplen con coberturas utiles debido a la pandemia que ha azotado al mundo y el departamento del Tolima no es ageno, los padres han sido renuentes para acercarsen a los	
	EP1MP8	Neumo 3ra (12 Meses)	12.521	88.0%	95,0%		
DOSIS APLICADAS	EP1MP8	HEPATITIS A	12.596	88.5%	95,0%		
AL AÑO	EP1MP8	VARICELA	12.518	88.0%	95,0%		
	EP1MP8	F.A DE 1 AÑO	11.789	82.0%	95,0%	puntos y vacunar a lo niños y niñas	
	EP1MP8	TRIPLE VIRAL 5 AÑOS	14.161	89.0%	95,0%		
DOSIS APLICADAS A	EP1MP8	POLIO 2R	14.002	88.0%	95,0%		
LOS 5 AÑO	EP1MP8	DPT 2R	13.910	87.4%	95,0%		
	EP1MP8	VARICELA	13.711	86.4%	95,0%		
	EP1MP8	47 municipios con el sistema nominal PAI en operación.	Los 47 muicipios están cargando en la Paiweb	100%	100%	TODOS LOS 47 MUNICPIOS	Se realizo seguimiento desde el aplicativo paiweb

	EP1MP8	% de municipios con 2 monitoreos	47 MUNICIPIOS	100%		47 MUNICIPIOS CON UN MONITOREO DE VACUNACION DE SR	SEGUIMIENTO A LOS 47 MUNICIPIOS, EN FORMA VIRTUAL Y PRESENCIAL
--	--------	-------------------------------------	---------------	------	--	--	--



## **COBERTURA ESPERADA PARADI**

Departamental Departamental	nos	une			
NOMBRE MUNICIPIO	Poblaciòn Menor de 1 año (Meta Programática)	NACIDO (HASTA 28 DÍAS) + MENOR UN	% BCG	HB RECIEN NACIDO (HASTA 29 DÍAS)	% НВ
IBAGUE	6.279	5.570	88,71	5.532	88,1
ALPUJARRA	44	12	27,3	12	27,3
ALVARADO	88	66	75,0	64	72,7
AMBALEMA	68	54	79,4	54	79,4
ANZOATEGUI	119	83	1,0	83	70
ARMERO (GUAYABAL)	112	101	90,2	98	87,5
ATACO	285	260	91,2	260	91,2
CAJAMARCA	255	203	79,6	206	80,8
CARMEN DE APICALA	121	28	23,1	28	23,1
CASABIANCA	79	61	77,2	60	75,9
CHAPARRAL	791	750	94,8	748	94,6
COELLO	60	39	65,0	39	65,0
COYAIMA	310	309	99,7	306	98,7
CUNDAY	91	49	53,8	48	52,7
DOLORES	100	76	76,0	74	74,0
ESPINAL	974	837	85,9	838	86,0
FALAN	65	61	93,8	61	93,8
FLANDES	210	19	9,0	20	9,5
FRESNO	387	360	93,0	354	91,5
GUAMO	323	304	94,1	301	93,2
HERVEO	58	38	65,5	38	65,5
HONDA	291	262	90,0	261	89,7
ICONONZO	123	62	50,4	61	49,6
LERIDA	204	150	73,5	152	74,5
LIBANO	455	412	90,5	412	90,5
MARIQUITA	440	376	85,5	375	85,2
MELGAR	511	98	19,2	98	19,2
MURILLO	41	37	90,2	35	85,4
NATAGAIMA	188	152	80,9	150	79,8
ORTEGA	368	350	95,1	330	89,7
PALOCABILDO	127	120	94,5	118	92,9
PIEDRAS	45	39	86,7	38	84,4
PLANADAS	574	628	109,4	589	102,6
PRADO	107	79	73,8	79	73,8
PURIFICACION	228	211	92,5	210	92,1
RIOBLANCO	437	431	98,6	409	93,6
RONCESVALLES	81	54	66,7	53	65,4

ROVIRA	343	299	87,2	301	87,8
SALDAÑA	160	148	92,5	148	92,5
SAN ANTONIO	196	216	110,2	215	109,7
SAN LUIS	108	121	112,0	120	111,1
SANTA ISABEL	77	61	79,2	62	80,5
SUAREZ	37	33	89,2	33	89,2
VALLE DE SAN JUAN	53	33	62,3	33	62,3
VENADILLO	123	110	89,4	107	87,0
VILLAHERMOSA	96	69	71,9	66	68,8
VILLARRICA	71	32	45,1	31	43,7
TOTAL	16.303	13863	85,0	13710	84,1

VOP < 1 AÑO 3ras + VIP < 1 AÑO 3as	% VOP 3ras	PENTA < UN AÑO 3a	% PENTA 3ras	ROTAVIRUS DE 4 A 11 MESES 29 DIAS 2a	% Rota 2da Dosis	Neumo de (6 a 11 meses) segundas	% Neumo 2da. dosis
5.167	82,3	5.193	82,7	4.838	77,1	5.408	86,1
36	81,8	36	81,8	32	72,7	33	75,0
77	87,5	77	87,5	76	86,4	84	95,5
69	101,5	69	101,5	66	97,1	72	105,9
131	110,1	131	110,1	97	81,5	105	88,2
120	107,1	120	107,1	110	98,2	115	102,7
292	102,5	304	106,7	276	96,8	309	108,4
278	109,0	287	112,5	234	91,8	282	110,6
108	89,3	108	89,3	90	74,4	97	80,2
66	83,5	66	83,5	71	89,9	81	102,5
687	86,9	687	86,9	661	83,6	728	92,0
46	76,7	46	76,7	38	63,3	42	70,0
344	111,0	344	111,0	308	99,4	337	108,7
72	79,1	72	79,1	73	80,2	75	82,4
99	99,0	98	98,0	85	85,0	95	95,0
920	94,5	920	94,5	799	82,0	904	92,8
61	93,8	61	93,8	58	89,2	69	106,2
128	61,0	128	61,0	112	53,3	129	61,4
399	103,1	398	102,8	364	94,1	404	104,4
346	107,1	346	107,1	308	95,4	322	99,7
45	77,6	46	79,3	47	81,0	52	89,7
268	92,1	269	92,4	239	82,1	259	89,0
96	78,0	96	78,0	99	80,5	112	91,1
153	75,0	151	74,0	122	59,8	127	62,3
391	85,9	391	85,9	369	81,1	402	88,4
416	94,5	420	95,5	381	86,6	405	92,0
508	99,4	509	99,6	450	88,1	489	95,7
35	85,4	34	82,9	32	78,0	35	85,4
187	99,5	190	101,1	161	85,6	185	98,4
359	97,6	359	97,6	353	95,9	384	104,3
135	106,3	135	106,3	114	89,8	121	95,3
41	91,1	41	91,1	39	86,7	44	97,8
614	107,0	614	107,0	550	95,8	640	111,5
82	76,6	82	76,6	93	86,9	100	93,5
219	96,1	222	97,4	167	73,2	194	85,1
416	95,2	406	92,9	374	85,6	432	98,9
78	96,3	78	96,3	58	71,6	64	79,0

328	95,6	328	95,6	318	92,7	344	100,3
152	95,0	150	93,8	138	86,3	162	101,3
206	105,1	205	104,6	196	100,0	213	108,7
116	107,4	117	108,3	111	102,8	122	113,0
78	101,3	78	101,3	72	93,5	80	103,9
28	75,7	27	73,0	35	94,6	35	94,6
50	94,3	50	94,3	43	81,1	48	90,6
113	91,9	112	91,1	108	87,8	116	94,3
72	75,0	72	75,0	74	77,1	81	84,4
72	101,4	72	101,4	64	90,1	67	94,4
14704	90,2	14745	90,4	13503	82,8	15.004	92,0

Poblaciòn de 1 año (Meta Programática)	SRP (T.V.) DE UN AÑO - Única	%Triple Viral UN AÑO	HA 1 AÑO UNICA	% HA 1 AÑO UNICA	VARICELA DE 1 AÑO 1a	% VARICELA	Neumo de (12 a 23 meses) REF.
6.424	5.547	86,3	5.559	86,5	5.470	85,1	5.520
46	46	100,0	44	95,7	46	100,0	46
102	98	96,1	98	96,1	99	97,1	98
75	64	85,3	64	85,3	64	85,3	63
132	132	100,0	131	99,2	133	100,8	131
118	124	105,1	124	105,1	124	105,1	124
294	297	101,0	293	99,7	293	99,7	300
257	272	105,8	287	111,7	278	108,2	269
129	125	96,9	125	96,9	125	96,9	125
86	64	74,4	64	74,4	64	74,4	64
807	690	85,5	686	85,0	689	85,4	690
67	51	76,1	51	76,1	51	76,1	50
330	312	94,5	312	94,5	311	94,2	311
98	67	68,4	69	70,4	69	70,4	69
102	107	104,9	107	104,9	107	104,9	107
999	874	87,5	881	88,2	878	87,9	878
68	60	88,2	60	88,2	60	88,2	60
226	152	67,3	150	66,4	154	68,1	147
401	377	94,0	378	94,3	377	94,0	377
332	330	99,4	319	96,1	327	98,5	325
67	51	76,1	51	76,1	51	76,1	51
314	254	80,9	254	80,9	255	<b>81,2</b>	255
145	109	75,2	110	75,9	109	75,2	108
205	163	79,5	162	79,0	163	79,5	154
477	396	83,0	399	83,6	406	85,1	396
443	420	94,8	422	95,3	423	95,5	395
527	514	97,5	515	97,7	515	97,7	508
46	29	63,0	29	63,0	28	60,9	29
203	204	100,5	205	101,0	205	101,0	205
392	339	86,5	342	87,2	340	86,7	338
135	116	85,9	116	85,9	115	85,2	115
48	35	72,9	37	77,1	37	77,1	33
601	543	90,3	543	90,3	543	90,3	543
116	76	65,5	76	65,5	76	65,5	76
261	221	84,7	220	84,3	221	84,7	219
469	391	83,4	391	83,4	391	83,4	380
91	70	76,9	69	75,8	66	72,5	69

346	331	95,7	333	96,2	339	98,0	331
160	165	103,1	167	104,4	166	103,8	164
208	200	96,2	198	95,2	201	96,6	198
114	112	98,2	112	98,2	112	98,2	112
78	53	67,9	55	70,5	54	69,2	54
37	39	105,4	39	105,4	41	110,8	39
56	50	89,3	49	87,5	50	89,3	46
144	126	87,5	126	87,5	127	88,2	124
98	101	103,1	101	103,1	101	103,1	99
72	75	104,2	75	104,2	75	104,2	75
16946	14972	88,4	14998	88,5	14929	88,1	14870

% Neumo 3ra dosis	F.A. UN AÑO (18 Meses de Edad) Dosis Unica	%F.A.	VOP 1er REF. al año de la 3ra Dosis	% VOP 1er Ref.	DPT 1er REF. al año de la 3ra Dosis	% DPT 1er Ref.
85,9	4.943	76,9	4.938	76,9	4.947	77,0
100,0	37	80,4	37	80,4	37	80,4
96,1	101	99,0	102	100,0	101	99,0
84,0	63	84,0	62	82,7	62	82,7
99,2	119	90,2	111	84,1	111	84,1
105,1	131	111,0	131	111,0	131	111,0
102,0	287	97,6	286	97,3	286	97,3
104,7	282	109,7	268	104,3	268	104,3
96,9	124	96,1	124	96,1	124	96,1
74,4	62	72,1	62	72,1	62	72,1
85,5	668	82,8	669	82,9	670	83,0
74,6	58	86,6	58	86,6	58	86,6
94,2	320	97,0	319	96,7	319	96,7
70,4	66	67,3	66	67,3	66	67,3
104,9	86	84,3	85	83,3	85	83,3
87,9	812	81,3	812	81,3	813	81,4
88,2	60	88,2	59	86,8	59	86,8
65,0	175	77,4	167	73,9	168	74,3
94,0	318	79,3	322	80,3	322	80,3
97,9	314	94,6	315	95,0	315	95,0
76,1	60	89,6	61	91,0	61	91,0
81,2	233	74,2	242	77,1	236	75,2
74,5	106	73,1	108	74,5	108	74,5
75,1	177	86,3	182	88,8	182	88,8
83,0	399	83,6	399	83,6	399	83,6
89,2	386	87,1	383	86,5	387	87,4
96,4	425	80,6	423	80,3	426	80,8
63,0	33	71,7	35	76,1	35	76,1
101,0	168	82,8	169	83,3	169	83,3
86,2	298	76,0	300	76,5	300	76,5
85,2	116	85,9	115	85,2	115	85,2
68,8	40	83,3	40	83,3	41	85,4
90,3	481	80,0	477	79,4	477	79,4
65,5	107	92,2	107	92,2	107	92,2
83,9	179	68,6	185	70,9	183	70,1
81,0	297	63,3	365	77,8	353	75,3
75,8	82	90,1	81	89,0	81	89,0

104,2 87,7	72 <b>13833</b>	100,0 81,6	72 <b>13882</b>	100,0 81,9	73 <b>13874</b>	101,4 81,9
101,0	91	92,9	91	92,9	91	92,9
86,1	111	77,1	108	75,0	108	75,0
82,1	59	105,4	56	100,0	56	100,0
105,4	49	132,4	37	100,0	33	89,2
69,2	71	91,0	70	89,7	70	89,7
98,2	101	88,6	101	88,6	101	88,6
95,2	164	78,8	169	81,3	174	83,7
102,5	138	86,3	142	88,8	142	88,8
95,7	364	105,2	371	107,2	362	104,6

Pob. 5 años (Meta Programatica)	VOP 2do. Ref. 5 AÑOS	% VOP 2do Ref. 5 Años	DPT 2do. Ref. 5 AÑOS	% DPT 2do Ref. 5 Años	T. V. Ref. 5 AÑOS	% TV 2do Ref. 5 Años
7.192	5.987	83,2	5.935	82,5	6.200	86,2
54	49	90,7	46	85,2	49	90,7
104	106	101,9	107	102,9	108	103,8
76	74	97,4	75	98,7	67	88,2
133	136	102,3	136	102,3	138	103,8
139	174	125,2	174	125,2	174	125,2
327	334	102,1	334	102,1	324	99,1
270	273	101,1	272	100,7	268	99,3
137	126	92,0	126	92,0	127	92,7
87	81	93,1	81	93,1	82	94,3
836	736	88,0	736	88,0	736	88,0
82	55	67,1	55	67,1	55	67,1
358	320	89,4	301	84,1	320	89,4
102	98	96,1	98	96,1	96	94,1
115	106	92,2	107	93,0	107	93,0
1.018	939	92,2	939	92,2	939	92,2
84	91	108,3	96	114,3	91	108,3
228	268	117,5	270	118,4	289	126,8
438	411	93,8	411	93,8	411	93,8
341	338	99,1	338	99,1	330	96,8
70	60	85,7	59	84,3	59	84,3
333	285	85,6	276	82,9	284	85,3
142	134	94,4	134	94,4	134	94,4
246	187	76,0	193	78,5	184	74,8
552	435	78,8	435	78,8	435	78,8
503	407	80,9	367	73,0	409	81,3
552	549	99,5	543	98,4	548	99,3
64	50	78,1	50	78,1	47	73,4
230	196	85,2	196	85,2	196	85,2
436	425	97,5	427	97,9	425	97,5
154	117	76,0	117	76,0	117	76,0
74	47	63,5	47	63,5	47	63,5
603	528	87,6	528	87,6	527	87,4
119	93	78,2	93	78,2	93	78,2
295	274	92,9	277	93,9	253	85,8
480	408	85,0	410	85,4	413	86,0
92	78	84,8	78	84,8	80	87,0

381	322	84,5	352	92,4	358	94,0
179	152	84,9	152	84,9	152	84,9
212	177	83,5	178	84,0	177	83,5
136	137	100,7	137	100,7	137	100,7
87	78	89,7	78	89,7	78	89,7
41	51	124,4	47	114,6	48	117,1
60	46	76,7	44	73,3	51	85,0
173	161	93,1	161	93,1	150	86,7
107	102	95,3	103	96,3	105	98,1
75	61	81,3	61	81,3	61	81,3
18517	16262	87,8	16180	87,4	16479	89,0

VARICELA DE 5AÑO 1a	% VARICELA
5.806	80,7
49	90,7
108	103,8
74	97,4
112	84,2
174	125,2
320	97,9
273	101,1
124	90,5
82	94,3
736	88,0
55	67,1
320	89,4
94	92,2
105	91,3
977	96,0
91	108,3
253	111,0
409	93,4
330	96,8
58	82,9
260	78,1
134	94,4
187	76,0
429	77,7
404	80,3
528	95,7
43	67,2
196	85,2
427	97,9
116	75,3
46	62,2
527	87,4
93	78,2
280	95,0
396	82,5
78	84,8

16006	86,4
61	81,3
103	96,3
163	94,2
47	78,3
46	112,2
80	92,0
135	99,3
177	83,5
150	83,8
350	91,9

#### GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

#### COBERTURA ESPERADA DICIEMBRE 2021 95%

#### METAS DEL EJECUTOR MES DE OCTUBRE 2021

	METAS DEL EJECUTOR MES DE OCTUBRE 2021								
EDAD	META PRODUCTO	BIOLOGICO	DOSIS APLICADAS	META OBTENIDA	META ESPERADA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	METODO DE MEDICION		
RECIEN NACIDOS	EP1MP8	BCG	11.588	85,00%	95,0%	No se logra coberturas en este biologico debido a que aun se esta trabajando con los nacimientos del año 2005 según DANE, se estan realizando acercamientos con el Departamento de cundinamarca para que este realice devolucion de los recien nacidos, con esto lograriamos un aumento significativo	Reporte de los47 municipios del Departamento .Aplicativo paiweb		
	EP1MP8	POLIO	11.258	90.2%	95,0%				
	EP1MP8	PENTAVALENTE	12.413	90.4%	95,0%				
MENORES DE	EP1MP8	ROTAVIRUS	12.433	83.0%	95,0%				
UN AÑO	EP1MP8	Neumo 2da (11 Meses 29 Dias)	12.376	92.0%	95,0%		Jornada Nacional de vacunaciòn Informes mensuales remitidos por los		
	EP1MP8	TRIPLE VIRAL 1 AÑO	12.584	88.4%	95,0%	No se cumplen con coberturas utiles debido a la pandemia que ha azotado al			
	EP1MP8	Neumo 3ra (12 Meses)	12.521	88.0%	95,0%				
DOSIS APLICADAS	EP1MP8	HEPATITIS A	12.596	88.5%	95,0%	mundo y el departamento del Tolima no es ageno, los			
AL AÑO	EP1MP8	VARICELA	12.518	88.0%	95,0%	padres han sido renuentes para acercarsen a los puntos			
	EP1MP8	F.A DE 1 AÑO	11.789	82.0%	95,0%	y vacunar a lo niños y niñas			
	EP1MP8	TRIPLE VIRAL 5 AÑOS	14.161	89.0%	95,0%				
DOSIS APLICADAS A	EP1MP8	POLIO 2R	14.002	88.0%	95,0%				
LOS 5 AÑO	EP1MP8	DPT 2R	13.910	87.4%	95,0%				
	EP1MP8	VARICELA	13.711	86.4%	95,0%				
	EP1MP8	47 municipios con el sistema nominal PAI en operación.	Los 47 muicipios están cargando en la Paiweb	100%	100%	TODOS LOS 47 MUNICPIOS	Se realizo seguimiento desde el aplicativo paiweb		

	EP1MP8	% de municipios con 2 monitoreos	47 MUNICIPIOS	100%	100%	47 MUNICIPIOS CON UN MONITOREO DE VACUNACION DE SR	SEGUIMIENTO A LOS 47 MUNICIPIOS, EN FORMA VIRTUAL Y PRESENCIAL
--	--------	-------------------------------------	---------------	------	------	--	---