



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



Ibagué, 18 de Agosto de 2016

Doctora:
PAOLA ARBELAEZ ARENAS
Directora Oficina de Contratación
Gobernación del Tolima.

REF. Convenio No. 0681 del 27 de Mayo de 2015

Cordialmente me permito enviarle los siguientes documentos del contrato de la referencia, para alimentar la información de la carpeta:

- Acta de Recibo Final.
- Acta de Entrega de Repuestos Devolutivos

Cordialmente,


EDWIN VEGA MONTIEL
Supervisor del Contrato

RECIBIDO
3155 E-
6727
PAH

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	15	de	Junio	de	2016
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Convenio número:	0681 del 27 de Mayo de 2015	
Objeto del Contrato y/o Convenio:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIAIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Supervisor Departamento:	EDWIN VEGA MONTIEL	
Cooperante:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA.	
NIT/CC:	860.007.538 - 2	
Representante Legal:	GILDARDO MONROY GUERRERO	
Valor:	Inicial:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.252.500.000.00), DE LOS CUALES EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA APORTA LA SUMA DE CUATRO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.050.000.000.00) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA LA SUMA DE DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$202.500.000.00), REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS DE DIRECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON RECURSOS PROPIOS DE SU PATRIMONIO PRIVADO, Y EN ESPECIE DOS (2) KIT DE MAQUINARIA, CONFORMADOS POR: DOS (2) BULLDOZER, DOS (2) MOTONIVELADORAS, DOS (2) RETROEXCAVADORAS, OCHO (8) VOLQUETAS, DOS (2) DOBLETROQUES, UN CAMPERO Y UNA CAMIONETA SEGÚN CERTIFICACION QUE SE APORTA
	Adicional:	DOS MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.126.250.000.00) DE LOS CUALES EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA APORTA LA SUMA DE DOS MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.025.000.000.00) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA LA SUMA DE CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$101.250.000.00), REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS DE DIRECCIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON RECURSOS DE SU PATRIMONIO PRIVADO.
Valor total del convenio:		SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE, (\$6.378.750.000.00)



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

Plazo	Inicial	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.
	Adicional No. 1	CIENTO DIECISIETE (117) DÍAS CALENDARIO
	Adicional No. 2	NOVENTA Y UNO (91) DIAS CALENDARIO
Plazo total del Convenio		TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (388) DÍAS CALENDARIO

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima se celebró el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 0681 del 27 de Mayo de 2015, cuyo objeto fue **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y Terciaria del Departamento del Tolima"**, por un valor total de \$ 6.378.750.000 y un plazo total de Trescientos Ochenta y Ocho (388) días calendario.
2. Que el Convenio fue suscrito por las partes el 27 de Mayo de 2015, se constituyeron y se aprobaron las pólizas el día 3 de Junio de 2015 los Registro Presupuestales No. 5845, 5846, 5847, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5860 y 5861 fueron expedidos el 27 de Mayo de 2015 por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio No. 0681 del 27 de Mayo de 2015.
3. Que de acuerdo con las Condiciones Generales del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de iniciación el día 09 de Junio de 2015.
4. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió acta aclaratoria No. 001 con fecha del 09 de Junio de 2015 para aclarar que en la obligación No. 4 va incluida como numeral 7 una retroexcavadora, marca Caterpillar, referencia CAT0416EJMFG08576.
5. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió el acta de adición No. 001 EN BIENES (MAQUINARIA) con fecha del 05 de octubre de 2015, para ADICIONAR EN BIENES, EL APOORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, consistente en las siguientes maquinas:

ITEM	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA
1	Vibro compactador	Bomag BW 177D-40	SN8126DC07-03-07
2	Bulldozer D65-A8	Komatsu	21542/039867
3	Bulldozer	Fiat Allis	D9B9T*20745

6. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió el acta de adición No. 001 EN PLAZO y No. 002 EN BIENES (MAQUINARIA) con fecha del 04 de Diciembre de 2015, para prorrogar el plazo inicial del Convenio en Ciento Diecisiete (117), días calendario, y adicionar en bienes, las siguientes maquinas:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

ITEM	MAQUINARIA	MARCA	PLACA/REFERENCIA	APORTANTE
1	Volqueta	Chevrolet Kodiak	OTI-689	Departamento
2	Volqueta	Chevrolet Kodiak	OTD-863	Departamento
3	Volqueta	International	OT-3848	Departamento
4	Motoniveladora	Caterpillar	120-87V8051	FNC-Comité Tolima

7. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió acta adicional No. 03 EN VALOR Y PLAZO, con fecha del 02 de Marzo de 2016, para adicionar el plazo del Convenio en Noventa y un (91) días calendario, estableciéndose el plazo total de ejecución del Convenio en Trescientos Ochenta y Ocho (388) días calendario. Además, se adicionó el valor del Convenio en Dos Mil Veinticinco Millones de Pesos m/cte. (\$2.025.000.000.00), por parte del Departamento y Ciento Un Millones Doscientos Cincuenta Mil pesos m/cte. (\$101.250.000.00) en bienes y servicios de Dirección Programación y seguimiento.
8. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió el acta aclaratoria No. 01 del Acta de Adición No. 03 con fecha del 16 de Marzo de 2016 para aclarar la imputación presupuestal del aporte adicional del Departamento y la forma del desembolso de los recursos adicionales aportados por el Departamento, el cual no había quedado claro en el acta adicional No. 03 en valor y plazo.
9. Que durante la ejecución del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, se suscribió el acta adicional No. 4 con fecha del 29 de Marzo de 2016, para adicionar en bienes (Maquinaria) el aporte del Departamento con la siguiente maquinaria: **a)** Motoniveladora Komatsu No. interno 01, serie No. 11973, motor No. SGD9SL-1 170918, Placa No. *KMTGD005T01011973*. **b)** Motoniveladora Komatsu No. interno 02, serie No. 12097, motor No. SGD9SL-1 171150, Placa No. *KMTGD005H01012097*. **c)** Cargador Caterpillar 950B, Numero interno 08, placa No. 039850, serie No. 22Z02008, motor No. 07Z15029. **d)** Cargador Caterpillar 950B, Numero interno 07, placa No. 039853, serie No. 22Z02007. **e)** Volqueta Chevrolet Kodiak, Numero Interno 11, placa OTI – 690. **f)** Volqueta Chevrolet Kodiak, Numero Interno 12, placa OTI – 697. **g)** Volqueta Chevrolet Kodiak, placa OTD – 840. **h)** Volqueta Chevrolet Kodiak, placa OTD – 842. **i)** Volqueta Chevrolet Kodiak, placa OTD – 847. **j)** Volqueta Chevrolet Kodiak, placa OTD – 849.
10. Que en desarrollo del Convenio No. 0681 de Mayo de 2015, la Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental de Cafeteros del Tolima realizó el mantenimiento y conservación de las siguientes vías y atendió las siguientes emergencias viales:


Mantenimiento y conservación de vías:

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
1	Alvarado	Palmita - Hatico Tamarindo	6,4
		Las Violetas - Piedras Blancas	9,4
		TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO	15,8
2	Alpujarra	San Luis - La Culebra	2,8
		Alpujarra - Sector las Cuevas - Las Palmas	4
		TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO	6,8

Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 4 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
3	Anzoátegui	Palomar - Alejandría - Anzoátegui	23,3
		Anzoátegui - La Bandera - Fonda Colombia - Pitala - Lisboa	11,6
		Lisboa - Balcones - Santa Helena - San Antonio	15
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			49,9
4	Ataco	Neme - San Pedro - Palestina - Buena Vista	19,8
		Santiago Pérez - La Laguna - Casa Verde - Polecito - Casa Zinc -Santa Rita	14,2
		TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO	
5	Armero Guayabal	El Cairo - La Platina - Cámbulos	17
		El Cairo - El Placer - La Parroquia	4,4
		Vía Panamericana - Hato - Méndez	9
		Armero - La Mina - Socavón - Partidas - San Pedro - Pradera - Chinela	3,4
		TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO	
6	Carmen de Apicalá	Carmen de Apicalá - Novillo - Peñón Blanco	12
		Carmen - 4 Esquinas	12
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			24
7	Casabianca	Casabianca - La Esperanza - La Colorada - Palo Santo - La estrella	18,8
		Recreo - Graciela - Lembo	12
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			30,8
8	Chaparral	Juntas - Aguas Claras	5,7
		San Fernando - Forestales	3,6
		Santa Lucía - San Fernando - La Marina	12
		Cruce San Pablo - San Pablo Ambeima	3
		La Marina - Espíritu Santo	8,7
		Cruce de Maito - Puente Quebrada el Salado	8
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			41
9	Dolores	Los Mangos - San Andrés - San Pedro	23,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			23,5
10	Falan	Falan - Lajas - Santa Filomena	9,5
		Santa Filomena - El Socorro	6
		Talamonte - Cabandia	13
		Pirsas - Santa Filomena	4,2
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			32,7



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 5 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
11	Fresno	Alto de la Cruz - Campeón - Rio Gualí	11,6
		Guayabos - Medina	2
		Medina - Buenos Aires	2
		Betania - California	2
		Juan V. Cortes - Guayabo - Betania - Carrizales	26,3
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			43,9
12	Herveo	Padua - Picota - Leonera - Topacio	15,2
		Padua - Divisa - Raizal - Monte redondo	11,7
		Herveo - Yerbal	4,5
		Plan - Placer	5,1
		Tesorito - El Salado - La Esperanza	8,9
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			45,4
13	Ibagué	Salado - La Flor - San Bernardo - San Juan de la China - China Alta	41,5
		China Alta - Quebrada Seca - Ambalá	26,8
		Boquerón – Charco rico – Los Cauchos - Salitre	18,8
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			87,1
14	Icononzo	Guamitos - Paramito - Divisó - El Triunfo - La Aurora	23,3
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			23,3
15	Lérida	La Sierra - El Repechón - Los Tanques	7
		Lérida - Alto del Sol - Carabalí - Delicias - Alta mirada	17,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			24,5
16	Líbano	Líbano - La Unión - La Trinidad	5
		Líbano - Campoalegre	4
		Corea - Diamante	7
		Campo alegre - Venecia - Las Peñas	1,9
		Retiro - Rio La Yuca	3,3
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			21,2
17	Mariquita	Camelias - Todos Los Santos	3,2
		Camelias - Pitalito	2,4
		Camelias - Las Marías	2,2
		Camelias - El Hatillo - Mata de guadua	7,2
		La Cabaña - El Pomo - Carrizales	3,2
		Las Marías - Pitalito	3,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			21,7

55

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 6 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
18	Murillo	La Cabaña - Alfombrales	9
		Coralito - Santa Bárbara	4,1
		La Gloria - El Tambo - El Agrado	9,9
		El Agrado - El Recodo El Tambo - La Gloria	9,2
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			32,2
19	Ortega	El Vergel - La Reforma	6,6
		Nicolás Ramírez - Aico Balsillas	10,7
		Guaipá - San Diego - Nicolás Ramírez	9
		La Colorada - Cervantes - El Cedro	15
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			41,3
20	Palocabildo	Palocabildo - Vereda Gualí	4
		Asturias - La H	6,5
		Palocabildo - La Playa	8
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			18,5
21	Planadas	El Playón - Coloradas - Cámbulos - Jerusalén	15
		Planadas - El Silencio	3,7
		Planadas - Bilbao	2
		San Isidro - La Orquídea - El Dorado	9,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			30,2
22	Prado	El 9 - La Represa - Tomogo	9
		Cruce Tomogo - Montoso	23
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			32
23	Rioblanco	Rioblanco - Bocas - San Francisco - Uribe - Floresta - La Gallera	38
		Uribe - La Floresta	4,2
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			42,2
24	Roncesvalles	Topacio – Tolda Vieja - Santa Elena	16
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			16
25	Rovira	Martínez - Los Andes - La Manga	9
		Jaguar - La Luisa -Guadual - Buenos Aires	25
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			34

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 7 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
26	Saldaña	Papagala - Santa Marta	4,7
		Papagala - Polvorín	2,2
		Papagala - Rincón	4,2
		Papagala - Cucharó	5,2
		Jabalcón - Redil	4,5
		Palmar - La Arenosa	4,1
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			24,9
27	San Antonio	Playarica- El Cedro - Tolda Blanca	18
		Mesetas - Unión - El Salado	8
		El Silencio - Tetuancito - Tetuán	12,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			38,5
28	San Luis	Contreras - San Luis	12,5
		San Luis - Campoalegre	4,4
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			16,9
29	Suarez	Vía Principal - La Vega de las Margaritas	4,7
		Vía Principal - Aguas Claras	0,6
		Vía Principal - Sinaí	4,5
		Vía Principal - Batatas	1,7
		Vía Principal - Ato Viejo	1,5
		Vía Principal - Agua Blanca	8
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			21
30	Valle de San Juan	Cachipai - El Morro	1
		Boquerón - La Chapa - Vallecitos - San Jacinto - Tierras Blanca	23
		Guasimito -Vallecito	2,2
		Hijo del Valle- Buena vista - Alegría - La Aurora	3,8
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			30
31	Venadillo	Venadillo - Malabar	17
		Palmarosa - Chicorita - Argelia - Gallinazo	9,9
		Vile - Palmarosa	5,5
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			32,4
32	Villahermosa	La Playa-El Yerbal-Platanillal	5,6
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			5,6



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 8 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011

No.	MUNICIPIO	VIA	LONG. KM INTERVENIDOS
33	Villarrica	Villarrica -La Samaria - Arcadia - Mercadilla - Cruzeiro - Rio Lindo - Cuatro Mil - Puerto Lleras - Tres Esquinas	32
		Villarrica - La Colonia	12
TOTAL DE KM ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO			44
TOTAL KM DE VIAS TERMINADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO			1019,1

Atención de Emergencias viales:

No.	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA VÍA	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Cajamarca	Cajamarca - Anaime	Remoción de derrumbes
2	Chaparral	Puente la Cajucha	Construcción variante k10+480
3	Dolores	Dolores - Prado	Remoción de derrumbes
4	Planadas	Planadas - El Silencio	Remoción de derrumbes
5		Planadas - Bilbao	Remoción de derrumbes y recuperación de la banca
6		San Joaquín parte Alta - El Jardín	Remoción de derrumbes
7		Planadas - San Joaquín parte Baja	Remoción de derrumbes
8		El Playón - Bruselas	Remoción de derrumbes
9		Planadas-Ataco Sector la Brecha	Remoción de derrumbes
10		Vía Playón - Cámbulos	Remoción de derrumbes
11		Gaitania-Rioclaro	Recuperación de la banca
12	Rioblanco	Puerto Saldaña - Herrera	Remoción de derrumbes
13	Rovira	Ibagué - Rovira Sector Tienda Nueva	Recuperación de la banca
14	Suarez - Carmen de Apicalá	El Paso - Carmen de Apicalá	Recuperación de la banca
15	Líbano -Villahermosa	Líbano-Villahermosa	Remoción de derrumbes

11. Que las actividades objeto del Convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 9 de 9
	ACTA DE RECIBO FINAL		Vigente desde: 06/10/2011


12. Hace parte de la presente documento, el acta de entrega de los repuestos usados e inservibles de las volquetas y la maquinaria utilizada en desarrollo del Convenio No. 0681 de 2015.
13. Que el Cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


ACUERDAN:

- Dar por terminado el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 0681 del 27 de Mayo de 2015 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, porque el Cooperante cumplió a entera satisfacción el objeto Convenido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final los que en ella intervinieron. 


Por el Departamento


ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA
Secretario de Infraestructura y Hábitat
Ordenador del gasto – Ejecutor


EDWIN VEGA MONTIEL
Supervisor
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Por el Cooperante
FNC – Comité de Cafeteros del Tolima


GILDARDO MONROY GUERRERO
Director Ejecutivo
FNC- Comité Departamental de Cafeteros del Tolima


CARLOS ANDRES CUARTAS DEVIA
Coordinador Desarrollo Social
FNC - Comité Departamental de Cafeteros del Tolima