


FORMATO OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Y LOGROS		
PROYECTO:	Implementación de alternativas para el manejo integral de residuos sólidos como estrategia de reconciliación en el ecosistema en el Tolima	
PRODUCTOS	ACTIVIDADES	AVANCE 2016
EAP 10MP 18	Rellenos a cielo abierto cerrados y clausurados técnicamente.	5%
EAP 10MP 19	Rellenos sanitarios construidos y/o ampliados.	5%
EAP 10MP 20	PGIRS elaborados y/o actualizados.	3%
OBSERVACIONES:		
Los Alcaldes de los Municipio de Planadas Villarrica, Flandes, Murrillo, Palocabildo y San Antonio, realizaron requerimiento a la Edat S.A. E.S.P. OFICIAL, para la Actualización del PGIRS, informándose por parte de la Entidad que se encuentra en estructuración y en espera de aprobación el Plan Ambiental por parte del Comité Directivo, dicho documento contempló la Actualización y/o elaboración del PGIRS para el Municipio en mención. Se adelantó el día 04 de Octubre la CONCERTACION Y PRIORIZACION DE OBRAS PLAN AMBIENTAL EDAT S.A ESP OFICIAL. En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Tolima, con el fin de socializar y concertar las actividades y/o obras a ejecutar en el Plan Ambiental de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A ESP, los participantes de este plan son: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima y la Edat S.A ESP.  JHON JAIRÓ SANCHEZ ESCOBAR GERENTE DEL PROYECTO Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL		