

INFORME GENERAL CONTRATO No.1593 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Objeto:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y Terciarias en el Departamento del Tolima".
Fecha de Inicio:	09 de Mayo de 2017
Fecha de Terminación:	07 de Julio de 2017

1. Contrato de Obra No. 1593 del 12 de Diciembre de 2016 celebrado con el Consorcio COOVERDE, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y Terciarias en el Departamento del Tolima".

Valor Total del Contrato: \$ 991.062.500,00.

Estado del Contrato: En ejecución.

Acta de Inicio: 09 de Mayo de 2017

Actualmente el contrato cuenta con un porcentaje de ejecución del **51%**, en el cual se abarca la intervención de 19 tramos comprendidos en los municipios del Departamento del Tolima, los cuales se están ejecutando en 2 grupos descritos a continuación:

Grupo 1 (Inició 09 de Mayo de 2017 – Culminó actividades el 08 de Junio de 2017)

- Para estos tramos su intervención se culminó el día 08 de Junio de 2017, excepto el tramo correspondiente a **Líbano – Villahermosa – Casabianca**, el cual inició el día 16 de Mayo de 2017 y tiene fecha de culminación el día 16 de Junio de 2017.

TRAMOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD INTERVENIDA EN KM
1. Ibagué – Tapias –Toche	55
2. San Bernardo – El Salado	10
3. Ibagué – Juntas	18

“soluciones que transforman”

4. Ibagué – Rovira	26.5
5. Casabianca – Palocabildo – Fálán – San Felipe	44
6. Líbano – Villahermosa – Casabianca	Son 47 km, se han intervenido 20km
7. Lérida – Chorrillos – Cruce Ramal 43TL07 – K96	16
8. La Sierrita – Junín – Santa Isabel	34
9. Palobayo – Ambalema	24
10. Delgaditas – Herveo	30

Grupo 2 (Fecha de inicio por definir)

TRAMOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD A INTERVENIR EN KM
1. Dolores – Alpujarra – Delicias	50
2. Saldaña – Purificación – Prado	26
3. Carmen de Apicalá – Melgar – Icononzo (Pandi)	47
4. Cabecera del Llano – Anzoátegui	33
5. San Luis – Guamo	20
6. El paso – Carmen de Apicalá	13
7. Cabecera del Llano – Anzoátegui	33
8. La Camelia – Los Tubos (Anzoátegui)	10
9. Valle de San Juan – Neme – Río Cucuana – Ortega	50

- **El tramo Valle de San Juan – Neme – Río Cucuana – Ortega se pretende modificar y en su lugar, realizar la intervención de la vía San Luis – Valle de San Juan**

Lo anterior con el fin de intervenir un total de 600km comprendidos en los tramos previamente mencionados.

“soluciones que transforman”

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311

Página Web: www.tolima.gov.co

Ibagué, Tolima



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Dirección de infraestructura



Cada uno de los tramos se encuentra conformado por 1 Supervisor de zona y 1 cuadrilla de 10 personas: 4 Guadañadores y 6 Ayudantes.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Para el contrato de **obra** No. 1593 del 12 de Diciembre de 2016 se está tramitando la **adición en dinero y cantidades al ítem No. 4** discriminado como "Cargue y Retiro de Derrumbes Dist= Hasta 12 km", por valor de **\$495.531.250,00**. Por lo cual se requiere **adición del 50% del valor del contrato a la Interventoria**, por un total de **\$20.134.800,00**

Andrea Suárez

ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ B.
Contratista
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Gobernación del Tolima

"soluciones que transforman"

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima