

**INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONVENIO 848 DE JULIO DE 2015  
IMPLEMENTACIÓN Y FACILITACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN EN ZONAS  
GANADERAS COMPETITIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**


**FECHA DEL INFORME: JUNIO DE 2017**

**CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES**


<b>EJECUCIÓN TÉCNICA CIRCULOS DE EXCELENCIA</b>	
Enero 2017	48%
Febrero 2017	53%
Marzo 2017	57%
Abril 2017	69%
Mayo 2017	73%
Junio 2017	77%
<b>EJECUCIÓN TÉCNICA NÚCLEOS DE INNOVACIÓN</b>	
Enero 2017	47%
Febrero 2017	48%
Marzo 2017	58%
Abril 2017	69%
Mayo 2017	74%
Junio 2017	79%
<b>EJECUCIÓN TÉCNICA BRIGADAS TECNOLOGICAS</b>	
Febrero 2017	5%
Marzo 2017	20%
Abril 2017	44%
Mayo 2017	68%
Junio 2017	89%

<b>EJECUCIÓN TÉCNICA ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS</b>	
Febrero 2017	2%
Marzo 2017	5%
Abril 2017	47%
Mayo 2017	51%
Junio 2017	55%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	
Enero 2017	40 %
Febrero 2017	46%
Marzo 2017	51 %
Abril 2017	64%
Mayo 2017	71%
Junio 2017	77%


### GRAFICA NÚMERO 1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA POR PRODUCTO DE MANERA MENSUAL AÑO 2017



## GRAFICA NÚMERO 2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA GENERAL DE MANERA MENSUAL AÑO 2017



**GRAFICA NUMERO 3:  
PESO PORCENTUAL POR PRODUCTO CON RELACION AL TOTAL DEL CONVENIO**



Es el informe.

Carlos Felipe Moreno Castaño  
Coordinador general zonas ganaderas competitivas.

## 1. PRODUCTO CIRCULOS DE EXCELENCIA

1.1. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LOS BENEFICIARIOS DEL CÍRCULO DE EXCELENCIA, CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS. (Actividad general)

1.1.1. Realizar 24 conferencias en temas específicos y especializados. (Actividad específica)

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3	3	100%

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN BIENESTAR ANIMAL VEREDA ARROYUELOS, ORTEGA JUNIO 13 DE 2017.

Nº	Nombre y Apellido	Cédula	Municipio	Teléfono
1	Diego Diaz	5972812	Ortega	3133202565
2	Gustavo Leiva	19277105	Ortega	3115822777
3	Carlina Lozano	41799084	Ortega	3118223915
4	Angel Montoya	2356734	Ortega	3125552275
5	Jose Rodolfo Lozano	93022083	Ortega	3134451888
6	Eladio Diaz	2356410	Ortega	3133202565
7	Pedro Buenaventura	5966886	Ortega	3213143899
8	Juan de Dios Villanueva	5966180	Ortega	3116868019
9	Rosa Aleyda Leal	28868376	Ortega	3167560942
10	Raul Nieto	96331437	Ortega	3204748716

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN BIENESTAR ANIMAL VEREDA OLAYA HERRERA, ORTEGA JUNIO 15 DE 2017.

Nº	Nombre y Apellido	Cédula	Municipio	Teléfono
1	Doris Stella Urueña	28862223	Ortega	3142612623
2	Libardo Callejas	19127265	Ortega	3017321413
3	Yenny Rodríguez	28867009	Ortega	3105819185
4	Obeida Caratejo	28866420	Ortega	318871928
5	Rufino Madrigal	2357678	Ortega	3214294331
6	Institución Técnica Olaya	38248358	Ortega	3125212937
7	Arcesio Piza	5970911	Ortega	3124232161
8	Arnulfo Mendoza	10217570	Ortega	3118720306
9	Ros Mery Avila	24281837	Ortega	3115353889

10	Guillermo Avila	17151749	Ortega	3114575035
11	Briceida Maria Leal	28869566	Ortega	3134680488
12	Hernan Cadena	5968408	Ortega	3222875395
13	Jesus Maria Alape	2357533	Ortega	3102679922

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN SUELOS PASTOS Y FORRAJES VEREDA LA CAÑADA SAN LUIS JUNIO 17 DE 2017.

Nº	Nombre y Apellido	Cedula	Municipio	Teléfono
1	Alirio Ortiz	6003764	San Luis	3125012586
2	Aldemar Gualtero	6004703	San Luis	3132037295
3	Reynaldo Gualtero	6004783	San Luis	3138458155
4	Lisandro vela	14105763	San Luis	3134182153
5	Adalberto Rivera	6003116	San Luis	3133011196
6	Alfonso Ortiz	6004381	San Luis	3132012529
7	Carlos Ferla Gutierrez	17629249	San Luis	3133360602
8	Luis Enrique Ortiz	6003195	San Luis	3142012335
9	Agustín Ortiz	14105203	San Luis	3144156600
10	Benicio Gualtero	2381905	San Luis	3132037295
11	Orlando Cifuentes	59672217	San Luis	-----

**1.1.4.** Licencias de software técnico necesaria para analizar, almacenar y revisar la información productiva, reproductiva, y sanitaria de los beneficiarios. (Actividad específica)

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2	2	100%

En el informe financiero se aportan los pagos del alquiler de las licencias.

**1.1.5.** Visitas de recolección de información productiva.

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
31	31	100%

VALOR PROGRAMADO ORTEGA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
17	17	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SAN LUIS	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
14	14	100%

**RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PROFESIONAL DE INFORMACIÓN ANDRES HERNANDEZ.**

Nº	Beneficiario	Predio	Municipio
1	Aldemar Gualtero	La esperanza	San Luis
2	Orlando Cifuentes	Portachuelo	San Luis
3	Reynaldo Gualtero	Los naranjos	San Luis
4	Benicio Gualtero	La esperanza	San Luis
5	Alirio montaña	El palmar	San Luis
6	Armando lamprea	Tapa Tapa	San Luis
7	Blas Antonio Barreto	San Blas	San Luis
8	Eulices lozano	Nueva providencia	San Luis
9	Alfonso Ortiz	El espejo	San Luis
10	Andrés Mauricio lozano	La guaca	San Luis
11	José Dumar cruz	El cocal	San Luis
12	Carlos Prada	Las palmas	San Luis
13	Luis Eduardo Aragón	La florida	San Luis
14	Lisandro vela	Cañada arbolito	San Luis

**RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PROFESIONAL DE INFORMACIÓN LIDA ALDANA NO HAY**

Nº	Beneficiario	Predio	Municipio	Fecha Visita
1	Felipe Lozano	Santa Rosa	Ortega	Mayo 10 de 2017
2	Jose Antonio Yate	Los picachos	Ortega	Mayo 10 de 2017
3	Diego Diaz	El Oasis	Ortega	Mayo 10 de 2017
4	Jose Arnulfo Mendoza	El salado	Ortega	Mayo 11 de 2017
5	Rufino Madrigal	La soledad	Ortega	Mayo 11 de 2017
6	Martha Cecilia Lozano	El Mirador	Ortega	Mayo 12 de 2017
7	Doris Stella Urueña	Cambrial	Ortega	Mayo 18 de 2017
8	Carlina Lozano	Tamero 2	Ortega	Mayo 16 de 2017
9	Rosa Aleyda Leal	El diviso	Ortega	Mayo 16 de 2017
10	Libardo Callejas	Dinde Monteredondo	Ortega	Mayo 30 de 2017
11	Jesus Maria Alape	Las Mesitas	Ortega	Mayo 30 de 2017
12	Obeida Caratejo	El Diviso	Ortega	Mayo 30 de 2017
13	Rodolfo Lozano	El Peñon	Ortega	Mayo 30 de 2017
14	Abdonina Rodriguez	Pretils 2	Ortega	Junio 08 de 2017
15	Guillermo Avila	San Manuel 2	Ortega	Junio 08 de 2017
16	Pedro Buenaventura	Agua Blanca	Ortega	Junio 08 de 2017
17	Arcesio Piza	Las Juntas	Ortega	Junio 09 de 2017
18	Gustavo Leiva	La Margarita	Ortega	Junio 09 de 2017
19	Rodrigo Macias	El Recreo	Ortega	Junio 13 de 2017

20	Sergio Rondon	La Laguna	Ortega	Junio 13 de 2017
21	Yenny Rodriguez	Pretil	Ortega	Junio 14 de 2017
22	Juan Otavo	Las Moyas	Ortega	Junio 14 de 2017
23	Institución Educativa Tecnica, Olaya Herrera	Institución Educativa Tecnica, Olaya Herrera	Ortega	Junio 21 de 2017
24	Ros Mary Avila	San Manuel 1	Ortega	Junio 21 de 2017
25	Angel Montoya	Guali Nicuro	Ortega	Junio 21 de 2017

**1.2. VISITAS GUIADAS CON LA ASESORÍA DE INVESTIGADORES DESDE LOS CÍRCULOS DE EXCELENCIA.**

**1.2.1. Pago de Honorarios profesionales de información**

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2	2	100%

En el informe financiero se aportará los comprobantes de pago de salarios.

**1.2.4. Realizar mensualmente una reunión en uno de los predios del círculo. (Actividad específica)**

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5	5	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ORTEGA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2	2	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SAN LUIS	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3	3	100%

## REUNIÓN MENSUAL EN UNO DE LOS PREDIOS DE CIRCULOS

Anfitrión Visita Guiada	Predio	Municipio	Fecha	Responsable
Diego Díaz	El Oasis	Ortega	Junio 13 de 2017	Lida Aldana
Rufino Madrigal	La Soledad	Ortega	Junio 15 de 2017	Lida Aldana
Lisandro Vela	Cañada Arbolito	San Luis	Junio de 2017	Andrés Hernández
Carlos Prada	Las Palmas	San Luis	Junio 10 de 2017	Andrés Hernández
Luis Aragon	La Florida	San Luis	Junio 10 de 2017	Andrés Hernández

**1.2.5.** Realizar seguimiento en cada uno de los predios de los CE, para la ejecución del plan de mejoramiento de sus empresas ganaderas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
30	31	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ORTEGA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
15	16	106%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SAN LUIS	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
15	15	100%

**RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PROFESIONAL DE INFORMACIÓN ANDRES HERNANDEZ.**

Nº	Beneficiario	Predio	Municipio
1	Aldemar Gualtero	La esperanza	San Luis
2	Orlando Cifuentes	Portachuelo	San Luis
3	Reynaldo Gualtero	Los naranjos	San Luis
4	Benicio Gualtero	La esperanza	San Luis
5	Alirio montaña	El palmar	San Luis
6	Armando lamprea	Tapa Tapa	San Luis
7	Blas Antonio Barreto	San Blas	San Luis
8	Eulices lozano	Nueva providencia	San Luis

9	Alfonso Ortiz	El espejo	San Luis
10	Andrés Mauricio lozano	La guaca	San Luis
11	José Dumar cruz	El cocal	San Luis
12	Carlos Prada	Las palmas	San Luis
13	Luis Eduardo Aragón	La florida	San Luis
14	Lisandro vela	Cañada arbolito	San Luis

**RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PROFESIONAL DE INFORMACION LIDA ALDANA.**

Nº	Beneficiario	Predio	Municipio	Fecha Visita
1	Libardo Callejas	Dinde Monteredondo	Ortega	Mayo 30 de 2017
2	Jesus Maria Alape	Las Mesitas	Ortega	Mayo de 30 de 2017
3	Obeida Caratejo	El Diviso	Ortega	Mayo 30 de 2017
4	Rodolfo Lozano	El Peñon	Ortega	Mayo 30 de 2017
5	Abdonina Rodriguez	Pretil 2	Ortega	Junio 08 de 2017
6	Guillermo Avila	San Manuel 2	Ortega	Junio 08 de 2017
7	Pedro Buenaventura	Agua Blanca	Ortega	Junio 08 de 2017
8	Arcesio Piza	Las Juntas	Ortega	Junio 09 de 2017
9	Gustavo Leiva	La Margarita	Ortega	Junio 09 de 2017
10	Rodrigo Macias	El Recreo	Ortega	Junio 13 de 2017
11	Sergio Rondon	La Laguna	Ortega	Junio 13 de 2017
12	Yenny Rodriguez	Pretil	Ortega	Junio 14 de 2017
13	Juan Otavo	Las Moyas	Ortega	Junio 14 de 2017
14	Institución Educativa Tecnica, Olaya Herrera	Institución Educativa Tecnica, Olaya Herrera	Ortega	Junio 21 de 2017
15	Ros Mary Avila	San Manuel 1	Ortega	Junio 21 de 2017
16	Angel Montoya	Guali Nicuro	Ortega	Junio 21 de 2017

**1.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL INTERIOR DEL GREMIO DE GANADEROS QUE HACEN PARTE DEL CÍRCULO DE EXCELENCIA.**

**1.3.1. Apoyo logístico días de campo, círculos de excelencia.**


VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
50	50	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ORTEGA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
25	25	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SAN LUIS	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
25	25	100%

se aporta en el informe financiero la factura de compra de los refrigerios.

**GRAFICA NUMERO 4  
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TECNICA CON RELACION A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA POR COMPONENTE.**



## REGISTRO FOTOGRAFICO CIRCULOS DE EXCELENCIA

1.1. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LOS BENEFICIARIOS DEL CÍRCULO DE EXCELENCIA, CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS. (Actividad general)

1.1.1. Realizar 24 conferencias en temas específicos y especializados. (Actividad específica).



**Descripción:** Capacitación en Bienestar Animal y entrega de raqueta y reactivo para test de Mastitis, finca El Oasis, Ganadero Diego Diaz, vereda Arroyuelos, Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Capacitación en Bienestar Animal y entrega de raqueta y reactivo para test de Mastitis, finca La Soledad, Ganadero Rufino Madrigal, vereda Olaya Herrera, Ortega. Junio 15 de 2017



**Descripción:** Practica de campo test california para detección de mastitis subclínica, vereda La Cañada, San Luis. Junio 17 de 2017.

#### 1.1.5. Visitas de recolección de información productiva.



**Descripción:** Visita de recolección de información para inventario inicial taurus webs y entrega de raqueta y reactivo para test de Mastitis, Sergio Rondon, Finca La Laguna, vereda Aceituno, Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Visita de recolección de información para inventario inicial taurus webs y entrega de raqueta y reactivo para test de Mastitis, Yenny Rodriguez, Finca Pretil, vereda San Isidro, Ortega. Junio 14 de 2017



**Descripción:** Visita de recolección de información para inventario inicial taurus webs y entrega de modulo Empresa Ganadera, Juan Otavo, Finca Las Moyas, vereda Bocas de Peralonso, Ortega. Junio 14 de 2017.

## 1.2. VISITAS GUIADAS CON LA ASESORÍA DE INVESTIGADORES DESDE LOS CÍRCULOS DE EXCELENCIA.

1.2.4. Realizar mensualmente una reunión en uno de los predios del círculo.



**Descripción:** Visita Grupal guiada, finca El Oasis, Ganadero Diego Díaz, vereda Arroyuelos, Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Visita Grupal guiada, finca La Soledad, Ganadero Rufino Madrigal, Olaya Herrera, Ortega. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Reunión y acompañamiento grupal presentación de empresas ganaderas la florida y el palmar, vereda Luisa García, San Luis. Junio 10 de 2017.



**Descripción:** Reunión y acompañamiento grupal presentación de empresa ganadera finca Cañada Arbolito, vereda La Cañada, San Luis. Junio 17 de 2017.

**1.2.5.** Realizar seguimiento en cada uno de los predios de los CE, para la ejecución del plan de mejoramiento de sus empresas ganaderas.



**Descripción:** Visita de seguimiento a cuadernillo de registros, recolección de información inventario inicial, Libardo Callejas, Finca Dinde Monteredondo, vereda Bocas de peralonso, Ortega. Mayo 30 de 2017.



**Descripción:** Visita de seguimiento a cuadernillo de registros, recolección de información inventario inicial, entrega de modulo empresa ganadera, Jesus Maria Alape, Finca Las Mesitas, vereda Olaya Herrea, Ortega. Mayo 30 de 2017.



**Descripción:** Visita de seguimiento finca el recreo, propietario Jairo Gemade Gomez, vereda Luisa Garcia, San Luis Tolima. 8 de junio de 2017.



**Descripción:** Visita de seguimiento Empresa Ganadera, Abdonina Rodriguez, finca Pretiles 2, vereda Rincón de Canali, Ortega. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Visita de seguimiento Empresa Ganadera, Arcesio Piza, finca Las Juntas, vereda Bocas de Peralonso, Ortega. Junio 9 de 2017.



**Descripción:** Visita de seguimiento finca La Esperanza, propietario Benicio Gualtero, vereda La Cañada, San Luis. Junio 14 de 2017.

### 1.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL INTERIOR DEL GREMIO DE GANADEROS QUE HACEN PARTE DEL CÍRCULO DE EXCELENCIA. (Actividad general)

#### 1.3.1. Apoyo logístico días de campo, círculos de excelencia. (Actividad específica)



**Descripción:** Entrega refrigerio  
Capacitación en Bienestar Animal, finca El Oasis, Ganadero Diego Diaz, vereda Arroyuelos, Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Entrega refrigerio  
Capacitación en Bienestar Animal, finca La Soledad, Ganadero Rufino Madrigal, Olaya Herrera, Ortega. Junio 15 de 2017.

## 2. PRODUCTO: NUCLEOS DE INNOVACION GANADERA

**2.4. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS NÚCLEOS DE INNOVACIÓN GANADERA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.**  
(Actividad general)

**2.4.1. Visitas de seguimiento de los evaluadores y asesores del proyecto.** (Actividad específica).

VALOR PROGRAMADO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
480		229	48%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
40	34	85%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ZONA NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
13	10	77%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ZONA CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
14	14	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ZONA SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
13	10	77%

ZONA NORTE						
N°	PROFESIONAL DE OPERACIONES	FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	VEREDA	BENEFICIARIO
1	YERSON MORALES	Junio 2 de 2017	Ambalema	Seguimiento acompañamiento	y Tajo Medio	Capitolino Hernández
2		Junio 2 de 2017	Ambalema	Seguimiento acompañamiento	y Playa Verde	Elvis Cuervo
3		Junio 22 de 2017	Lérida	Seguimiento acompañamiento	y Altamirada	Israel Gómez
	PROFESIONAL SOCIAL	FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	VEREDA	BENEFICIARIO
4	ERIC MACIAS	Junio 14 de 2017	Ambalema	Seguimiento acompañamiento	y Tajo Medio	Eloisa Carlota Cárdenas
5		Junio 14 de 2017	Ambalema	Seguimiento acompañamiento	y Chorrillos	Olga Godoy

6		Junio 21 de 2017	Piedras	Seguimiento acompañamiento y	Chicalá	Guillermo Góngora
7		Junio 21 de 2017	Piedras	Seguimiento acompañamiento y	Paradero Chipalo	Leyla Marina Cortazar
8		Junio 21 de 2017	Piedras	Seguimiento acompañamiento y	Paradero Chipalo	Nubia Mendieta
9		Junio 21 de 2017	Piedras	Seguimiento acompañamiento y	Paradero Chipalo	Julián Viña Carvajal
10		Junio 21 de 2017	Piedras	Seguimiento acompañamiento y	Paradero Chipalo	Salomón Torres

### ZONA CENTRO

Nº	PROFESIONAL SOCIAL	FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	VEREDA	BENEFICIARIO
1	SANDRA DUARTE	Junio 9 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	San Cayetano	Aldemar Rojas
2		Junio 9 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	San Cayetano	Yiovany Martinez
3		Junio 9 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	San Cayetano	Urbey Rengifo
4		Junio 13 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	Sta Teresa	Arnulfo Cruz
5		Junio 13 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	Sta Teresa	Aureliano Vargas
6		Junio 14 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	Sta Teresa	Napoleon Aya
7		Junio 14 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	Santuario	Juan Bernal
8		Junio 15 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	La Florida	Yair Triana
9		Junio 15 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	La Florida	Humberto Triana
10		Junio 16 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	El Rodeito	Maria Roa
11		Junio 16 de 2017	Ibagué	Visita Personalizada	Aures	Ismael Monroy
12		17-06-2017	Ibagué	Reunión Grupo de Mejoramiento Ganadero	La Miel	GMG La Miel
13		21-06-2017	Ibagué	Visita personalizada	La Miel	Mariana Navarro
14		21-06-2017	Ibagué	Visita personalizada	La Miel	Cesar Quintero

### ZONA SUR

Nº	PROFESIONAL SOCIAL	FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	VEREDA	BENEFICIARIO
1	JHON QUERMAN CLAVIJO	Junio 13 de 2017	Guamo	Informe mensual comité ganaderos guamo	Guamo	Alexander Guzmán
2		Junio 17 de 2017	Ortega	Visita asesoría y seguimiento gestor innovación	Ortega	Jairo Ortiz
3		Junio 17 de 2017	Ortega	Visita asesoría y seguimiento gestor innovación	Ortega	Marleny Briñez
4		Junio 13 de 2017	Guamo	Visita asesoría y seguimiento gestor innovación	Guamo	Alejandro Guzmán
	PROFESIONAL DE CAPACITACION Y LOGISTICA	FECHA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	VEREDA	BENEFICIARIO

5	ADRIANA MOLINA	Junio 21 de 2017	San Luis	Seguimiento extensionista y palpación	Tomín	Leonardo Cuellar
6		Junio 21 de 2017	San Luis	Seguimiento extensionista y palpación	Chicuali	Carlos Franco
7		Junio 21 de 2017	San Luis	Seguimiento extensionista y palpación	Chicuali	Omar Riveros

**2.4.2.** Licencias de software técnico necesarias para analizar, almacenar y revisar la información productiva, reproductiva, y sanitaria de los beneficiarios. (Actividad específica)

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
18	18	100%

**2.4.3.** Impresión de reportes, formatos, registros. (Actividad específica)

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3	3	100%

Esta actividad hace referencia al pago del alquiler de manera mensual de los equipos utilizados PARA LA IMPRESIÓN, de los reportes, formatos y registros, toda vez que el convenio en mención no hizo compras de equipos para uso de oficina tales como impresoras, escáner y equipos de cómputo en general.

**2.5. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MODULOS Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS AGROINDUSTRIALES PARA EXTENSIONISTAS.**

**2.5.3.** Entrega de módulos para los ganaderos beneficiarios en los temas desarrollados en los mensajes.

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
10.080	5.514	54%

**2.5.4.** Refrigerios y almuerzos para el desarrollo de reuniones de ciclo corto con los ganaderos beneficiarios de núcleos de innovación.

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
672	1.344	200%

Realización de dos unidades de atención.

### 2.5.6. Refrigerios en reuniones de planeación y socialización personal núcleos de innovación

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
48	48	100%

### 2.6. APLICACIÓN DEL KNOW HOW EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PROYECTO.

#### 2.6.3. Reuniones de Planeación en extensión rural, reuniones de planeación y coordinación y de ciclo corto.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2	2	100 %

### 2.7. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE ATRAVÉS DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA CON LOS GRUPOS DE MEJORAMIENTO GANADERO Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN.

#### 2.7.1. Talento Humano de Núcleos de Innovación, coordinador, asistente, profesional de operaciones, profesional de logística, profesional social, técnicos operativos y extensionistas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
26	26	%

Pago de salarios a los contratistas del producto núcleos de innovación. Se aportarán evidencias de los pagos a los contratistas en el informe financiero.

#### 2.7.12 Identificación bovina

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
672	397	60%

VALOR PROGRAMADO ZONA NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	141	63%

VALOR PROGRAMADO ZONA CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	141	63%

VALOR PROGRAMADO ZONA SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	115	51%

### 2.7.15. Administración

#### VISITA PERSONALIZADA

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
672	672	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

VALOR PROGRAMADO CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

#### GRUPOS DE MEJORAMIENTO GANADERO

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
168	168	98,8%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ZONA NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	56	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	56	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	56	100%

**2.7.16. Asociatividad en el negocio ganadero, unidades de atención.**

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
672	672	100%

VALOR PROGRAMADO ZONA NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

VALOR PROGRAMADO ZONA CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

VALOR PROGRAMADO ZONA SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	224	100%

**2.7.17. Manejo y salud bovina**

**VISITA PERSONALIZADA**

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
672	576	85%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	188	84%

VALOR PROGRAMADO CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	201	90%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
224	187	83%

## GRUPOS DE MEJORAMIENTO GANADERO

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
168	147	87%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES ZONA NORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	47	84%


VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES CENTRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	48	86%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES SUR	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
56	52	93%

### 2.7.23. Brigadas de Crédito en los municipios beneficiarios del proyecto.

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
4	4	100%

### GRAFICA NUMERO 5 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TECNICA CON RELACION A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA POR COMPONENTE.



## REGISTRO FOTOGRAFICO NUCLEOS DE INNOVACION GANADERA

### 2.3. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MODULOS Y APLICACIÓN DE MATERIALES AGROINDUSTRIALES PARA GANADEROS

#### 2.3.2. Refrigerios en reuniones de planeación para talento humano núcleos de innovación.



**Descripción:** Reunión del grupo de Núcleos de Innovación para dar a conocer avance en identificación bovina e informar sobre el trabajo de los cursos del SENA a darse en cada una de las Zonas, Comité de ganaderos del Tolima, Ibagué. Junio 12 de 2017.



**Descripción:** Reunión del grupo de Núcleos de Innovación con el fin de dar un consolidado de los avances de los gestores de innovación, planeación del trabajo y revisión de compromisos del ciclo, Comité de ganaderos del Tolima, Ibagué. Junio 20 de 2017.

### 2.4. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS NÚCLEOS DE INNOVACIÓN GANADERA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. (Actividad general)

#### 2.4.1. Visitas de seguimiento de los evaluadores y asesores del proyecto. (Actividad específica)



**Descripción:** Visita de seguimiento GMG ° 77 y socialización SENA, vereda San Cayetano. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Visita de Seguimiento presidente Comité de Ganaderos del Guamo. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Visita de Seguimiento ganadero Alejandro Guzmán, Hotel Real, Guamo. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Visita de Seguimiento al gestor de innovación de San Luis con el ganadero Omar Riveros, vereda Chicuali. Junio 21 de 2017.



**Descripción:** Visita de Seguimiento al gestor de innovación de San Luis con el ganadero Leonardo Cuellar, vereda Chicuali. Junio 21 de 2017.

## 2.7. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE ATRAVÉS DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA CON LOS GRUPOS DE MEJORAMIENTO GANADERO Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN.

### 2.7.12 Identificación bovina.



**Descripción:** Identificación Bovina al señor Capitolino Hernández, finca Piedras Negras, vereda Tajo Medio, Municipio de Ambalema. Junio 02 de 2017.



**Descripción:** Identificación Bovina al señor Elvis Cuervo, finca Garrapatas 2, vereda Playa Verde, Municipio de Ambalema. Junio 02 de 2017.



**Descripción:** Identificación Bovina finca Gallego, Ibagué. Mayo 30 de 2017.



**Descripción:** Identificación Bovina finca La Esmeralda, Ibagué. Junio 8 de 2017.

#### 2.7.17. Manejo Animal y salud bovina.

### ZONA NORTE

#### AMBALEMA



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal al señor Oscar Lozada, finca La Capilla, vereda Boquerón, Ambalema. Junio 08 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 34 Manejo bovino y Salud animal, finca Pan de Azúcar, vereda Tajo Medio, Ambalema. Junio 01 de 2017.



**Descripción** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal a la señora Bárbara Ramírez, finca La Quinta, vereda Tajo Medio. Ambalema Junio 01 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 36 Manejo bovino y Salud animal, finca Piedras Negras, vereda Tajo Medio, Ambalema. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal al señor Hernán Méndez, finca Tierra Linda, vereda Playa Verde, Ambalema. Junio 16 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 39 Manejo bovino y Salud animal, finca Pelasal, vereda Tajo Medio, Ambalema. Junio 09 de 2017.

## PIEDRAS



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal al señor Orlando Gongora, finca La Esperanza, vereda Manga Chicala, Piedras. Junio 02 de 2017.



**Descripción:** Reunión de GMG N° 5 en Manejo bovino y Salud animal, vereda Chicala, Piedras. Junio 01 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal al señor Iván Torres, finca El Retoño, vereda Manga la Ceiba, Piedras. Junio 08 de 2017.



**Descripción:** Reunión de GMG 9 Manejo bovino y Salud animal, vereda Manga la Ceiba, Piedras. Junio 07 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, al señor Luis Alfonso Delgado, finca Caya, vereda Guataquisito, Piedras. Junio 14 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 7 de Manejo bovino y Salud animal, finca Cuica, vereda Guataquisito, Piedras. Junio 13 de 2017.

## LERIDA



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, a la señora Luz Estela Castillo, finca La Victorina, vereda La Sierra, Lérica. Mayo 27 de 2017.



**Descripción:** Reunión de GMG N° 17 en Manejo bovino y Salud animal, Finca No te veo, vereda Altamirada, Lérica. Junio 6 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, al señor Israel Gómez, finca Las Garzas, vereda Altamirada, Lérica. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 16 de Manejo bovino y Salud animal, finca La Fortuna, vereda Iguacitos, Lérica. Junio 2 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, al señor Gerzain Olaya, finca La Primavera, vereda Carabalí, Lérica. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 18 de Manejo bovino y Salud animal, finca Santa Cruz, vereda Alto del Sol, Lérica. Junio 16 de 2017.

## ARMERO-GUAYABAL



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, al señor Martín Cadena, finca La Primavera, vereda La Palmera, Armero Guayabal. Junio 1 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°47 de Manejo bovino y Salud animal, vereda La palmera, Armero Guayabal. Mayo 31 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, a la señora Leydi Palma Triviño, finca El Palmar, vereda Santo Domingo, Armero Guayabal. Junio 10 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°43 de Manejo bovino y Salud animal, finca El Porvenir, vereda Santo Domingo, Armero Guayabal. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Visita Personalizada de Manejo bovino y Salud animal, a la señora Liliana Ayala, finca Parcela N°8, vereda Maracaibo, Armero Guayabal. Junio 10 de 2017.



**Descripción:** Reunión de GMG N°54 de Manejo bovino y Salud animal, finca La Juana, vereda Maracaibo. Junio 8 de 2017.

## ZONA CENTRO

### IBAGUÉ



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Cristóbal Rodríguez, vereda San Francisco Ibagué. Junio 2 de 2017.



**Descripción:** Reunion GMG N°75 Manejo bovino y Salud animal, vereda San Francisco, Ibagué. Junio 2 de 2017.



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal bovina al señor Oliverio Díaz, vereda Ramos y Astilleros, Ibagué. Junio 6 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°72 Manejo bovino y Salud animal, vereda La Miel, Ibagué. Junio 5 de 2017.

## IBAGUÉ



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Vitelio Bonilla Varón, vereda Llanos del Combeima, Ibagué. Mayo 30 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°2 Manejo bovino y Salud animal, vereda Carmen de Bulira, Ibagué. Junio 6 de 2017.



**Descripción:** Vista personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Reinel Martínez, vereda Aparcos, Ibagué. Junio 2 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°6 Manejo bovino y Salud animal, vereda La Ceibita, Ibagué. Junio 7 de 2017.

## VALLE DE SAN JUAN



**Descripción:** Vista personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Daniel García, vereda El Dinde, Valle de San Juan. Junio 2 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°13 Manejo bovino y Salud animal, vereda El Dinde, Valle de San Juan. Junio 7 de 2017.



**Descripción:** Vista personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Adolfo Guayara, vereda El Dinde, Valle de San Juan. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°17 Manejo bovino y Salud animal, vereda El Dinde, Valle de San Juan. Junio 7 de 2017.

## ALVARADO



**Descripción:** Vista personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Norberto Naranjo, vereda Hatico Tamarindo, Alvarado. Mayo 31 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°27 Manejo bovino y Salud animal, vereda Totarito, Alvarado. Junio 7 de 2017.



**Descripción:** Vista personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Hernando Muñoz, vereda Casitas, Alvarado. Junio 14 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°23 Manejo bovino y Salud animal, vereda Sabaneta, Alvarado. Junio 9 de 2017.

## ZONA SUR

### SAN LUIS



**Descripción:** Visita personalizada Manejo bovino y Salud animal al señor Dagoberto Ospina, finca Los Oviedos, vereda Porvenir, San Luis. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°147,149, Manejo bovino y Salud animal, finca la Alberca, vereda Ciruelos, San Luis. Junio 16 de 2017.



**Descripción:** Visita personaliza en Manejo bovino y Salud animal, al señor Rufino Montaña, finca La aurora, vereda Campoalegre, San Luis. Junio 14 de 2017.



**Descripción:** Reunion GMG N°144,145, Manejo bovino y Salud animal, finca Primavera, vereda Contreras, San Luis. Junio 17 de 2017.

## GUAMO 1



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Luis A Guzmán, finca Los Naranjos, vereda Guamal, Guamo. Junio 9 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N° 116-117 Manejo bovino y Salud animal, Los Kioskos, vereda Guamalito, Guamo. Junio 18 de 2017.



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal a la señora Vilma Díaz, finca Puerto Guamal, vereda Guamal, Guamo. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°118 Manejo bovino y Salud animal, finca Villa Ligia, vereda Guamalito, Guamo. Junio 21 de 2017.

## GUAMO 2



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Alvaro Rodriguez Ramirez, finca Mi Fuente, vereda Chontaduro, Guamo. Mayo 31 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°160 Manejo bovino y salud animal, finca la miranda, vereda El Barroso, Guamo. Junio 6 de 2017.




**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Damián Rojas Calderón, finca El Lucero, vereda El Barroso, Guamo. Junio 7 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°155 Manejo bovino y salud animal, finca Guacamayas, vereda Pringamosal Guacamayas, Guamo. Junio 13 de 2017.

## ORTEGA



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Patricio Guzmán, vereda Recinto, Ortega. Junio 8 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°139 Manejo bovino y salud animal, finca Los Cauchos, vereda Perico. Junio 25 de 2017.



**Descripción:** Visita personalizada en Manejo bovino y Salud animal al señor Heliodoro Topa, vereda Pocara, Ortega. Junio 14 de 2017.



**Descripción:** Reunión GMG N°131 Manejo bovino y salud animal, finca Monserrate, vereda Cucuana. Junio 26 de 2017.

#### 2.7.16. Asociatividad.



**Descripción:** Unidad de atención Asociatividad en el negocio ganadero, Coliseo Municipio de Guamo. Mayo 26 de 2017.



**Descripción:** Unidad de atención Asociatividad en el negocio ganadero, Coliseo Techitos Municipio de Ortega. Mayo 31 de 2017.



**Descripción:** Unidad de atención Asociatividad en el negocio ganadero, vereda Dinde. Mayo 27 de 2017.



**Descripción:** Unidad de atención Asociatividad en el negocio ganadero, salón Alfonso Lopez Pumarejo. Mayo 31 de 2017.

### 2.7.23. Brigadas de Crédito en los municipios beneficiarios del proyecto.



**Descripción:** Brigada de crédito salón social Alcaldía, Ambalema. Mayo 26 de 2017.

### 3. PRODUCTO BRIGADAS TECNOLÓGICAS

#### 3.1. DESARROLLO DE TALLERES DE DIVULGACIÓN PARA DAR A CONOCER LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN

##### 3.1.1 Material de divulgación.

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
29.400	29.400	100%

VALOR PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5.880	5.880	100%

#### 3.2. ASESORÍA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MÓDULOS PARA GANADEROS Y APLICACIÓN DE INSUMOS AGROINDUSTRIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DEMOSTRACIONES DE MÉTODO.

##### 3.2.2. Pagos extensionistas capacitadores en las brigadas tecnológicas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
8	8	100%

##### 3.2.4. Materiales de formación para los beneficiarios fabricación de ensilaje manual

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.120	1.043	93%

VALOR PROGRAMADO DAGER RENET QUITIAN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
280	103	37%

VALOR PROGRAMADO GUSTAVO RUIZ	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
280	243	86%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
JHOANA VARON 280	90	32%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
JOSE PRADA 280	127	45%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MARIANA HERNANDEZ 280	150	53%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RAFAEL RICO 280	147	52%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ROBINSON BARRIOS 280	183	65%

### 3.2.6. Capacitación extensionistas 1 andragogía y 3 temas

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	1	100%

### 3.2.7. Módulos para cada uno de los beneficiarios. (Actividad específica).

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5.880	4.963	84%

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PARA ENSILAJE 1.120	1.043	93%


### 3.3. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ANDRAGOGÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LOS EXTENSIONISTAS DEFINIDOS PARA LE DESARROLLO DE LOS PROCESOS. (Actividad general)

**3.3.1. Refrigerios capacitaciones. (Actividad específica)**

VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5.880	4.963	84%

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.120	1.043	93%

**GRAFICA NUMERO 6  
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TECNICA CON RELACION A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA POR COMPONENTE.**



## REGISTRO FOTOGRAFICO PRODUCTO BRIGADAS TECNOLÓGICAS

### 3.1. DESARROLLO DE TALLERES DE DIVULGACIÓN PARA DAR A CONOCER LOS PROCESOS DE INNOVACION.

#### 3.1.1. Material de divulgación. (Actividad específica).



**Descripción:** Entrega de publicidad, vereda Bilbado, municipio de Planadas. Junio 12 de 2017.



**Descripción:** Entrega de publicidad, vereda Mesa de Pole, municipio de Ataco. Junio 12 de 2017.



**Descripción:** Entrega de publicidad, vereda zona urbana, municipio de Herveo. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Entrega de publicidad, Umata Alcaldía, municipio de Saldaña. Junio 15 de 2017.

### 3.2. ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MODULOS PARA GANADEROS Y APLICACIÓN DE INSUMOS AGROINDUSTRIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DEMOSTRACIONES DE METODO.

#### 3.2.4. Materiales de formación para los beneficiarios Tema fabricación de ensilaje.



**Descripción:** Capacitación en Ensilaje, vereda Villa María, municipio de Ortega. Junio 9 de 2017.



**Descripción:** Capacitación en Ensilaje, vereda Balsilla Limón, municipio de Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Capacitación en Ensilaje, zona urbana, municipio de Herveo. Junio 9 de 2017.



**Descripción:** Capacitación en Ensilaje, vereda Balsilla Limon, municipio de Ortega. Junio 13 de 2017.

### 3.2.7. Módulos para cada uno de los beneficiarios.



**Descripción:** Entrega de módulos, zona urbana, municipio de Ataco. Junio 10 de 2017.



**Descripción:** Entrega de módulos, vereda Balsilla Limon, municipio de Ortega. Junio 13 de 2017.



**Descripción:** Entrega de módulos, zona urbana, municipio de Herveo. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Entrega de módulos, vereda Santa Helena, municipio de Roncesvalles. Junio 16 de 2017.

### 3.3. CAPACITACIONES EN TEMAS DE ANDRAGOGIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS A LOS EXTENSIONISTAS DEFINIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS.

#### 3.3.1. Refrigerios y capacitaciones.



**Descripción:** Entrega de refrigerios, vereda Balsilla Limón, municipio de Ortega. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Entrega de refrigerios, vereda Vega de Chili, municipio de Rovira. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Entrega de refrigerios, zona urbana, municipio de Herveo. Junio 15 de 2017.



**Descripción:** Entrega de refrigerios, vereda San Bernardo, municipio de Ibagué. Junio 15 de 2017.

## 4. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS

4.1. ESTABLECIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CERCAS VIVAS COMO MODELOS A IMPLEMENTAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION GANADERA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

4.1.1. Labores referentes a la enmienda, preparación del terreno, siembra y resiembra.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100	0	0%

### ZONA NORTE

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
34	0	0%

### ZONA CENTRO

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
33	0	0%

### ZONA SUR

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
33	0	0%

4.1.2. Adquisición de cercas eléctricas para la implementación de cercas vivas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100	100	100%

#### 4.1.3 Adquisición de material vegetal para el establecimiento de cercas vivas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
27500	0	0%

#### 4.1.4. Adquisición de materiales orgánicos para el establecimiento de cercas vivas.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100	0	0%

#### 4.2. ANÁLISIS DE SUELOS COMO HERRAMIENTA PARA DEFINIR LA LÍNEA BASE DE LA ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LOS PREDIOS BENEFICIARIOS PARA DETERMINAR LAS ESPECIES FORRAJERAS A ESTABLECER.

##### 4.2.1. Tomar la muestra de suelos para enviar al laboratorio para análisis.

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100	100	100%

##### ZONA NORTE

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
34	34	100%

##### ZONA CENTRO

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
33	33	100%

##### ZONA SUR

VALOR PROGRAMADO PARA EL PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
33	33	100%

### 4.3. VISITA DE CARACTERIZACION AGROECOLOGICA, RECOMENDACIÓN Y VISITA ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA.

#### 4.3.1. Monitoreo y seguimiento, visitas técnicas de caracterización.

VALOR PROGRAMADO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
300		163	54,3%

#### ZONA NORTE

VALOR PROGRAMADO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100		34	34%

#### ZONA CENTRO

VALOR PROGRAMADO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100		67	67%

N°	BENEFICIARIO	TELEFONO	FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	N	W
1	Viviana Camila Guayara	3118769884	La Clarita	Cabuyal	Valle De San Juan	4.179014°	75.115.497°
2	Fabio Alfonso López	3124132201	Laureles	Dinde	Valle De San Juan	4.223723°	75.102602°
3	Rodolfo Guarnizo	3102809485	San José	Hijo Del Valle	Valle De San Juan		
4	Libardo Gómez	3103193297	Dindal	Cabuyal	Valle De San Juan	4.188.574°	75.111105°
5	Felix María Angarita	3202360034	Barranca 2	Dinde	Valle De San Juan		
6	Elsy Monroy Suarez	3143328586	La Dicha	Dinde	Valle De San Juan	4.228238°	75.086164°
7	Olga Lucia Castillo	3125834047	Santa Lucia	Tierras Blancas	Valle De San Juan	4.223555°	75.143435°
8	Myrian Alvis	3112305051	Pelo Poneso	Cabuyal	Valle De San Juan		
9	Olga Lucia Guerrero	3124389771	Tamarindo	Dinde	Valle De San Juan	4.219545°	75.106919°
10	Leidy Tatiana Saavedra	3138440286	Peñalisa	La Manga	Valle De San Juan		
11	Edgar Gaitán	3118668994	Brisas Ceiba	Neme	Valle De San Juan	4.112488°	75.193.362°
12	Maria Alejandra Feria	3163713065	La Esmeralda	Dinde	Valle De San Juan	4.226.025°	75.051910°
13	Luz Maria Surez	3002119581	Favorita	Hijo Del Valle	Valle De San Juan		



1 4	Gustavo Suarez Gusman	3153193999	San Jorge	Dinde	Valle De San Juan	4.222.391 °	75.099221°
1 5	Santiago Parra	3165322761	Monte Rey	Carmen De Bulira	Ibagué	4.305369°	75.199909°
1 6	Jair Humberto Jaramillo	3015890777	La Adriana	Carmen De Bulira	Ibagué	4.303103°	75.201757°
1 7	Nancy Mongui	3152777166	El Jazmin	Carmen De Bulira	Ibagué	4.310399°	75.198429°
1 8	Jhover Mauricio Martínez	3222454622	Zenit	Aparco	Ibagué	4.359292°	75.170373°
1 9	Jorge Prada Ochoa	3154233435	Diamante	Llanos Del Combeima	Ibagué	4.351775°	75.169829°
2 0	Alejandro Paredes	3186647879	Romeral	San Simón	Ibagué		
2 1	Eusebio Torres	3138693264	Bejucal	El Rodeo	Ibagué	4.351775°	75.170373°
2 2	Julio E. Duarte	3168983386	Las Delicias	El Totumo	Ibagué	4.394933°	75.193077°
2 3	Tulia Angélica Pardo R	3187756100	Campo Alegre	Aparco	Ibagué	4.360331°	75.169078°
2 4	Jair Rubiano Zarazo	3506140433	La Cueva	La Cueva	Ibagué		
2 5	Manuel Arboleda	3164544401	Villa Arboleda	Carmen De Bulira	Ibagué	4.382645°	75.182308°
2 6	Luis Eduardo Castellanos	3182529785	La Santica	Hatico Tamarindo	Alvarado	4.546466°	74.961175°
2 7	Blanca Flor Rueda Palma	3114641959	La Primavera	Hatico Tamarindo	Alvarado	4.523605°	74.982343°
2 8	Andrés Leonardo Trujillo	3102477698	La Argelia	La Mina	Alvarado	4.509695°	75.053000°
2 9	María Ines López	3112020796	La Primavera	La Tebaida	Alvarado	4.509030°	75.049773°
3 0	Oscar Fernando Galan	3102721532	El Negro	La Chumba	Alvarado	4.516936°	75.034021°
3 1	Domingo De Jesús Gongora	3118108851	La Pradera	Rincón Chipalo	Alvarado	4°342774 °	74.511.941
3 2	Ancizar De Jesús Rodríguez	3002127314	El Recreo	La Palmita	Alvarado	4.571835°	74.970244°
3 3	Darío Londoño J.	3002034079	Alcones	La Chumba	Alvarado	4.521302°	75.034021°

ZONA SUR


VALOR PROGRAMADO	TOTAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	DE
100		62	62%	

N°	BENEFICIARIO	TELEFONO	FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	N	W
1	Libardo Ducuara	3203390205	El Espejo	Alto Sano	Ortega	868213	930664
2	Juan Felipe Escobar	3112415364	Loma De Chicala	Villa Maria	Ortega	883080	930664
3	Uriel Ortiz	3118336755	Bellavista	Villa Maria	Ortega	882464	929294



4	Alcira Ferrer	3132511006	Lote La Cartuja	Pocara	Ortega	870085	920444
5	María Del Carmen Ferrer	3118917610	Lucitania	Chicumbé	Ortega	879948	925478
6	Merly Valderrama	3138859157	La Esperanza	Chiquinima	Ortega	3°57'39,00"	75°15'22,60"
7	Fredy Monroy López	3057058691	Los Cauchos	Hato De Iglesia	Ortega	885024	929894
8	Teofilde Moyano	3178066701	Bellavista 2	Villa Maria	Ortega	882360	929337
9	Shirley Oviedo Bautista	3185383103	Lote N°3	Villa Maria	Ortega	882126	929257
10	Rodrigo Vera Vera	3112576087	Peñalito	Chicumbé	Ortega	881860	927463
11	Nancy Betancourt Rey	3132579395	Paloma H&Y	Paloma	Ortega	863714	923752
12	Gladys Raquel Lugo	3112576095	Palo Bayo	Palermo	Ortega	876306	922804
13	Nelson Atuesta Zapata	3134216028	Chicalaes	Taquima	Ortega	869063	924311
14	July Elisa Cabezas	3142263948	Lemaya Monte Negro	Caracoli	Guamo	899149	936889
15	Daniela Sánchez Páez	3124065476	Santa Veronica	Chontaduro	Guamo	902514	938313
16	Andrés Pinilla	3208904763	La Esperanza	Barroso	Guamo	3°59'46,08"	74°57'1,88"
17	Fabián Ramírez	3157962277	El Salto	Caracoli	Guamo	894301	934406
18	Gloria Cecilia Olivera	3114962891	Chapinero	Caracoli	Guamo	4°00'58,3"	74°58'01,3"
19	Aristobulo Mendoza	3132940569	Los Guarumos	El Jardin	Guamo	892217	938263
20	Doris Elena Gómez	3115201423	Arenosa	Pueblo Nuevo	Guamo	898034	944395
21	María Del Carmen Bernal	3106661421	El Yagual 2	Barroso	Guamo	905483	917844
22	José De Jesús León	3112397276	El Trebol	Guamal	Guamo	905623	929836
23	Ana María Méndez Silva	3165332400	La Secreta	Rincon Santo	Guamo	909774	933400
24	Oscar Alfonso Guzmán	3168300861	Villa Aidee	Barroso	Guamo	4°00'22,0"	74°56'43,5"
25	Harold Villanueva	3103222629	El Guayacan	El Guamal	Guamo	3°58'21,4"	74°57'37,5"
26	Gloria Clemencia Suarez	3103008810	El Domo	El Jardin	Guamo	893526	937693
27	Andrea Paola Barreto	3137399602	Villa Hermosa	Los Ciruelos	San Luis	887975	947346
28	Ana Lidy Lozano	3108821268	La Primavera	Jaguaflor	San Luis	890555	960633
29	Edwin Lozada	3112614075	Represa Buenavista	Jaguaflor	San Luis	891864	960500
30	Nicolás Lenis Ravagli	3105799736	San Nicolas	La Flor	San Luis	890424	958032
31	José Jamir Peña F	310776948	San Cayetano	Jaguaflor	San Luis		

**GRAFICA NUMERO 7  
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TECNICA CON RELACION A LA  
PROGRAMACION ESTABLECIDA POR COMPONENTE.**



## REGISTRO FOTOGRAFICO ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS

### 4.3. VISITA DE CARACTERIZACION AGROECOLOGICA, RECOMENDACIÓN Y VISITA ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA.

#### 4.3.1. Monitoreo y seguimiento, visitas técnicas de caracterización.

#### ZONA CENTRO



**Descripción:** Vista de georreferenciación finca Dindal, Libardo Gómez, vereda Cabuyal, Valle de San Juan. Junio 16 de 2017.



**Descripción:** Vista de firma Acta de compromiso, finca La Pradera, Domingo de Jesús Góngora, vereda Rincón Chipalo, Alvarado. Junio 22 de 2017.



**Descripción:** Vista de georreferenciación finca La Primavera, Blanca Flor Rueda, vereda Hatoco Tamarindo, Alvarado. Junio 21 de 2017.



**Descripción:** Vista de firma Acta de compromiso, finca La Primavera, Mariana Inés López, vereda Rincón Chipalo, Alvarado. Junio 22 de 2017.



**Descripción:** Toma de coordenadas, finca los cauchos, Beneficiario Fredy Alexander Monroy López, Municipio de Ortega. Junio 07 de 2017.



**Descripción:** Toma de coordenadas, finca La Secreta, Beneficiario Ana María Méndez, Municipio de Guamo. Junio 09 de 2017.



**Descripción:** Firma acta de compromiso, finca Los Guarumos, Beneficiario. Aristóbulo Mendoza, Municipio de Guamo. Junio 08 de 2017.



**Descripción:** Firma acta de compromiso, finca Guayacán, Beneficiario Harold Andrés Villanueva, Municipio de Guamo. Junio 22 de 2017.