

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 06/10/2011



Fecha:	27	de	ENERO	de	2016
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO	
		X	
Contrato y/o convenio número:	0721	de	01/06/2015
Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A ESP OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y MUNICIPIO DE ORTEGA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "SANEAMIENTO BÁSICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA			
Interventor:			
Supervisor:	FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO		
Contratista y/o Cooperante:	MUNICIPIO DE ORTEGA 890.700.942-6		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 800.000.000,00		
Duración del contrato y/o convenio:	Dos cientos diez (210) Días		
Días ejecutados	188 DIAS		

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y EL MUNICIPIO DE ORTEGA se celebró el Convenio 0721 de 01/07/2015 , cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A ESP OFICIAL GESTOR DEL PAP-PDA Y MUNICIPIO DE ORTEGA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "SANEAMIENTO BÁSICO RURAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, PARA EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA por un valor de \$ 800.000.000,00 un plazo de Dos cientos diez (210) Días.
- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 23/07/2015, quedando como fecha de terminación el 17 de Febrero de 2016.
- Que el convenio No 0721, es objeto de suspensión debido a: solicitud del municipio de Ortega mediante oficio, donde requiere revisión minuciosa de las actividades desarrolladas en torno al objeto del convenio, como la designación de nuevos supervisores, por lo tanto el tiempo correspondiente a la ejecución del convenio no sería posible.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 06/10/2011

Una vez revisada la documentación y se designen los supervisores por parte del cooperante se reiniciara el mismo.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el convenio, para que el municipio de Ortega adelante la revisión documental, como la designación de nuevos supervisores.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato y/o convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, para que el municipio de Ortega adelante la revisión documental, como la designación de nuevos supervisores. Si antes de este término cesan las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el convenio.
- El cooperante, el Supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos.
- El cooperante podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.
- El cooperante deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre **ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA**
CONTRATANTE

Firma:

Nombre: **BENJAMIN APONTE BONILLA**
COOPERANTE

Firma

Nombre **FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO**
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Firma

Nombre **CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA RAMIREZ**
SUPERVISOR EDAT