



# E SALUD SAS

Fecha	
1/05/2017	

## INFORME PRELIMINAR - CLIENTES DEL ESTADO

### 1. CLIENTES ACTUALES

#### CONTRATO No

#### LICENCIANTE:

**SECRETARIA DE SALUD - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

#### COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN:

ESALUD \_ SISTEMA MÉDICO ASISTENCIAL Y FINANCIERO  
SIIGO OFICIAL - SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

#### CARACTERÍSTICAS LICENCIAS E SALUD

Número de usuarios concurrentes Ilimitado [Gobernación] / Ilimitado Hospitales

#### Módulos licenciados

HISTORIA CLINICA UNIFICADA, compuesta por:

Agenda médica

Historia Clínica médica

Historia Clínica de Enfermería

Urgencias

Hospitalización

Liquidación de Cirugías

Laboratorio Clínico

Lectura Imágenes diagnósticas

Odontograma

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FACTURACIÓN

CARTERA Y GLOSAS

INTERFAZ CONTABLE

#### BENEFICIARIOS:

HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR - MELAR  
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA E.S.E. - FLANDES  
HOSPITAL LOCAL SUMAPAZ - ICONONZO

EN PRODUCCIÓN  
EN PRODUCCIÓN  
EN PRODUCCIÓN

HOSPITAL LA MILAGROSA - VILLARICA  
CENTRO DE SALUD COELLO E.S.E.  
HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - E.S.E. - SUAREZ

EN PRODUCCIÓN  
EN PRODUCCIÓN  
EN IMPLEMENTACIÓN

VERSIÓN INSTALADA:	E SALUD HF 81, release 0	FECHA DE INSTALACIÓN:	24 de Junio de 2014
última versión liberada:	E SALUD HF 81, release 8	FECHA DE LIBERACIÓN:	Febrero 2016

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN: DATA CENTER ETB, contrato de la Gobernación

CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO:	NO SUSCRITO	FECHA ÚLTIMA VIGENCIA:	24 DE Julio de 2015
--	-------------	------------------------	---------------------

#### ESTADO ACTUAL

1. EL HOSPITAL DE SUAREZ REQUIERE RE-IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN - PARAMETRIZACIÓN, CAPACITACIÓN-MIGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (Requiera apoyo para la renovación de equipos de computo).
2. TODOS LOS HOSPITALES: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO \_ PARA LLEVARLOS A LA ÚLTIMA VERSIÓN
3. TODOS LOS HOSPITALES: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN .
4. TODOS LOS HOSPITALES: RECAPACITACIÓN TOTAL POR PÉRDIDA CONOCIMIENTO ALTA ROTACIÓN
5. TODOS LOS HOSPITALES: RE-IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS, en especial Resoluciones de ley (automatizadas), CARTERA Y GLOSAS, INTERFAZ CONTABLE y PYP (EL SOFTWARE ya las posee)
6. TODOS LOS HOSPITALES: Ejecución proyecto conexión con el SIES
7. La Secretaria de Salud dispuso conectividad y servidores virtuales para el proyecto que se esta ejecutando actualmente

NOTA: No están incluidos los valores que debe asumir la gobernación por la plataforma computacional de procesamiento y comunicaciones

JAIMIE RODRÍGUEZ OSORIO  
GERENTE E SALUD