
 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-PE-001 

Versión: 02 

PROCESO: 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL 

DESARROLLO 
Pág. 1 de 5 

FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN 
EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA 

Vigente desde: 
08/04/2026 

 
 

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma 
institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional.   Cualquier copia o 

impresión física se considerará un documento no controlado." 

 

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:   

Código de la meta:  P2S21MP9 

Nombre de la meta:  6.000 Usuarios nuevos conectados a la red de 
distribución de gas domiciliario para dignificar la calidad 
de vida de los Tolimenses 

Indicador de producto:  Viviendas conectadas a la red local de gas combustible 

Tipo de Indicador:  Acumulado 

Meta del Cuatrienio:  6000 

 
B. Información Específica de la Meta 

 
META 

PROGRAMADA 
VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

4167 4121 414 4535 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 
    Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0  
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 
 
Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 
 

C. Definición de Tiempos de Reporte 
 
Fecha del Reporte: (12/05/2026)  
 
Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 12 de mayo de 2026 
 

D. Relación de Soportes y Evidencias 
TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO o VIDEOS X 

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar) CERTFICACION MOVILLGAS  

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 
E. Registro de Población Beneficiada 

BENEFICIADOS CUANTOS 
PERSONAS  
FAMILIAS  

MUNICIPIOS 1 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
HOSPITALES  
ASOCIACIONES  
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  
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Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 
 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO  

RURAL 1656 

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO   

 

 
CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 
CONDICIONES DIFERENCIALES Y 

DE VULNERABILIDAD  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 
aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 
pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividad ejecutada con proyecto:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO*:   Desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de Gas Natural  en el 
Departamento del Tolima 
BPIN: 2024004730026 

 
 

ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar la Ampliación de la cobertura de gas domiciliario, en la zona urbana y 
rural 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la ejecución del Convenio No. 2032 del 17 de 
junio de 2024, cuyo objeto fue la implementación e instalación de redes de distribución para la prestación del servicio 
de gas GLP domiciliario mediante subsidios a familias de menores ingresos en la zona rural del municipio de Saldaña, 
se desarrollaron las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para garantizar el cumplimiento 
total de la meta establecida. 
 
Durante la ejecución se adelantaron procesos de identificación y validación de usuarios beneficiarios, socialización 
con las comunidades, diseños técnicos, suministro e instalación de redes de distribución, acometidas domiciliarias, 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
montaje de equipos requeridos para la prestación del servicio, pruebas técnicas, inspecciones de seguridad y puesta 
en funcionamiento de las conexiones residenciales en las veredas priorizadas. 
 
De igual forma, se realizaron actividades de supervisión, seguimiento contractual, verificación del cumplimiento 
normativo y entrega formal de las instalaciones ejecutadas, garantizando condiciones adecuadas de calidad, 
seguridad y operatividad del servicio público domiciliario. 
 

Como resultado, se cumplió el 100% de la meta física programada, logrando la conexión efectiva de usuarios rurales 
en sectores históricamente con limitaciones de acceso a fuentes energéticas seguras y eficientes. 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Como producto de la ejecución contractual, se realizó la entrega e 
implementación de infraestructura para la prestación del servicio público domiciliario de gas GLP en la zona rural del 
municipio de Saldaña, mediante la instalación de redes de distribución y conexiones domiciliarias subsidiadas para 
familias de menores ingresos. 
 
La meta física alcanzada corresponde a la conexión de 414 usuarios beneficiarios, equivalentes a aproximadamente 
1.656 personas impactadas, distribuidas en las veredas Palmar Arenosa, Parcelación San Carlos, Pueblo Nuevo, 
Redil, Palmar Trincadero y Concordia. 
 
Las instalaciones ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas 
contractualmente, permitiendo el acceso efectivo al servicio de gas domiciliario, mejorando la calidad de vida de la 
población beneficiaria, promoviendo el uso de energías limpias y fortaleciendo la cobertura de servicios públicos en 
el sector rural del municipio. 

 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:  

 
En el marco de la ejecución del Convenio No. 2032 del 17 de junio de 2024, cuyo objeto corresponde a la 
IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE GAS GLP DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, se desarrollaron las actividades técnicas, administrativas y operativas 
necesarias para garantizar el cumplimiento integral de la meta física establecida. 
 
Durante la ejecución del convenio se adelantaron labores de localización y priorización de usuarios beneficiarios, 
socialización comunitaria, diseños técnicos, suministro de materiales, construcción e instalación de redes de 
distribución, acometidas domiciliarias, montaje de sistemas requeridos para la prestación del servicio y puesta en 
funcionamiento de las conexiones residenciales en las veredas priorizadas del municipio. 
 
Así mismo, se ejecutaron actividades de supervisión técnica, pruebas de funcionamiento, verificación de condiciones 
de seguridad, revisión de instalaciones internas y entrega formal del servicio a los hogares beneficiados, garantizando 
el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable y las condiciones de calidad requeridas para la operación del 
sistema. 
 
Como resultado de la ejecución, se alcanzó el 100% de la meta programada, logrando la conexión efectiva de 414 
usuarios rurales, equivalentes a aproximadamente 1.656 personas beneficiadas, en las veredas Palmar Arenosa, 
Parcelación San Carlos, Pueblo Nuevo, Redil, Palmar Trincadero y Concordia. 
 
La ejecución del convenio permitió ampliar la cobertura del servicio público domiciliario de gas en zonas rurales del 
municipio, mejorando las condiciones de vida de la población beneficiaria, promoviendo el uso de energías más 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
limpias y reduciendo la dependencia de combustibles tradicionales. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 
 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN. 

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado 

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los 
campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.  

H. H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

SALDAÑA 
Conexión de 414 usuarios beneficiarios 

$ 3.885.588.108,41  

(Recursos SGR) 
TOTAL, EJECUTADO $ 3.885.588.108,41 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 

 

I. I. EVIDENCIAS  
 

Se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de MOVILLGAS SAS ESP, donde se 
indica lo siguiente:  

Que en la ejecución del Convenio No. 2032 de junio 17 de 2024. Proyecto “IMPLEMENTACION 
E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRTESTACION DEL 
SERVICIO DE GAS GLP DOMICILIARIOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE 
MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, TOLIMA”. La 
meta se cumplió al 100%de la ejecución.  
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AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 414 Usuarios  

Cordialmente, 

 

 
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat  
 

 
Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Diana Cifuentes – Directora de Hábitat 
Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT 

 
 
Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 
28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

 
08/04/2026 

Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

 
02 

 


