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FORMATO UNICO DE CARGUE

META

CcODIGO DE NOMBRE DE LA META INDICADOR DE TIPO DE
PRODUCTO INDICADOR
Construccion y dotacién 5
P1S43MP15 polideportivos para la Numero Acumulada
transformacién social

META PROGRAMADA VIGENCIA AVANCE A LA FECHA* META CUATRIENIO

1 2 5

— *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.
Nota: En relacion a lo establecido en el sistema de evaluacién y seguimiento Ejecutor.
Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Direccidn de Habitat)
Fecha del reporte: (22/11/2024
Periodo de reporte: (02/01/2024 al 25/11/2024)

Tipo de soporte: Certificacion firmada por el supervisor del proyecto e informe técnico (Archivo
pdf

TIPO DE SOPORTE

FOTOGRAFICO
VIDEO
CONTRATO / CONVENIO
ACTA
OFICIO
OTRO ¢ CUAL? Informe X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS CUANTOS

PERSONAS
FAMILIAS
MUNICIPIOS 1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPITALES
ASOCIACIONES
OTRO ¢ CUAL?
Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para
los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)
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ENFOQUE DIFERENCIAL Y .
?’ERRITORIAL ‘ CATEGORIA CUANTOS
URBANO 2.226
TERRITORIAL RURAL 3.174
INDIGENA
ETNICO AFRO
RROM
HOMBRE
MUJER
(0 -5 ANOS)
(6 — 11 ANOS)
(12-17 ANOS)
(18 A 28 ANOS)
(29 A 59 ANOS)

(MAYOR DE 60 ANOS)
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VICTIMAS DEL CONFLICTO
JEFATURA DE HOGAR

OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES EXTREMA POBREZA
DESMOVILIZADO
LGBTIQ+
OTRO ¢CUAL?
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la poblacién con
enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a mas de un enfoque diferencial.

SEXO

CICLO VITAL

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios
establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripcién debera poder verificarse: las principales
actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la
meta.

No. ACTIVIDAD

1 CONVENIO 1041-2023 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VEREDA BUENA VISTA
ALEGRIAY BUENA VISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2 Se culmina la ejecucidn total de la obra donde todas las actividades fueron
supervisadas por la interventoria, y se hace entrega a la comunidad de las
veredas Buenavista Alegria y Buenavista Alta
3 Se entrega a satisfaccion a la comunidad de las veredas Buenavista Alegria y
Buenavista Alta del municipio de Valle de San Juan, departamento del Tolima.
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2. LOCALIZACION (inversion focalizada)
MUNICIPIO \ BIEN Y SERVICIO VALOR * RP**
Valle de San Juan 2 Polideportivos $2.305.227.798

— *:solo si aplica.
— RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificacion firmado por el supervisor del contrato e informe final de actividades, en la
certificacion se indica lo siguiente:

" Del CONVENIO 1041-2023 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA'Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VEREDA
BUENA VISTA ALEGRIA'Y BUENA VISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, se certifica que:

Avance de obra corresponde: 100%
Estado: LIQUIDADO".

Que las obras objeto del contrato se encuentran a los 100% ejecutadas y entregadas al municipio.

Reporte Actual 2024: 2 polideportivos

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS -Secretaria de Infraestructura y Habitat

Reportado por: (Juan Felipe Bonilla - Director de Habitat).
Cargado por:



