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CODIGO DE NOMBRE DE LA META INDICADOR DE TIPO DE
META PRODUCTO INDICADOR
Ecosistemas  Restaurados: 1200 Hectareas en
P2S32MP3 Hectdreas en la Ruta hacia Ia proceso de Acumulada
Bioeconomia Sostenible restauracion

META PROGRAMADA VIGENCIA AVANCE A LA FECHA* META CUATRIENIO

550 1352.6 1200

— *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.
Nota: En relacion a lo establecido en el sistema de evaluacion y seguimiento Ejecutor.
Dependencia responsable: Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo
Fecha del reporte: (06/05/2025)
Periodo de reporte: (01/01/2025 al 31/05/2025)

Tipo de soporte:)

TIPO DE SOPORTE

FOTOGRAFICO
VIDEO

CONTRATO / CONVENIO X

ACTA X

OFICIO

OTRO ¢ CUAL? Informe -

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS CUANTOS
PERSONAS
FAMILIAS
MUNICIPIOS 9
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPITALES
ASOCIACIONES
OTRO ,CUAL?
Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para
los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)




] CODIGO:
GOBERNACION DEL TOLIMA INS-PD-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01

PLANEACION ESTRATEGICA Y DEL
DESARROLLO

FORMATO UNICO DE CARGUE DE INFORMACION- VIGENTE DESDE:
EJECUTOR TOLIMA. 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y :
TERRITORIAL ‘ CATEGORIA CUANTOS
URBANO
TERRITORIAL RURAL 9
INDIGENA
ETNICO AFRO
RROM
HOMBRE
MUJER
(0 -5 ANOS)
(6 — 11 ANOS)
(12-17 ANOS)
(18 A 28 ANOS)
(29 A 59 ANOS)

(MAYOR DE 60 ANOS)
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VICTIMAS DEL CONFLICTO
JEFATURA DE HOGAR

OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES EXTREMA POBREZA
DESMOVILIZADO
LGBTIQ+
OTRO ;CUAL?
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la poblacién con
enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a mas de un enfoque diferencial.

PROCESO PAG. 2DE 8

SEXO

CICLO VITAL

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios
establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripcion debera poder verificarse: las principales
actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la
meta.

No. ACTIVIDAD

1 Para este periodo se reporta el avance a la ejecucién del convenio N°552 con la
Corporacién Auténoma Regional del Tolima CORTOLIMA, con el objeto de "ANUAR
ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE CORTOLIMA Y EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA EN LAS
ZONAS PROTECTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."
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Estas acciones de mantenimiento como
reforestacion activa y pasiva a través de un
convenio con CORTOLIMA que permitio
fortalecer areas objeto de establecimiento de
plantaciones forestales protectorasy
aislamiento para la subregidn centro en el
municipio Ibagué con 67 Ha, Alvarado con 15.5
_“wwest!  Ha, el municipio de Cajamarca con 73 Hay 125
= 4 ' Metros Lineales, para el municipio de Coello

: ‘ : con 29 Hectdreas de reforestacién protectoras
|y parael municipio de Anzoategui con 41

Lo el Hectdreas de reforestacion protectora; para la
subregidn nevados en los municipios de
Venadillo con 27,5 Hectdreas en reforestacion protectora.

DOIORNENO00O00D: § |
g
|
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Asimismo, para la subregion suroriente en el municipio de Purificacion se
beneficiaron 6 hectareas con enriquecimiento forestal y el municipio de Suarez con
5 hectdreas con reforestacidn protectora, la subregién sur con los municipios de
chaparral con 25 hectareas y Natagaima con 5.05 hectdreas de reforestacion
protectora y finalmente la subregién norte beneficiando al municipio de Falan con 3
hectdreas de reforestacion protectora y 810 metros lineales de aislamiento, para un
total 295 hectéreas beneficiadas y una inversion que asciende los $1.800 Millones
de la gobernacién

Acciones que permiten que un ecosistema se recupere por si mismo, eliminando las
perturbaciones que causaron su degradacidn. Este enfoque confia en la capacidad
de la naturaleza para regenerarse una vez que las actividades humanas que
interfieren con los procesos naturales se eliminan o minimizan.

2. LOCALIZACION (inversién focalizada)

N/A

MUNICIPIO \ BIEN Y SERVICIO VALOR * RP**

*: solo si aplica.
RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias




GOBERNACION DEL TOLIMA "5:30_ 2:3(?61
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
PLANEACION ESTRATEGICA Y DEL ‘
PROCESO DESARROLLO PAG.4DE 8
FORMATO UNICO DE CARGUE DE INFORMACION- VIGENTE DESDE:
EJECUTOR TOLIMA. 28/06/2022

o~ 1‘(‘ 2°2 12572 :
4 &12,, NZﬁmf’dzazf’ﬁ?éﬂ 3 ,20/02/202511;32:06a.m
3938:04,534'N 75738 44264
#CORTOLIMA g Altit d298

504pm
75 031

arca La Leona

laima <u th




GOBERNACION DEL TOLIMA nfs?- g;ﬁg&
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
PLANEACION ESTRATEGICA Y DEL ‘
PROCESO DESARROLLO PAG. 5DE 8
FORMATO UNICO DE CARGUE DE INFORMACION- VIGENTE DESDE:
EJECUTOR TOLIMA. 28/06/2022
<X OLy,
O R, Cédigo: | FT_001
2 ACTA
COPIA CONTROLADA Version: 03]
Pag. __de

LUGAR, CORTOLIMA - SUBDIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE

FECHA Y HORA DE INICIO: 25/11/2024: 10:00 AM

ASUNTO. Primer Comité Técnico. Convenio 552 de 26/07/20254, Contrato 0713
15/11/2024

ASISTENTES.
Ver listado de asistencia adjunto

TEMAS DE DISCUSION
1. Revision Obligaciones del Contrato y Supervision
2, Cronograma de actividades avance ejecucion a corte 11/12/2024
3 Proposiciones y Varios

DESARROLLO Y ACUERDOS

En atencién al Convenio 552 de 26/07/2024 y su respectivo Contrato dervado No 0713del 15
de noviembre de 2024, con referencia SECOP |I: CORTOLIMA-SAMC-12-2024, se
realiza el primer comité técnico en instalaciones de CORTOLIMA con el fin de
realizar la revision de las obligaciones del contrato, establecer el plan de trabajo y
cronograma de actividades para la gjecucion y la supervision del primer avance
con corte al 11/12/2024.

La supervision por parte de CORTOLIMA, procede a realizar presentacion de los
componentes del contrato los predios a intervenir para el cumplimiento del 100%
del contrato y los predios y actividades a realizar para cumplir el primer avance
del mismo con corte al 11/12/2024. En esta presentacion se realiza exposicion
del avance de actividades y financiero proyectado, asi como los poligonos donde
se realizara la intervencion.
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ACUERDOS:

1

. Se acuerda realizar inspecciones de campo a los predios para los cuales el
contratista informa que tendra ejecutado el 100 % de las actividades
previstas a corte del 11/12/2024. Inspecciones de campo que seran
realizadas por la supervision de CORTOLIMA, con el acompafiamiento del
contratista.

2. Los predios a inspeccionar son: La Cafia municipio Coello, La Selva y

Monterrey, municipio Ibagué, Vallecita, municipio Alvarado, Espejo - La
Meseta y Las Damas, municipio Venadillo. La Gloriay El Aguila — Campo
Hermoso, municipio Anzoategui, Monterrusio, municipio Cajamarca.

3. De acuerdo a los resultados de la inspeccion de campo la supervisién

técnica encabeza de CORTOLIMA emitid un informe en el cual se
establecera el porcentaje de avance y el respetivo porcentaje de avance
financiero, para proceder a realizar le respectivo pago. Informe gue sera
remitido a la supervisién delegada por parte de la Gobemacion del TOLIMA
para su conocimiento y fines pertinentes.

4. Los representantes de la Gobemnacion del Tolima identifican y sugieren la

pertinencia de instalar una valla de identificacién en el predio Las Flores,
municipic SUAREZ, proposicion gque serd evaluada por parte de
CORTOLIMA y el contratista.

5. Para dar cumplimiento a la obligacién especifica No. 8 del contrato 0713

del 15/11/2024 “Realizar minimo un taller de socializacién de las labores a
desamrollar o desarrolladas en el proyecto dirigido a las comunidades
colindantes en los predios intervenidos’, tanto la gobemacidon como
CORTOLIMA identificaran y priorizaran los sectores donde se ejecutara
dicha obligacién, de acuerdo a las particularidades y dinamicas socio
ambientales en relacion directa con el aporte al éxito del cuidado |,
proteccién y conservacién de los predios intervenidos; posteriormente se
debera realizar las debidas gestiones para convocar a las administraciones
municipales de los territorios escogidos y las comunidades a las que se
dirigira la socializacion.
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6. Se solicita por parte de los representantes de la gobernacién la entrega del

7.

Cronograma de ejecucion de la totalidad del contrato 0713 del 15/11/2024,

Se identifica que el acta de inicio del contrato 0713 requiere ser ajustada
dado gue el pazo de ejecucion esta en dias (280), a diferencia del contrato
el cual esta en meses (8). Por lo cual se acuerda gue es pertinente realizar
dicho ajuste y su respectiva gestion en le SECOP II.

Se realizard un segundo comité técnico en la semana del 16 al 20 de
diciembre de 2024 de acuerdo a la disponibilidad de agenda.
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Municipio de Cajamarca.

Santiago Garcia

Director de Asuntos Ambientales

wey

Reportado por: Hugo César Pérez - Contratista.
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