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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 471 

Hora: 8:30 am Fecha: 30 agosto de 2024 

Lugar: Oficina SRPA - GAT -ICBF Regional Tolima 

Dependencia que 

Convoca: 

Grupo de Asistencia Técnica – ICBF Regional Tolima 

Proceso: Protección - SRPA 

Objetivo: 

Realizar Mesa de trabajo para la verificación de radicación de proceso de 

apoyo técnico y acompañamiento para la elaboración de los estudios y 

diseños para la construcción del centro de atención especializada, 

cerramiento y el centro transitorio del Politécnico Luis A. Rengifo de la 

Ciudad de Ibague Departamento del Tolima 

 

Agenda:  

1. Presentación y socialización de la jornada 

Realizar Mesa de trabajo para la verificación de radicación de proceso de apoyo técnico 

y acompañamiento para la elaboración de los estudios y diseños para la construcción 
del centro de atención especializada, cerramiento y el centro transitorio del Politécnico 

Luis A. Rengifo de la Ciudad de Ibague Departamento del Tolima 

Desarrollo:  

1. Presentación y socialización de la jornada 

• Siendo las 9:30 am se da inició a “Realizar Mesa de trabajo para la verificación de 

radicación de proceso de apoyo técnico y acompañamiento para la elaboración de los 
estudios y diseños para la construcción del centro de atención especializada, 

cerramiento y el centro transitorio del Politécnico Luis A. Rengifo de la Ciudad de Ibague 
Departamento del Tolima” 

 

Participan de la Gobernación del Tolima: Dr.  Jhony Perdomo, enlace SRPA Secretaria de 
Interior, Ingeniero Fernando Bonilla, supervisor de Contrato, Norton Fernando Arenas, 

Ingeniero de la Firma Contratista.  Del ICBF Regional Tolima: Angie Carolina Bolivar Rojas, 
Ingeniera grupo Administrativo, María Alexandra Bonilla Barragán, Líder SRPA- GAT. 
 

Alexandra Bonilla inicia informando al Dr. Jhony la trazabilidad del acompañamiento realizado 
por el ICBF Sede Regional y Nacional, haciendo referencia que si bien es cierto, se ha tenido 

cambio de arquitecto por parte de la sede Nacional, siempre se ha venido brindando 
orientación y desde un inicio se informó que los diseños deberían ser acordes y dar 
cumplimiento a la GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCEPTOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES 

ARQUITECTÓNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SRPA EN COLOMBIA 
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El Ing. Norton Arenas, de la firma contratista, refiere que el acompañamiento por parte del 
ICBF no ha sido optimo, puesto que, el cambio de personal por parte del ICBF que realiza la 

revisión de los diseños presentados conlleva a los constantes cambios que han solicitado. 
 

Alexandra Bonilla, da claridad que, desde un inicio, tras la presentación de la primera 
propuesta de los Estudios y Diseños, se identificaron las áreas faltantes necesarias para 
cumplir con la Guía establecida. También, en relación a la necesidad de eliminar el escritorio 

en los dormitorios y adicionar una cama, esto con el fin de ampliar la capacidad instalada.  
Así mismo frente a un CETRA de 32 cupos, que no corresponde a las necesidades de la 

Regional, teniendo en cuenta el historial de la regional con capacidad instalada de 4 cupos y 
contratación de 2 cupos. 

 
El Dr. Jhony, de la gobernación del Tolima, alude que la idea de la mesa de trabajo es generar 
soluciones y sacar adelante el proyecto, primordialmente porque se debe dar respuesta a una 

acción popular el próximo 4 de octubre de 2024. 
 

El Ing. Norton hace referencia a que el módulo 1, del Área administrativa, el cual fue 
intervenido por ICBF, Gobernación y Alcaldía, no permite ubicar todas las áreas solicitadas y 
establecidas en la Guía.  Por lo anterior, se plantea por parte de la firma contratista, incorporar 

un cuarto (4) modulo en el cual se incluyeron los espacios faltantes.  Sin embargo, hay que 
precisar que no hay estudios como tal de este módulo, solo una planta arquitectónica como 

borrador con la asignación de espacios, este módulo se ubicaría en la parte donde 
actualmente se encuentra el polideportivo, con ello, se completa las áreas para dar 
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cumplimientor a la norma. En dicho modulo, se encuentran:, salón de pintura, aulas de 
adolescentes, salón polivalente y, alojamientos múltiples,  

 
La Ing. Carolina del área administrativa manifiesta que, conforme a la comunicación enviada 
vía correo electrónico  en el mes de mayo del presente año, en respuesta a la presentación 

por parte del contratista de una planta arquitectónica remitida por la firma contratista como 
ajuste a las observaciones emitidas por el ICBF en mesas anteriores, el Arq.   Rubén Darío 

Escobar, había manifestado:  
 

• “Algunos espacios no cumplen de manera total con el área, pero están ubicados de 

manera funcional en los espacios propuestos. 
• Algunos espacios del programa funcional requerido no se encuentran identificados en 

la propuesta, se deberá solicitar al contratista indique la ubicación de los mismos. 
• Algunas áreas exceden el espacio mínimo requerido, o están planteadas para otras 

funciones que no corresponden con el programa requerido, y podrían ser adaptadas 

para espacios que no se identifican. 
• Se requiere verificar con la Regional Tolima el cupo definitivo requerido (número de 

usuarios), teniendo en cuenta que el planteamiento recibido a la fecha por parte del 
consultor contempla alojamientos para 72 usuarios. 

• Es necesario sea indicada la modalidad de operación de la unidad CETRA propuesta, 

Masculino, o Mixto, teniendo en cuenta el contexto de la modalidad de operación 
masculina del CAE/CIP planteado." 

 
En este sentido, desde la Subdirección de Responsabilidad Penal y el Grupo de Infraestructura 
Inmobiliaria estamos prestos a atender cualquier duda por parte del arquitecto diseñador 

para proceder a la radicación final del proyecto.” 
 

Alexandra Bonilla alude que acorde a los borradores el conocimiento es que debían acomodar 
las áreas faltantes en el módulo 1. 
 

El Ing. Norton refiere a que enviaron la planta arquitectónica - borrador, adecuando las áreas 
e incluyendo el módulo administrativo, pero les devolvieron el borrador en planta propuesto, 

por el no cumplimiento, asimismo, enfatiza en que las áreas faltantes que aún no se 
encuentran dentro de los diseños, no se pueden ubicar dentro del módulo administrativo no. 

Como solución refiere, pasar así el proyecto, en tal caso, si desde el ICBF Sede Nacional, se 
aprueba esta planta y se solicita la radicación de los demás diseños que complementen este 
módulo 4, el ente territorial tendría que revisar la posibilidad de realizar una nueva 

consultoría, teniendo en cuenta que el alcance del contrato no lo contempla y así dar inicio a 
la obra de los diseños que sean aprobados.  

 
Hay acción popular cumplir eso. 
 

La Ing. Carolina del ICBF refiere, la intención inicial desde el ICBF es brindar apoyo para 
adelantarse a los cambios que se requieren, desde la sede nos han apoyado y nos han 
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indicado las orientaciones con el fin de dar cumplimiento a la norma, se han realizado 
diferentes mesas de orientación y se les han enviado las matrices de revisión y hemos estado 

a la espera de las subsanaciones y abiertos a cualquier inquietud y orientación que soliciten. 
Pero es importante dar claridad que la entrega debe ser realizada en medio físico y magnético, 
seguimos los lineamientos del ICBF y sus procedimientos, no podemos ir en contra, estamos 

para solucionar, envíenos la propuesta arquitectónica y revisamos, pero la radicación se da 
hasta que lo realicen en medio físico a la regional. 

 
El Ing. Norton solicita que la sede brinde información frente al Listado de precios aprobados 
para obra, si hay una lista para verificarla y revisar si los precios se encuentran dentro del 

rango que aprueba ICBF.  Así mismo, verificar que documentos deben volver a imprimirse 
como planos y otros y si se aprueba sin estudios del módulo 4. 

 
Alexandra Bonilla, da lectura de información brindada en el marco del cuarto Comité 
Departamental del pasado 21 de agosto de 2024 y dando claridad que esta información ha 

sido emitida por correo electrónico a la Gobernación desde la vigencia anterior y para esta 
vigencia y hace entrega impresa de esta información al Dr. Jhony de la Secretaria de interior. 

“En Calidad de Secretaria Técnica del Comité Departamental del Sistema Nacional de 
Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes SNCRPA del Tolima y teniendo en 
cuenta que para el cuarto Comité el punto 4. Seguimiento Avances Estudios y Diseños 

Politécnico Luis A. Rengifo. A cargo de la Gobernación del Tolima, me permito solicitar la 
emisión de Informe frente a la Radicación Estudios y Diseños adecuación y construcción del 
Instituto Politécnico Luis A. Rengifo, teniendo en cuenta que a la fecha estos no han sido 

radicados en medio físico y magnético en la Regional. 

Siendo importante precisar que, desde el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria – Dirección 
Administrativa del ICBF Sede Nacional,  únicamente da concepto técnico sobre el proyecto 

completo y definitivo con base en la documentación, estudios, planos y diseños definitivos los 
cuales deben ser presentados, debidamente justificados y deben cumplir con lo establecido 
en la GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCEPTOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES 

ARQUITECTÓNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES EN COLOMBIA, Guía que han sido compartida y socializada 

desde el inicio con la Gobernación y firma contratista. De acuerdo con lo anterior, los 
documentos que se relacionan a continuación deben ser entregados, conforme con el alcance 
de la intervención que se proyecta realizar: 

• Concepto de focalización en el cual la misional informa la necesidad debidamente 
justificada 

• Planos físicos y en formato AutoCAD DWG – memorial de responsabilidades 

• Planos catastrales. 
• Levantamiento topográfico con afectaciones ambientales, viales, de riesgos, y cuadro 

con áreas netas aprovechables. 
• Localización respecto a la cota de servicios públicos. 
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• Ubicación de estación de equipamientos de apoyo: Policía, establecimientos de salud, 
educativos, otros. 

• Orientación de seguridad del predio propuesto realizado por la Policía Nacional. 
• Certificado de Uso del Suelo expedido por la autoridad competente. 
• Certificado de la autoridad competente en materia ambiental (Alcaldía, CAR o Ministerio 

de Medio Ambiente) sobre la necesidad de expedición de licencia, plan de manejo u 
otros de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Escritura, Certificado de libertad y tradición. 
• Certificados/recibos de servicios públicos del predio y/o certificado de constancia de las 

empresas prestadoras de la disponibilidad del servicio. 

Nota: Es importante indicar que la información aportada debe se remitida en formato físico 
impreso por parte del ente territorial debidamente avalada y certificada por parte del 
supervisor, e interventoría, o quien haga sus veces sobre las actividades de consultoría de 

Diseño correspondiente, toda vez que como resultado de los procesos de diseño adelantados 
por medio de las consultorías o contratos correspondiente,  es responsabilidad de la 
interventoría o supervisión a cargo de estos diseños presentados, validar su cumplimiento en 

cuanto a parámetros, normas técnicas constructivas correspondientes (esto significa planos, 
memorias, presupuestos, memoriales de responsabilidad y demás información técnica que 

soporte la responsabilidad e idoneidad de los diseños y supervisores involucrados en el 
proceso de validación). Tener en cuenta los documentos que tienen vencimiento con respecto 

a los entregados el año anterior, por cambio de vigencia.” 

Así mismo Alexandra, Líder SRPA alude que la recepción de la información entregada el día 
de hoy en medio magnético no corresponde a la radicación formal de los Estudios y diseños 
del Politécnico Luis A. Rengifo, sino que debe radicarse el paquete en medio físico y 

magnético, completo y estructurado todos los módulos como se ha venido orientando, con la 
inclusión del módulo 1, en medio físico y magnético radicado en la Regional Tolima, para 

posteriormente remitirlo a la Sede Nacional para su aval. 

La siguiente es la información contenida en la memoria: 
 

 
• CD CONSULTORIA 1387 - POLITECNICO LUIS A. RENGIFO 
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o TOPOGRAFICO 

 
PLANOS: 

 
o ESTUDIO DE SUELOS 
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o PATOLOGÍA 

 
o ESTRUCTURAL 

 
PLANO: No se encuentran e formato DWG 
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o ARQUITECTONICO 

 
o HABITACIONES POLITECNICO: Carpetas vacías 

 
 

 

o HIDRAULICO: Las carpetas se encuentran vacías 
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o ELECTRICO 

 
PLANO: Los planos no están en formato DWG 

 
o ESTUDIO AMBIENTA 

 

 
o ESTUDIO SOCIAL 
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o PRESUPUESTO: 

 

 
 

 

• CD-SECOP2 ENTREGABLES CONSULTORÍA 4201 – CETRA 
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o DISEÑO TOPOGRAFICO 

 
PLANO 

 
o ESTUDIO DE SUELO 

 
LABORATORIO 
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CERRAMIENTO PERIMETRAL 

 
o DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

 
RESPUESTAS 
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o DISEÑO ARQUITECTONICO 

 
CD: Carpetas vacías 

 
DISEÑO ARQUITECTONICO 
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o DISEÑO HIDROSANITARIO CETRA 

 
 

o DISEÑO ELECTRICO 

o  

 
 

o ESTUDIO AMBIENTAL 
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o GESTIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 
 

o PRESUPUESTO 

 

 
 

 

DISEÑO TOPOGRAFICO 
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Siendo las 10:00 am se da por terminada la mesa de trabajo. 

 

Decisiones: No se toman decisiones teniendo en cuenta que es una mesa de trabajo. 
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Compromisos / tareas 
Responsable(s): 

Nombre / Cargo o rol 
Fechas 

Remisión al Arquitecto de la Dirección 
Administrativa ICBF- Oficina de Infraestructura 
Inmobiliaria y el Arquitecto Subdirección de 
Responsabilidad Penal ICBF – Sede Nacional de la 
información brindada por la secretaria de interior 

Ing. Angie Carolina Bolivar 
Area Administrativa ICBF 
Regional Tolima 

Inmediata 

Radicación en medio físico y magnético de los 
Estudios y Diseños del IPLAR, con las orientaciones 
y documentación referida 

Gobernación del Tolima  

FIRMA ASISTENTES 

Nombre  
 

Cargo o rol / 
Dependencia 

Entidad Firma 

María Alexandra bonilla 
Barragán 

Líder SRPA Regional 
Tolima - GAT 

ICBF 
 

Angie Carolina Bolivar Rojas  
Ingeniera grupo 
Administrativo 

ICBF  

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA 

Próxima reunión  
Fecha Hora Lugar 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Colaborador que elabora 

el acta: 

María Alexandra bonilla Barragán, Líder SRPA Regional 
Tolima – GAT 
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