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FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:   

Código de la meta:  P2S24MP12 

Nombre de la meta:  1 puente rehabilitado en vías de segundo orden a cargo 
del departamento en el marco de la estrategia vías para 
mejorar vidas 

Indicador de producto:  Número de puentes de la red secundaria rehabilitados 

Tipo de Indicador:  Acumulado 

Meta del Cuatrienio:  1 

 
B. Información Específica de la Meta 

 
META 

PROGRAMADA 
VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

1 0.20 0.80 1 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 
    Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0  
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 
 
Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 
 

C. Definición de Tiempos de Reporte 
 
Fecha del Reporte: (13/05/2026)  
 
Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 13 de mayo de 2026. 
 

D. Relación de Soportes y Evidencias 
TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO o VIDEOS X 

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME X 

OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 
E. Registro de Población Beneficiada 

BENEFICIADOS CUANTOS 
PERSONAS  
FAMILIAS  

MUNICIPIOS 1 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
HOSPITALES  
ASOCIACIONES  
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  
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Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 
 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 3.815 

RURAL  

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO   

 

 
CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 
CONDICIONES DIFERENCIALES Y 

DE VULNERABILIDAD  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 
aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 
pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividad ejecutada con proyecto:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO*:   Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento 
Tolima  
BPIN: 2024004730030 

 
 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar rehabilitación de puentes  incluye paso peatonal, barandas e 
iluminación a cargo del departamento 

 
PUENTE LA HONDA SOBRE LA VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En atención a las condiciones evidenciadas en el puente La 
Honda, ubicado sobre la vereda Aguas Claras del municipio de Suárez, se adelantaron intervenciones orientadas a 
mitigar los procesos de erosión, socavación y afectación de la banca vial generados por el inadecuado manejo de 
aguas superficiales y la pérdida de estabilidad en los accesos a la estructura. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
Dentro de las acciones ejecutadas, se realizó la construcción de un muro tipo separador como elemento de 
contención y protección lateral, con el fin de preservar el terraplén existente, evitar la pérdida del ancho útil de la vía 
y brindar mayor estabilidad al acceso vehicular del puente. 
 
De igual manera, se construyeron dos alcantarillas laterales, una a cada costado de la estructura, destinadas a captar, 
conducir y evacuar adecuadamente las aguas de escorrentía provenientes de la zona alta y de la superficie de 
rodadura, reduciendo así la saturación del terreno, los encharcamientos y el deterioro progresivo de la vía y de la 
estructura del puente. 
 

Estas actividades contribuyen al mejoramiento funcional de la infraestructura, incrementando las condiciones de 
transitabilidad, seguridad vial y durabilidad del puente y sus accesos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial correspondiente 
al puente La Honda, mediante la ejecución de obras de drenaje superficial y protección de terraplén, consistentes 
en la construcción de muro separador y alcantarillas laterales, orientadas a garantizar la estabilidad estructural, el 
adecuado manejo hidráulico y la conectividad vial de la vereda Aguas Claras en el municipio de Suárez. 

 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:  

 
Desde la gestión institucional y mediante el recurso humano adscrito a la dependencia, se realizaron actividades de 
acompañamiento técnico, seguimiento y verificación en el puente La Honda, ubicado en la vereda Aguas Claras del 
municipio de Suárez, con el propósito de identificar las condiciones de funcionalidad y seguridad de la estructura. 
 
En desarrollo de dichas acciones, se efectuaron visitas técnicas de inspección visual al puente y sus accesos, revisión 
del estado del sistema de drenaje superficial, identificación de procesos de erosión y socavación en los márgenes de 
la vía, así como evaluación preliminar del estado de la subestructura y superestructura. 
 
Igualmente, se realizó registro fotográfico, levantamiento de información en campo, elaboración de conceptos 
técnicos y formulación de recomendaciones orientadas al mantenimiento preventivo, manejo adecuado de aguas de 
escorrentía y priorización de intervenciones requeridas para conservar la transitabilidad y seguridad vial del sector. 
 
Así mismo, se brindó asistencia técnica y articulación institucional con las entidades competentes para la definición 
de acciones de atención y seguimiento sobre la infraestructura existente. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 
 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN. 

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado 

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los 
campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.  

H. H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

SUAREZ PUENTE LA HONDA SOBRE LA 

VEREDA AGUAS CLARAS 

$ 40.000.000,00  
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DEL MUNICIPIO DE SUAREZ DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA 

 

TOTAL, EJECUTADO $ 40.000.000,00 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 

 

I. I. EVIDENCIAS  

Se anexa informe técnico de especialista, donde se indica lo siguiente:   

Del contrato 2493 de 2025, que comprende la REHABILITACION DE PUENTES DE LA RED 
VIAL DE SEGUNDO Y TERCER A CARGO DE LA GOBERNACIÓON DEL TOLIMA, DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Se realizó la rehabilitación del PUENTE LA HONDA SOBRE LA VEREDA AGUAS CLARAS DEL 
MUNICIPIO DE SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Sobre la estructura relacionada, se llevó a cabo la construcción de un muro tipo separador, el 
cual permitirá la protección del terraplén frente a procesos de socavación y erosión, evitando la 
pérdida del ancho de vía. Asimismo, con el fin de controlar las aguas de escorrentía, se realizó 
la construcción de dos alcantarillas, una a cada lado de la estructura, con el propósito de 
garantizar mayor seguridad y un adecuado manejo de las 

Avance total: 0,80  
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Nota: Durante la vigencia 2025 se registró avance del proceso con la suscripción del acta de 
inicio del contrato y la ejecución de actividades preliminares requeridas para el desarrollo de la 
intervención. 

A la fecha, el proceso de rehabilitación se encuentra culminado y el paso vehicular por el puente 
ya fue habilitado. En consecuencia, se impacta la meta programada con la rehabilitación del 
puente ubicado sobre la vereda Aguas Claras del municipio de Suárez.    

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 1 puente  

Cordialmente, 

 

 
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat  
 

 
Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura 
Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT 

 
 
Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 
28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

 
08/04/2026 

Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

 
02 

 


