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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Ciencia y Tecnología Número de plataformas y redes regionales   de promoción y apoyo a la innovación apoyadas

Unidad de medida

Número de plataformas y redes

Meta

20

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Plan  de desarrollo  departamental Tolima - Soluciones que Transforman 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa  4: Ciencia, tecnología e innovación para la competitividad 

Programa  5: Transformación del campo  y ordenamiento productivo y social para la paz .

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja innovación en los procesos de poscosechade cafés especiales en el Tolima

Descripción de la situación existente

Si bien, en la calidad del café intervienen diferentes factores en los que se encuentra el suelo, el clima, el manejo agronómico del cultivo y las prácticas de 

cosecha y poscosecha en las que se ha identificado que la baja calidad del café en el Tolima obedece a métodos y técnicas culturales inapropiadas en los 

procesos y manejos implementados en estas. Según Almacafé S.A., empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia dedicada a prestar 

servicios especializados como operador logístico, almacén general de depósito y otras actividades relacionadas con la comercialización y la preservación 

de la calidad del café colombiano, actualmente se maneja un porcentaje de separaciones por baja calidad del café que asciende al 23%, el cual se le 

atribuye especialmente al proceso de poscosecha realizado por los caficultores (Federación Nacional de Cafeteros, 2015).

Magnitud actual

45.796 cafeteros © FNC SICA - Comité Tolima (2015)

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Baja incorporación de técnicas, métodos y equipos disponibles e innovadores para la poscosecha

Incipiente conocimiento de la calidad (características y atributos) del café derivado de su proceso de poscosecha

Debilidad en la captura, análisis y monitoreo de información sobre la trazabilidad de los procesos poscosecha y calidad de los cafés especiales

IndirectaTipo: 

Poco conocimiento de los caficultores en técnicas, métodos y equipos adecuados e innovadores para la poscosecha
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Bajo conocimiento y capacidad instalada para realizar procesos de diferenciación de productos por parte de los cafeteros

Bajo nivel de utilización de las TIC como apoyo en los procesos poscosecha

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Baja diferenciación de los cafés especiales del Tolima

Deterioro de los recursos de agua y suelo

Perdida de oportunidades comerciales

IndirectoTipo: 

Bajos e insostenibles ingresos de los cafeteros tolimenses

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Tolima Cooperante Ejecutor La entidad territorial, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario y Producción 

Alimentaria, busca promover las fuerzas 

productivas del sector primario del 

Departamento; con el fin de procurar el 

bienestar de la comunidad, a través de la 

orientación y co-financiación de los programas y 

proyectos previstos por el Plan de Desarrollo, 

mediante la coordinación institucional.

Otro Cooperante Operador Universidad de Ibagué la Universidad de Ibagué ha focalizado la 

investigación de sus grupos de investigación 

particularmente hacia las necesidades 

regionales y apuestas gubernamentales, 

mediante la formulación y desarrollo de 

proyectos de investigación coherentes con las 

problemáticas a

estudiar en la región.
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Otro Cooperante Acompañamiento con 

personal especializado en 

actividades A.1.1., A.1.2, 

A.1.3, A.1.4., B.1.1; B.1.2;

Federación Nacional de 

Cafeteros de 

Colombia-Comité 

Departamental de 

Cafeteros del Tolima

Es una entidad privada y sin ánimo de lucro que 

tiene por objeto fomentar la caficultura  

colombiana, con el fin de beneficiar al caficultor 

mediante mecanismos de colaboración, 

participación e innovación. Es una entidad 

democrática, participativa, pluralista, federada y 

deliberante, que tiene como misión y visión 

asegurar el bienestar del caficultor colombiano, 

a través de una efectiva organización gremial 

democrática y representativa, con el fin de lograr 

una caficultura sostenible

Otro Beneficiario Participación activa en el 

proyecto. Receptores de las 

innovaciones y buenas 

prácticas en el proceso

Asociaciones de 

caficultores y familias 

asociadas

Las asociacione son productoras de cafés 

especiales, Familias con lotes de café entre 

1200-1900 msnm, Área total sembrada en café 

no mayor a 5 ht, Producción proyecto 200-300@ 

CPS/Año, Cultivos con edad entre 2 y 6 años, 

Beneficiadero de café funcional

Concertación entre los participantes

Los diferentes actores se reuniran  con  el  fin  de  determinar  el  avance  y  grado  apropiación  del  proyecto en los diferentes  municipios , para así  

establecer   las   medidas   a  implementar.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

45796

Fuente de información

FNC SICA - Comité Departamental de Caficultores del Tolima (2015)

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Centro Oriente Tolima Alpujarra

Centro Oriente Tolima Anzoátegui

Centro Oriente Tolima Ataco

Centro Oriente Tolima Chaparral

Centro Oriente Tolima Dolores

Centro Oriente Tolima Ibagué

Centro Oriente Tolima Líbano
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Centro Oriente Tolima Ortega

Centro Oriente Tolima Planadas

Centro Oriente Tolima Rioblanco

Centro Oriente Tolima Rovira

Centro Oriente Tolima San Antonio

Centro Oriente Tolima Santa Isabel

Centro Oriente Tolima Villahermosa

Número de personas  Objetivo

2000

Fuente de información

FNC, 2015 (En promedio son 4 integrantes por familia cafetera a nivel departamental).

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Centro Oriente Tolima Alpujarra

Centro Oriente Tolima Anzoátegui

Centro Oriente Tolima Ataco

Centro Oriente Tolima Chaparral

Centro Oriente Tolima Dolores

Centro Oriente Tolima Ibagué

Centro Oriente Tolima Líbano

Centro Oriente Tolima Ortega

Centro Oriente Tolima Planadas

Centro Oriente Tolima Rioblanco

Centro Oriente Tolima Rovira

Centro Oriente Tolima San Antonio

Centro Oriente Tolima Santa Isabel

Centro Oriente Tolima Villahermosa
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Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 1362 Dane, 2016

Género Mujer 638 Dane, 2016

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 14 Dane, 2016

Edad (años) 15 - 17 25 Dane, 2016

Edad (años) 18 - 26 55 Dane, 2016

Edad (años) 27 - 59 1326 Dane, 2016

Edad (años) 60 en adelante 580 Dane, 2016

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Implementar innovaciones de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Procesos de la poscosecha mejorados mediante la implementación de innovaciones tecnológicas en finca Unidad 5

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Familias que implementan en sus fincas las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha Unidad 500

Objetivo Específicos

A.Introducir tecnologías innovadoras a nivel de poscosecha, con el fin de mejorar la calidad del producto y la conservación del medio ambiente.

B. Determinar las características y los atributos diferenciadores del café resultante de la introducción de las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.

C. Implementar un sistema de gestión de conocimiento que facilite la trazabilidad de las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.

A.Introducir tecnologías innovadoras a nivel de poscosecha, con el fin de mejorar la calidad del producto y la conservación del medio ambiente.

B. Determinar las características y los atributos diferenciadores del café resultante de la introducción de las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.

C. Implementar un sistema de gestión de conocimiento que facilite la trazabilidad de las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la 

diferenciación de cafés especiales del Tolima

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del 

Tolima

Año inicio:  2017 Año final:  2019

Integra tecnologías necesarias para realizar las innovaciones a nivel de procesos de poscosecha en 500 familias cafeteras pertenecientes a 80 

asociaciones productoras. Además, se contempla el fortalecimiento de la capacidad instalada para el reconocimiento de características y atributos del 

café, así como la promoción de una cultura de diferenciación de producto por calidad, y estrategias para la retroalimentación e intercambio de 

conocimiento entre los actores de la cadena, que permiten llevar al caficultor a obtener beneficios sostenibles en el tiempo en términos de:

•Mejoras de la calidad del producto

•Mejores precios y oportunidades en mercados diferenciados

•Impacto positivo ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Innovación en procesos de poscosecha

Año

Innovación en procesos de poscosecha Unidad Procesos de poscosecha con innovaciones incorporadas en 

finca que mejoran eficiencias en mano de obra, consumo de 

materias primas y energía, y reducen cantidades de producto 

fuera de especificaciones.

2015 2016 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2015 -5,00 5,00 0,00

2016 -5,00 5,00 0,00

2017 -5,00 5,00 0,00

2018 -5,00 5,00 0,00

2019 -5,00 5,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima

3.1 Capacidad Generada

Fincas que implementan innovaciones en cinco procesos de la poscosecha del café

Unidad de medida

Unidad

Número de beneficiarios

2.000

Total Capacidad generada

500

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima

Centro Oriente Tolima Alpujarra

Centro Oriente Tolima Anzoátegui

Centro Oriente Tolima Ataco

Centro Oriente Tolima Chaparral

Centro Oriente Tolima Dolores

Centro Oriente Tolima Ibagué

Centro Oriente Tolima Líbano
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Centro Oriente Tolima Ortega

Centro Oriente Tolima Planadas

Centro Oriente Tolima Rioblanco

Centro Oriente Tolima Rovira

Centro Oriente Tolima San Antonio

Centro Oriente Tolima Santa Isabel

Centro Oriente Tolima Villahermosa

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Factores ambientales

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Bajo nivel de disposición de las familias caficultoras 

asociadas para la implementación y apropiación de las 

innovaciones propuestas.

Probable  Los caficultores no mejoran la 

calidad de su producto.

Muy alto Es necesario un proceso 

de acompañamiento 

personalizado en la 

incorporación de las 

innovaciones en finca 

Es necesario realizar 

jornadas de motivación y 

sensibilización de 

experiencias exitosas de 

los mismos caficultores 

para promover la 

adopción de las 

innovaciones.

 Dispersión de los participantes en el territorio geográfico, 

lo que dificulta la planeación y ejecución de las visitas de 

seguimiento.

Probable Poco seguimiento a las 

empresas cafeteras, lo que 

genera poca  apropiación de las 

innovaciones por parte los 

caficultores

Moderado Es necesario definir 

rutas de visitas y 

conformar un equipo 

integrado por al menos 

20 profesionales de 

apoyo a la innovación 

vinculados al proyecto 

por 23 meses, para 

cubrir las 1000 

empresas participantes y 

realizar al menos 6 

visitas de seguimiento 

por cada una.

Difícil acceso a las fincas cafeteras priorizadas, ubicadas 

en su mayoría en zonas veredales muy distantes de la 

cabecera municipal, con carreteras o caminos en mal 

estado y transporte público deficil

Probable  Difícil seguimiento a las 

empresas, lo que genera poca  

apropiación de las innovaciones 

por parte los caficultores

Moderado  Es necesario tener 

constante comunicación 

con los caficultores, 

autoridades locales, 

Extensionistas de la 

Federación Nacional de 

Cafeteros, para que 

sean ellos guías y 

facilitadores en el 

acceso hasta las fincas.
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Fenómenos climáticos como ‘El niño’ o ‘La niña’ muy 

prolongados que puedan afectar por un lado la producción 

de café y por otro, las vías de acceso en época de lluvia.

Probable  Difícil acceso a las fincas, lo que 

afecta la apropiación de las 

innovaciones y buenas prácticas 

en los procesos de poscosecha, 

por parte de las 

familias.Disminución en la 

cantidad de café recolectado por 

hectárea

Alto Es necesario hacer 

seguimiento a las alertas 

semanales y mensuales 

sobre las proyecciones 

climáticas del IDEAM, 

así como las generadas 

por CENICAFÉ mediante 

el boletín agroclimático, 

con el fin de tomar 

decisiones preventivas 

que permita ajustar la 

programación de rutas y 

desplazamientos. 

Difusión de alertas a 

través del Sistema de 

Gestión del 

Conocimiento que se 

implementa en el marco 

del proyecto

 Alteraciones del orden público en municipios que por 

años han sido víctimas de conflicto armado.

Probable  Puede ocasionar retrasos y 

resistencia en la ejecución del 

proyecto.

Moderado Fomentar el compromiso 

de las autoridades 

locales, comunitarias e 

institucionales  para 

garantizar la seguridad 

en las zonas rurales

Variabilidad en la TRM, alza del IVA, IPC Probable  Encarecimiento de la tecnología, 

insumos, servicios tecnológicos y 

desplazamientos municipales, 

nacionales e internacionales que 

se va adquirir o realizar durante 

el proyecto, afectando el 

presupuesto.

Alto Realizar adquisiciones 

bajo parámetros de 

economía de escala.

Llegar a pre-acuerdos 

con proveedores con 

base en las cotizaciones 

realizadas.

Presupuestar 

imprevistos en equipos y 

gastos de viajes 

crecimiento del IPC (7% 

anual).

 Otras intervenciones o proyectos que se desarrollen 

paralelamente en el territorio, especialmente en el sur del 

Tolima, en muchas ocasiones paternalistas o 

asistencialistas.

Probable Podría afectar el compromiso de 

las empresas y actores 

participantes.

Bajo Articular esfuerzos con 

todos los actores y 

fortalecer el compromiso 

a través del sistema de 

gestión del conocimiento 

y otras acciones como 

reuniones periódicas de 

socialización de 

resultados parciales, con 

el fin de complementar 

las intervenciones en pro 

de mejorar el sector.
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del Tolima

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

A.Introducir tecnologías innovadoras 

a nivel de poscosecha, con el fin de 

mejorar la calidad del producto y la 

conservación del medio ambiente.

Procesos de la poscosecha 

(Recolección, Despulpado, 

Fermentación, Lavado y Secado) con 

innovaciones tecnológicas incorporadas 

en finca que mejoran la calidad del café 

y la conservación del medio ambiente.

A.1.1 Sensibilización del proyecto

A.1.2 Validación en finca de las condiciones poscosecha de las familias 

cafeteras pre-seleccionadas en el proyecto

A.1.3 Clasificación de las fincas participantes por zonas

A.1.4 Elaboración  de  protocolos de innovación de proceso ajustados  por 

zona
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A.Introducir tecnologías innovadoras 

a nivel de poscosecha, con el fin de 

mejorar la calidad del producto y la 

conservación del medio ambiente.

Procesos de la poscosecha 

(Recolección, Despulpado, 

Fermentación, Lavado y Secado) con 

innovaciones tecnológicas incorporadas 

en finca que mejoran la calidad del café 

y la conservación del medio ambiente.

A.1.5 Implementación de protocolos de innovación en procesos poscosecha 

en finca

Administración

Apoyo a la supervisión

B. Determinar las características y 

los atributos diferenciadores del café 

resultante de la introducción de las 

innovaciones de proceso a nivel de 

poscosecha.

Laboratorios de catación adecuados 

para la caracterización, perfilación e 

identificación de los patrones 

diferenciales de calidad del café.

Administración

Apoyo a la supervisión
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B. Determinar las características y 

los atributos diferenciadores del café 

resultante de la introducción de las 

innovaciones de proceso a nivel de 

poscosecha.

Laboratorios de catación adecuados 

para la caracterización, perfilación e 

identificación de los patrones 

diferenciales de calidad del café.

B.1.1 Fortalecimiento técnico y tecnológico de dos laboratorios de catación.

B.1.2 Instrucción en catación a las familias caficultoras participantes del 

proyecto

B.1.3 Análisis en laboratorio para la caracterización y perfilación de 

producto por finca y retroalimentación para ajuste de los protocolos de 

innovación en los proceso poscosecha.

B.1.4 Reconocimiento de patrones diferenciales de café por parte de las 

asociaciones

B.1.5 Identificación y sistematización de las características y los atributos 

diferenciadores del café por finca y zona, a partir de los resultados en 

laboratorio.
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C. Implementar un sistema de 

gestión de conocimiento que facilite 

la trazabilidad de las innovaciones 

de proceso a nivel de poscosecha.

Sistema de gestión del conocimiento 

que contiene la trazabilidad de la 

implementación de las innovaciones en 

los procesos poscosecha al servicio del 

sector.

Administrativos

Apoyo a la supervisión

C.1.1. Implementación y documentación del Sistema Gestión del 

Conocimiento

C.1.2 Desarrollo y participación en Eventos de transferencia de  

conocimiento a  los  caficultores del  Tolima

C.1.3 Creación y divulgación de documentos académicos sobre la 

implementación de las innovaciones en los procesos poscosecha  y sus 

resultados en la calidad del cafés especial del Tolima
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C. Implementar un sistema de 

gestión de conocimiento que facilite 

la trazabilidad de las innovaciones 

de proceso a nivel de poscosecha.

Sistema de gestión del conocimiento 

que contiene la trazabilidad de la 

implementación de las innovaciones en 

los procesos poscosecha al servicio del 

sector.

C.1.4 Presentación de los resultados del proyecto

Relación Productos

A.Introducir tecnologías innovadoras a nivel de poscosecha, con el fin de mejorar la calidad del producto y la 

conservación del medio ambiente.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Procesos de la poscosecha (Recolección, Despulpado, Fermentación, Lavado y 

Secado) con innovaciones tecnológicas incorporadas en finca que mejoran la 

calidad del café y la conservación del medio ambiente.

Unidad 5

B. Determinar las características y los atributos diferenciadores del café resultante de la introducción de las 

innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Laboratorios de catación adecuados para la caracterización, perfilación e 

identificación de los patrones diferenciales de calidad del café.

Unidad 2

C. Implementar un sistema de gestión de conocimiento que facilite la trazabilidad de las innovaciones de proceso a 

nivel de poscosecha.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Sistema de gestión del conocimiento que contiene la trazabilidad de la 

implementación de las innovaciones en los procesos poscosecha al servicio del 

sector.

Unidad 1
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2017 A.1.1 Sensibilización del proyecto No  146,936,323.00 

Inversión  2017 A.1.2 Validación en finca de las condiciones poscosecha de las familias 

cafeteras pre-seleccionadas en el proyecto

No  172,313,495.00 

Inversión  2017 A.1.3 Clasificación de las fincas participantes por zonas No  128,210,677.00 

Inversión  2017 A.1.4 Elaboración  de  protocolos de innovación de proceso ajustados  por zona No  2,611,653,093.00 

Inversión  2017 A.1.5 Implementación de protocolos de innovación en procesos poscosecha en 

finca

No  775,307,951.00 

Inversión  2018 A.1.5 Implementación de protocolos de innovación en procesos poscosecha en 

finca

No  1,139,425,621.00 

Inversión  2017 Administración No  289,765,518.00 

Inversión  2018 Administración No  41,679,011.00 

Inversión  2019 Administración No  22,609,604.00 

Inversión  2017 Apoyo a la supervisión No  196,454,801.00 

Inversión  2018 Apoyo a la supervisión No  27,828,976.00 

Inversión  2019 Apoyo a la supervisión No  16,051,860.00 
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Inversión  2017 B.1.1 Fortalecimiento técnico y tecnológico de dos laboratorios de catación. No  316,963,927.00 

Inversión  2017 B.1.2 Instrucción en catación a las familias caficultoras participantes del 

proyecto

No  121,325,655.00 

Inversión  2018 B.1.2 Instrucción en catación a las familias caficultoras participantes del 

proyecto

No  97,060,524.00 

Inversión  2017 B.1.3 Análisis en laboratorio para la caracterización y perfilación de producto por 

finca y retroalimentación para ajuste de los protocolos de innovación en los 

proceso poscosecha.

No  116,320,745.00 

Inversión  2018 B.1.3 Análisis en laboratorio para la caracterización y perfilación de producto por 

finca y retroalimentación para ajuste de los protocolos de innovación en los 

proceso poscosecha.

No  295,433,371.00 

Inversión  2017 B.1.5 Identificación y sistematización de las características y los atributos 

diferenciadores del café por finca y zona, a partir de los resultados en 

laboratorio.

No  42,149,995.00 

Inversión  2018 B.1.5 Identificación y sistematización de las características y los atributos 

diferenciadores del café por finca y zona, a partir de los resultados en 

laboratorio.

No  149,203,229.00 

Inversión  2018 Administración No  187,555,544.00 

Inversión  2017 Administración No  62,092,611.00 

Inversión  2019 Administración No  22,609,604.00 

Inversión  2017 Apoyo a la supervisión No  42,097,457.00 

Inversión  2018 Apoyo a la supervisión No  125,230,389.00 

Inversión  2019 Apoyo a la supervisión No  16,051,860.00 

Inversión  2017 B.1.4 Reconocimiento de patrones diferenciales de café por parte de las 

asociaciones

No  69,070,075.00 
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Inversión  2018 B.1.4 Reconocimiento de patrones diferenciales de café por parte de las 

asociaciones

No  72,981,425.00 

Inversión  2017 C.1.1. Implementación y documentación del Sistema Gestión del Conocimiento No  1,304,817,718.00 

Inversión  2018 C.1.1. Implementación y documentación del Sistema Gestión del Conocimiento No  536,207,742.00 

Inversión  2017 C.1.2 Desarrollo y participación en Eventos de transferencia de  conocimiento a  

los  caficultores del  Tolima

No  269,341,228.00 

Inversión  2018 C.1.2 Desarrollo y participación en Eventos de transferencia de  conocimiento a  

los  caficultores del  Tolima

No  503,221,850.00 

Inversión  2017 C.1.3 Creación y divulgación de documentos académicos sobre la 

implementación de las innovaciones en los procesos poscosecha  y sus 

resultados en la calidad del cafés especial del Tolima

No  43,556,053.00 

Inversión  2018 C.1.3 Creación y divulgación de documentos académicos sobre la 

implementación de las innovaciones en los procesos poscosecha  y sus 

resultados en la calidad del cafés especial del Tolima

No  148,563,171.00 

Inversión  2018 C.1.4 Presentación de los resultados del proyecto No  80,177,857.00 

Inversión  2018 Administrativos No  187,555,544.00 

Inversión  2017 Administrativos No  62,092,611.00 

Inversión  2019 Administrativos No  22,609,604.00 

Inversión  2018 Apoyo a la supervisión No  125,230,389.00 

Inversión  2017 Apoyo a la supervisión No  42,097,457.00 

Inversión  2019 Apoyo a la supervisión No  16,051,860.00 
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Valor Total  10,645,906,425 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Reducción de costo de mano de obra

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PorcentajeReducción de costo de mano de obraCaféBeneficio

2017  0,02  2.650.000.000,00  53.000.000,00

2018  0,08  2.848.750.000,00  227.900.000,00

2019  0,10  3.062.406.250,00  306.240.625,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Ahorro en compra e implementación de equipos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Unidad Ahorro en compra e implementación de equiposOtros agrícolasBeneficio

2017  500,00  5.400.000,00  2.700.000.000,00

2018  0,00  0,00  0,00

2019  0,00  0,00  0,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Capacidad instalada en laboratorios de catación de la región

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

UnidadCapacidad instalada en laboratorios de catación de la regiónOtrosBeneficio

2017  2,00  100.000.000,00  200.000.000,00

2018  0,00  0,00  0,00

2019  0,00  0,00  0,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Incremento de ingresos por mejoramiento de la calidad del producto

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesos Incremento de ingresos por mejoramiento de la calidad del productoCaféIngreso

2017  0,00  0,00  0,00

2018  1,05  3.657.150.000,00  3.840.007.500,00

2019  1,05  3.657.150.000,00  3.840.007.500,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017  2.953.000.000,00

2018  4.067.907.500,00

2019  4.146.248.125,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 6,57

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF 14/03/2017

Flujo de Caja 

Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 6,812,567,390.00 3,717,354,643.00 115,984,392.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (3,859,567,390.00) 350,552,857.00 4,030,263,733.00

Ingresos y beneficios 2,953,000,000.00 4,067,907,500.00 4,146,248,125.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

   Reducción de costo 

de mano de obra

49.820.000,00 214.226.000,00 287.866.187,50 0,94

    Ahorro en compra 

e implementación de 

2.457.000.000,00 0,00 0,00 0,91

   Capacidad 

instalada en 

160.000.000,00 0,00 0,00 0,80

    Incremento de 

ingresos por 

0,00 3.609.607.050,00 3.609.607.050,00 0,94

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00

   4.2. Otros Servicios 4.836.922.846,90 2.639.321.796,53 82.348.918,32 0,71

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (2.170.102.846,90) 1.184.511.253,47 3.815.124.319,18 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementaci

ón de 

innovación 

de procesos 

a nivel de 

poscosecha 

para la 

incorporació

n de valor 

agregado en 

la 

diferenciació

n de cafés 

especiales 

del Tolima

18.027.019

,77

6,83 1,00 21.291.812,85 4.731.513,97 10.402.872.955

,65

5.719.472.5

07,68

1.928.890.

235,90

62,66 1,27 15.117.187,

12

3.359.374,9

2

7.259.108.

218,74

4.295.200.636

,60
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación de innovación de procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del 

Tolima

1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0410 investigación básica, aplicada y estudios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Tolima

Fondo de ciencia, tecnología e innovación

ValorAño

2017  6.345.293.309,00

2018  3.539.299.222,00

2019  115.407.469,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Universidad de Ibague

Propios

ValorAño
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2017  107.226.627,00

2018  128.357.424,00

2019  576.923,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Comite Departamental de Cafeteros del Tolima

Propios

ValorAño

2017  360.047.454,00

2018  49.697.997,00

2019  0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2017 0 6,812,567,390 0

2018 0 3,717,354,643 0

2019 0 115,984,392 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo A.Introducir tecnologías innovadoras a nivel de poscosecha, con el fin de mejorar la calidad del producto y la conservación del medio ambiente.

Producto Procesos de la poscosecha (Recolección, Despulpado, Fermentación, Lavado y Secado) con innovaciones tecnológicas incorporadas en finca que 

mejoran la calidad del café y la conservación del medio ambiente.

Código

Documentos Sectoriales Elaborados Número De9900P011

Familias Beneficiadas Número Fb1100P101

Eventos De Sensibilización A Instituciones Y 

Comunidad.

Porcentaje Esc  Ed * 100 / Tep0200P003

Visitas técnicas de verificación realizadas Número0500P114

Documentos Elaborados Para Publicación Número9900P018

Eventos De Capacitación Número Varnece  Necef - Necei1700P020

Visitas técnicas de verificación realizadas Número0500P114

Unidad FormulaIndicador

Objetivo B. Determinar las características y los atributos diferenciadores del café resultante de la introducción de las innovaciones de proceso a nivel de 

poscosecha.

Producto Laboratorios de catación adecuados para la caracterización, perfilación e identificación de los patrones diferenciales de calidad del café.

Código

Laboratorios Adecuados Número0300P074

Nuevos Documentos Producidos Número1000P544

Personas Capacitadas Número Pc9900P008

Unidad FormulaIndicador

Objetivo C. Implementar un sistema de gestión de conocimiento que facilite la trazabilidad de las innovaciones de proceso a nivel de poscosecha.

Producto Sistema de gestión del conocimiento que contiene la trazabilidad de la implementación de las innovaciones en los procesos poscosecha al servicio del 

sector.

Código

Sistemas de Gestión Implementados Número9900P043

Articulos De Caracter Cientifico Publicados Número Ac  A1 - Ao0900P037

Aplicaciones y contenidos digitales desarrollados Número Sumatoria de aplicaciones 

desarrolladas
0400P147
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Personas Beneficiadas Con Las Transferencias 

Tecnológicas

Número P  Pbtt1 - Pbtto1100P007

Documentos A Publicar Porcentaje Dp  Dp*100/da1000P317

Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales 

Realizados

Número Ed9900P013

Indicadores de producto

2017 2018 2019

A.Introducir 

tecnologías 

innovadoras a 

nivel de 

poscosecha, con 

el fin de mejorar 

la calidad del 

producto y la 

conservación del 

medio ambiente.

Procesos de la 

poscosecha 

(Recolección, 

Despulpado, 

Fermentación, 

Lavado y 

Secado) con 

innovaciones 

tecnológicas 

incorporadas en 

finca que 

mejoran la 

calidad del café 

y la 

Documentos Elaborados Para 

Publicación

1,00 0,00 0,00

Documentos Sectoriales Elaborados 1,00 1,00 0,00

Eventos De Capacitación 28,00 56,00 0,00

Eventos De Sensibilización A 

Instituciones Y Comunidad.

14,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2017 2018 2019

A.Introducir 

tecnologías 

innovadoras a 

nivel de 

poscosecha, con 

el fin de mejorar 

la calidad del 

producto y la 

conservación del 

medio ambiente.

Procesos de la 

poscosecha 

(Recolección, 

Despulpado, 

Fermentación, 

Lavado y 

Secado) con 

innovaciones 

tecnológicas 

incorporadas en 

finca que 

mejoran la 

calidad del café 

y la 

Familias Beneficiadas 0,00 500,00 0,00

Visitas técnicas de verificación realizadas 1.700,00 1.500,00 0,00

B. Determinar las 

características y 

los atributos 

diferenciadores 

del café 

resultante de la 

introducción de 

las innovaciones 

de proceso a 

nivel de 

poscosecha.

Laboratorios de 

catación 

adecuados para 

la 

caracterización, 

perfilación e 

identificación de 

los patrones 

diferenciales de 

calidad del café.

Laboratorios Adecuados 2,00 0,00 0,00

Nuevos Documentos Producidos 0,00 1,00 0,00

Personas Capacitadas 0,00 500,00 0,00
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2017 2018 2019

C. Implementar 

un sistema de 

gestión de 

conocimiento que 

facilite la 

trazabilidad de 

las innovaciones 

de proceso a 

nivel de 

poscosecha.

Sistema de 

gestión del 

conocimiento 

que contiene la 

trazabilidad de 

la 

implementación 

de las 

innovaciones en 

los procesos 

poscosecha al 

servicio del 

sector.

Aplicaciones y contenidos digitales 

desarrollados

2,00 1,00 0,00

Articulos De Caracter Cientifico 

Publicados

0,00 2,00 0,00

Documentos A Publicar 0,00 1,00 0,00

Eventos De Socialización Temáticas 

Sectoriales Realizados

0,00 14,00 0,00

Personas Beneficiadas Con Las 

Transferencias Tecnológicas

340,00 360,00 0,00
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2017 2018 2019

C. Implementar 

un sistema de 

gestión de 

conocimiento que 

facilite la 

trazabilidad de 

las innovaciones 

de proceso a 

nivel de 

poscosecha.

Sistema de 

gestión del 

conocimiento 

que contiene la 

trazabilidad de 

la 

implementación 

de las 

innovaciones en 

los procesos 

poscosecha al 

servicio del 

sector.

Sistemas de Gestión Implementados 1,00 0,00 0,00

2017 2018 2019

Actas de recibo suscritas Número 502,00 0,00 0,00

Ejemplares De Cartillas Elaborados Y Difundidos Número 0,00 4.000,00 0,00

Equipos De Hardware Adquiridos Número 500,00 0,00 0,00

Informes De Supervisión Realizados Número 4,00 4,00 1,00

Informes técnicos y financieros de ejecución 

presentados

Número Sin Determinar 4,00 4,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 11102. Fortalecimiento 

de las capacidades 

para ciencia y 

tecnología

Ciencia y Tecnología 

Número de 

plataformas y redes 

regionales   de 

promoción y apoyo a 

la innovación 

apoyadas

 20,00 Plataforma de  

conocimiento  

generada

La  plataforma  

generada tiene 

impacto  regional  y 

contribuye a la 

gestión  de nuevas   

capacidades en la  

población  del  

departamento

Objetivo General - Propósito Implementar 

innovaciones de 

procesos a nivel de 

poscosecha para la 

incorporación de valor 

agregado en la 

diferenciación de cafés 

especiales del Tolima.

Procesos de la 

poscosecha 

(Recolección, 

Despulpado, 

Fermentación, 

Lavado y Secado) 

mejorados mediante 

la implementación de 

innovaciones 

tecnológicas en finca, 

que reducen costos 

de mano de obra, 

mejor

 5,00 Informe de 

seguimiento, 

Reportes individuales 

de familias 

caficultoras asociadas

Las familias 

caficultoras asociadas 

apropian las 

innovaciones y 

buenas prácticas 

propuestas a nivel de 

poscosecha.

Objetivo General - Propósito Implementar 

innovaciones de 

procesos a nivel de 

poscosecha para la 

incorporación de valor 

agregado en la 

diferenciación de cafés 

especiales del Tolima.

Familias que 

implementan en sus 

fincas las 

innovaciones de 

proceso a nivel de 

poscosecha

 500,00 Informe de 

seguimiento, 

Reportes individuales 

de familias 

caficultoras asociadas

Las familias 

caficultoras asociadas 

apropian las 

innovaciones y 

buenas prácticas 

propuestas a nivel de 

poscosecha.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Procesos de la 

poscosecha con 

innovaciones 

tecnológicas 

incorporadas en finca 

que reducen costos de 

mano de obra, mejoran 

eficiencias en el 

consumo de materias 

primas y energía, y 

reducen cantidades de 

producto fuera de 

especificaciones.

Nuevos Documentos 

Producidos

 1,00 Registros de 

caracterización y 

perfilación de cada 

familias caficultoras 

asociadas

Los instrumentos y 

herramientas para los 

procesos de 

diferenciación son los 

apropiados y cumplen 

con estandares 

internacionales
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Procesos de la 

poscosecha con 

innovaciones 

tecnológicas 

incorporadas en finca 

que reducen costos de 

mano de obra, mejoran 

eficiencias en el 

consumo de materias 

primas y energía, y 

reducen cantidades de 

producto fuera de 

especificaciones.

Familias Beneficiadas  500,00 Registros de 

caracterización y 

perfilación de cada 

familias caficultoras 

asociadas

Los instrumentos y 

herramientas para los 

procesos de 

diferenciación son los 

apropiados y cumplen 

con estandares 

internacionales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Laboratorios de 

catación adecuados 

para la caracterización, 

perfilación e 

identificación de los 

patrones diferenciales 

de calidad del café.

Laboratorios 

Adecuados

 2,00 Registros de 

caracterización y 

perfilación de cada 

familias caficultoras 

asociadas

Los instrumentos y 

herramientas para los 

procesos de 

diferenciación son los 

apropiados y cumplen 

con estandares 

internacionales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Laboratorios de 

catación adecuados 

para la caracterización, 

perfilación e 

identificación de los 

patrones diferenciales 

de calidad del café.

Nuevos Documentos 

Producidos

 1,00 Registros de 

caracterización y 

perfilación de cada 

familias caficultoras 

asociadas

Los instrumentos y 

herramientas para los 

procesos de 

diferenciación son los 

apropiados y cumplen 

con estandares 

internacionales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Laboratorios de 

catación adecuados 

para la caracterización, 

perfilación e 

identificación de los 

patrones diferenciales 

de calidad del café.

Personas 

Capacitadas

 500,00 Registros de 

caracterización y 

perfilación de cada 

familias caficultoras 

asociadas

Los instrumentos y 

herramientas para los 

procesos de 

diferenciación son los 

apropiados y cumplen 

con estandares 

internacionales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Sistema de gestión  del 

conocimiento que 

contiene la trazabilidad 

de la implementación 

de las innovaciones en 

los procesos 

poscosecha.

Sistemas de Gestión 

Implementados

 1,00 Reportes periodicos 

del equipo tecnico, 

registros de las 

herramientas 

implementadas para 

el Sistema de Gestión

La información que se 

maneja en el SGC es 

pertinente a las 

innovaciones de 

proceso y cuenta con 

la administración y 

control necesaria

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Sistema de gestión  del 

conocimiento que 

contiene la trazabilidad 

de la implementación 

de las innovaciones en 

los procesos 

poscosecha.

Articulos De Caracter 

Cientifico Publicados

 2,00 Articulos  sometidos a 

publicación

Los  Articulos  

sometidos a  

publicación,  son  

publicados 

exitosamente   en  

revistas indexadas
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Sistema de gestión  del 

conocimiento que 

contiene la trazabilidad 

de la implementación 

de las innovaciones en 

los procesos 

poscosecha.

Aplicaciones y 

contenidos digitales 

desarrollados

 3,00 Articulos  sometidos a 

publicación

Los  Articulos  

sometidos a  

publicación,  son  

publicados 

exitosamente   en  

revistas indexadas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Sistema de gestión  del 

conocimiento que 

contiene la trazabilidad 

de la implementación 

de las innovaciones en 

los procesos 

poscosecha.

Personas 

Beneficiadas Con Las 

Transferencias 

Tecnológicas

 710,00 Articulos  sometidos a 

publicación

Los  Articulos  

sometidos a  

publicación,  son  

publicados 

exitosamente   en  

revistas indexadas

Actividades A.1.1 Sensibilización 

del proyecto

Recursos Ejecutados  123.309.800,00 Registros y actas de 

reuniones.  Cartilla 

técnica paso a paso.

El equipo técnico del 

proyecto apropia las 

innovaciones

Actividades A.1.2 Validación en 

finca de las 

condiciones 

poscosecha de las 

familias cafeteras 

pre-seleccionadas en el 

proyecto

Recursos Ejecutados  143.418.133,00 LB actualizada en 

medio digital. 

Registros y actas de 

la visita en campo. 

Actas de compromio 

de las familias 

seleccionadas

Las familias 

pre-seleccionadas 

cumplen los requisitos 

y aceptan los 

compromisos exigidos 

por el proyecto

Actividades A.1.3 Clasificación de 

las fincas participantes 

por zonas

Recursos Ejecutados  131.972.200,00 Registros del proceso 

de clasificación.

La retroalimentación 

entre doctores, 

especialistas y 

profesionales de 

apoyo a la 

innovación, permiten 

una adecuada 

zonificación de las 

fincas.

Actividades A.1.4 Elaboración  de  

protocolos de 

innovación de proceso 

ajustados  por zona

Recursos Ejecutados  3.070.995.231,00 Registros y memorias 

de los seminarios

La retroalimentación 

entre doctores, 

especialistas y 

profesionales de 

apoyo a la 

innovación, permiten 

ajustar los procesos 

de acuerdo a las 

condiciones del 

territorio
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Actividades A.1.5 Implementación 

de protocolos de 

innovación en procesos 

poscosecha en finca

Recursos Ejecutados  1.500.089.928,00 Registros y actas de 

talleres y eventos de 

implementación de 

innovaciones.  

Registros de 

seguimiento individual  

en finca para la 

incorporacion de 

innovaciones a las  

familias caficultoras 

asociadas.

El seguimiento es 

pertinente y oportuno 

gracias a la 

implementación de la 

herramienta de 

trazabilidad.

Actividades Administración Recursos Ejecutados  227.078.010,00 Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado

Actividades Interventoria Recursos Ejecutados  180.788.860,00 "Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Actas de reuniones

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado

Actividades B.1.1 Fortalecimiento 

técnico y tecnológico 

de dos laboratorios de 

catación.

Recursos Ejecutados  292.794.468,00 Laboratorio de 

catación

El proceso de 

fortalecimiento de los 

laboratorios se realiza 

de acuerdo a las 

necesidades y 

normas establecidas 

por la SCAA

Actividades B.1.2 Instrucción en 

catación a las familias 

caficultoras 

participantes del 

proyecto

Recursos Ejecutados  345.530.867,00 Registros y listados 

de asistencia de la 

instrucción

Las familias aprenden 

a reconocer los 

atributos y defectos 

de su café.

Actividades B.1.3 Fortalecimiento  

de las asociaciones en 

la identificación de 

patrones diferenciales 

de  café

Recursos Ejecutados  84.382.804,00 Registros y listados 

de asistencia de los 

conversatorios.

Los integrantes de las 

asociaciones 

comparten y conocen 

los atributos y 

defectos de los cafés 

propios y de otras 

regiones.

Actividades B.1.4 Análisis en 

laboratorio para la 

caracterización y 

perfilación de producto 

por finca y 

retroalimentación para 

ajuste de los protocolos 

de innovación en los 

proceso poscosecha.

Recursos Ejecutados  337.527.861,00 Registros individuales 

de analisis de 

muestras por familias 

caficultoras 

asociadas, 

sistematizadas en el 

Sistema de Gestión 

de Conocimiento

Las muestras 

análizadas en 

laboratorio permiten 

identificar las 

características en 

taza de cada lote de 

café
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Actividades B.1.5 Identificación y 

sistematización de las 

características y los 

atributos 

diferenciadores del 

café por finca y zona, a 

partir de los resultados 

en laboratorio.

Recursos Ejecutados  164.675.200,00 Sistema de Gestión 

del Conocimiento, 

Documento soporte.  

Portal web, 

Aplicaciones.

El desarrollo de las 

herramientas TIC se 

encuentran acordes a 

los requerimientos de 

innovación, a las 

necesidades del 

territorio y a las 

características de los 

miembros de las 

familias caficultoras 

asociadas.

Actividades Administración Recursos Ejecutados  454.156.020,00 "Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Actas de reuniones"

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado

Actividades Interventoria Recursos Ejecutados  391.709.197,00 Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado

Actividades C.1.1. Implementación 

y documentación del 

Sistema Gestión del 

Conocimiento

Recursos Ejecutados  1.745.548.324,00 Sistema de Gestión 

del Conocimiento, 

Documento soporte.  

Portal web, 

Aplicaciones.

El desarrollo de las 

herramientas TIC se 

encuentran acordes a 

los requerimientos de 

innovación, a las 

necesidades del 

territorio y a las 

características de los 

miembros de las 

familias caficultoras 

asociadas.

Actividades C.1.2 Desarrollo y 

participación en 

Eventos de 

transferencia de  

conocimiento a  los  

caficultores del  Tolima

Recursos Ejecutados  708.561.895,00 Memorias de los 

eventos. Registro 

fotográfico

Los eventos de 

trasnferencia permite 

que las familias 

caficultoras asociadas 

fortalece el esquema 

de innovación 

impartido.

Actividades C.1.3 Creación y 

divulgación de 

documentos 

académicos sobre la 

implementación de las 

innovaciones en los 

procesos poscosecha  

y sus resultados en la 

calidad del cafés 

especial del Tolima

Recursos Ejecutados  214.482.109,00 "Documentos con los 

Articulos científicos

Un documento que 

contiene la 

sistemaización de 

proyecto.

Memorias del evento 

académico"

"Los artículos son 

aceptados por 

editoriales de revistas 

indexadas.

La comunidad 

académica considera 

que el proyecto 

aporta conocimiento 

al campo de estudio.

Los resultados del 

proyecto tienen 

potencial de ser 

replicados."
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Actividades C.1.4 Presentación de 

los resultados del 

proyecto

Recursos Ejecutados  90.887.171,00 Memorias de los 

eventos de 

presentación de 

resultados.

Asistencia de los 

actores involucrados 

en el proyecto

Actividades Administrativos Recursos Ejecutados  227.078.010,00 Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado

Actividades Interventoria Recursos Ejecutados  210.920.337,00 Documento físico y 

digital con el informe 

periodico y soportes 

del mismo

Todas las actividades 

del proyectos se 

realicen de acuerdo a 

lo planeado
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