

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2021004730095	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima		
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP4	Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados	22	9


DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	RESPONSABLE DE META	
		EDUARDO LOZANO	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	EDUARDO LOZANO	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Yesenia Ospina Gonzalez	
PERIODO DE CARGUE	01/06/2022 30/07/2022	FECHA DE CARGUE	31/07/2022

ACTIVIDADES

		Programado	Ejecutado	Avance
1	Asistir tecnicamente municipios priorizados para la implementacion de la estrategia de la EGI	17	0	0,00%
2	CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO	14	10	71,43%
3	Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la EGI en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS	100	0	0,00%
4	Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados	10	0	0,00%

5	Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la práctica de hábitos protectores contra Dengue, Zika y Chikungun-ya.	16	0	0,00%
6	Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes"	30	0	0,00%
7	Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria	10	0	0,00%
8	Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH	60	15	25,00%
9	Asistir técnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de actividades de prevención de D, Z y Ch Apoyo logístico para ejecución actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc)	12	10	83,33%
10	Implemetar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias	8	0	0,00%
11	Realizar evaluaciones entomologicas en Municipios a riesgo para ETV	20	11	55,00%
12	Realizar jornadas de evaluación y asesoría con coordinadores locales de grupos operativos locales de ETV, con el grupo funcional de ETV, con Auxiliares de ETV, con personal operativo	2	0	0,00%
13	Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten	60	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			AVANCE FÍSICO DE META	
	priorizados para la		Atraso	59,09%
	INFORMACION ANUAL DE ETV DE			
	los recursos transferidos para la			
	elementos inservibles en cada uno			
	de municipios priorizados para			
	educativos para eliminación de		Avance Físico	40,91%
	intervenciones para control de		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
	para Control de la población de			
	con mayor incidencia en la			
	Control Social del Dengue en			
	Realizar evaluaciones		Presupuesto inicial	Presupuesto Ejecutado
	entomologicas en Municipios a		1.407.614.524,84	131.400.000
	asesoría con coordinadores locales		Proporción de Ejecución	9,33%
	en focos de ETV que se presenten			



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias			855.925.644		551.688.881	
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON ETV Y EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA.		
843				
VALOR	\$24.000.000		AVANCE FÍSICO	100,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FÍNCANCIERO	100,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIÓLOGO ESPECIALISTA, PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TECNICA POR LABORATORIO EN EL AREA DE ENTOMOLOGIA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA A TRAVES DEL COMPONENTE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		
1450				
VALOR	\$24.000.000		AVANCE FÍSICO	100,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FÍNCANCIERO	100,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL			
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL ÁREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS	

1422	OBJETO	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.	
VALOR	\$24.000.000		AVANCE FÍSICO 100,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FINANCIERO 100,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.	
1459			
VALOR	\$22.800.000		AVANCE FÍSICO 100,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FINANCIERO 100,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.	
1338			
VALOR	\$22.800.000		AVANCE FÍSICO 100,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FINANCIERO 100,00

No.	OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE VECTORES DE INTERÉS EN SALUD
-----	--------	--

1227	PUBLICA CON OPERACIÓN DE EQUIPO INSTALADO EN VEHÍCULO EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA.			
VALOR	\$13.800.000			AVANCE FÍSICO 70,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN			AVANCE FINANCIERO 70%
CDP	939 (18/02/21)	RP	1849 (02/03/21)	

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		
					Inversión Promedio	


EVIDENCIAS

Eventos realizados				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

Aprobo:


AGUSTÍN MUÑOZ ROSALES
Director de Salud Pública
Secretaría de Salud del Tolima



RESPONSABLE DE META
EDUARDO LOZANO

EP1MP4 Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados

En el componente de Enfermedades transmitidas por Vectores ETV se ha logrado un avance significativo en las metas planteadas en el Plan de desarrollo El Tolima Nos Une, tanto en dengue donde en los dos años anteriores se obtuvo una disminución importante en la tasa de incidencia, sin embargo con la intensa jornada de lluvias presentada en el departamento durante el presente año se ha incrementado el número de criaderos de Aedes y su positividad, también se ha producido un incremento en las tasas de incidencia, situación que obliga a incrementar para lo que resta del año las intervenciones de lavado y cepillado de tanques de agua limpia, así como la recolección domiciliar de elementos inservibles donde se pueda almacenar agua limpia, pese a este riesgo el canal endémico de dengue aún se encuentra en niveles manejables. Se dará continuidad a la estrategia de Control Social pero especialmente con énfasis en la Tarea es el Aedes en la cual participará la comunidad educativa del Departamento. Además, en coordinación con las Direcciones locales de Salud se realizaron intervenciones de Lavatones y recolecciones de inservibles en sectores críticos de los municipios con mayores riesgos de transmisión.

Otras actividades relacionadas

Se realizó asistencia técnica a los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, Flandes y Espinal con el objetivo de conocer las actividades de ETV que estos municipios incluirán en el PIC municipal y desarrollarán en zonas a riesgo por dengue. Así mismo, se les informó a los Directores Locales de Salud las actividades de ETV que desarrollara la Secretaría de Salud del Tolima en los municipios mediante el PIC departamental.

En la asistencia técnica a los municipios se dio a conocer las actividades que estos municipios tienen incluidas en el PIC para la vigencia 2022 referentes a ETV. Por último, el Ingeniero Lozano Guarín brindó orientaciones a los Directores Locales de Salud referente a la estructuración de las actividades de ETV que cada municipio debe desarrollar en zonas a riesgo por dengue.

Otras asistencia técnica en los municipios de Palocabildo, Honda, Falán, Saldaña y San Luis en los días 12, 13, 14 y 15 de julio, con el fin de conocer las actividades que se realizarán de ETV en el PIC de las direcciones locales de salud y de esta manera brindar apoyo a los grupos operativos locales. Por otra parte se hizo visita técnica a los municipios de Honda, Falán y Alvarado en acompañamiento con el Ingeniero Eduardo Lozano el día 21 de julio, quien dio directrices de las actividades del PIC

departamental y conforme a las actividades de las direcciones locales de salud, se organizaron estrategias para lograr trabajo unificado con el pic departamental.



Anexo N°2 Indicadores entomológicos para Aedes aegypti en fase larvaria Departamento del Tolima 2022

N	MUNICIPIO	ERVENC	FECHA ENCUESTA	IV %	ID %	IB (Tasa)	CRIADERO PREDOMINANTE(%)
1	VALLE DE SAN JUAN	PRE	ABRIL	40,2	6,5	43,8	TANQUES BAJOS 37,3
2	COYAIMA	PRE	ABRIL	34	11	44	TANQUES BAJOS 29 LLANTAS 11
3	SALDAÑA	PRE	MAYO	29	7	43	TANQUES BAJOS 23 LLANTAS 60
4	FALAN	PRE	ABRIL	6,5	2,6	6,4	TANQUES BAJOS 3,1
5	HONDA	PRE	ABRIL	21,2	6	21,9	TANQUES BAJOS 63
6	CUNDAY	PRE	ABRIL	29	6	29	TANQUES BAJOS 44
7	ESPINAL	PRE	ABRIL	40,8	5,7	45,9	TANQUES BAJOS 36,7 LLANTAS 20,5
8	MELGAR	PRE	ABRIL	38	11	48	TANQUES BAJOS 38 INSERVIBLES 14
9	DOLORES	PRE	ABRIL	41	10	59	TANQUES BAJOS 29 LLANTAS 14
10	COELLO	PRE	MAYO	47,8	8,9	45	TANQUES BAJOS 41,7
11	ALVARADO	PRE	MAYO	29	6	23,3	TANQUES BAJOS 39
12	PRADO	PRE	MAYO	36	9	40	TANQUES BAJOS 30
13	VENADILLO	PRE	ABRIL	26,7	8,9	32	TANQUES BAJOS 61 INSERVIBLES 23
14	MARIQUITA	PRE	ABRIL	19	6	20	TANQUES BAJOS 16
15	CHAPARRAL	PRE	ABRIL	27,3	9,8	32	TANQUES BAJOS 33
16	NATAGAIMA	PRE	ABRIL	38	12,5	42,3	TANQUES BAJOS 83,8
17	ICONONZO	PRE	ABRIL	20	8	38	TANQUES BAJOS 17
TOTAL VIVIENDAS INSPECCIONADAS		4988					



Laboratorio de salud publica

RESPONSABLE DE META

EDUARDO LOZANO