

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		


CÓDIGO PROYECTO:	2021-73000-0114	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida en el Tolima		
OBJETIVO:	Gestionar los factores de riesgo del ambiente para mejorar las condiciones de Salud de la población Tolimense		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP17	Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en los municipios de competencia Departamental.	12	12

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	RESPONSABLE DE META	
		Olga Piedad Torres Sierra	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Ernesto Muñoz	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Andres Cardenas Barreto	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2022	FECHA DE CARGUE	31-dic.-2022
	31-dic.-2022		

ACTIVIDADES

	Programado	Ejecutado	Avance
1 Realizar asistencia técnica y acompañamiento a 12 municipios en la est	12	12	100,00%
2 Realizar 3 reuniones del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima	3	3	100,00%
3 Desarrollar 1 jornada de información para la salud, dirigido a líderes co	12	12	100,00%
4 Diseñar y difundir información en salud en la Estrategia "El Tolima se U	10	10	100,00%
5 Desarrollar 1 jornada de información en salud en la prevención de los g	11	11	100,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Realizar asistencia técnica y acompi	Atraso	0,00%
Realizar 3 reuniones del Consejo Te	Avance Físico	100,00%
Desarrollar 1 jornada de informació	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
Diseñar y difundir información en s:	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
Desarrollar 1 jornada de informació	\$ 309.000.000	\$ 305.353.332
	Proporción de	98 87%



		Ejecución	50,82%			
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias		0	0	0	309.000.000	0
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
		0	0	0	0	0
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
0	0	0	0	0	0	0

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA".			
N° 0796 de 12/01/2022					
CONTRATISTA	Andres Eduardo Cardenas Barreto			VALOR	22.800.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3221824&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1470 de 07 de enero de 2022	RP	727 del 15 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	22.800.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE CONDUZCA A GENERAR INFORMACIÓN Y EVIDENCIA SUFICIENTE, PERTINENTE, OPORTUNA CONFIABLE Y ASEQUIBLE PARA TOMAR DECISIONES EN SALUD PARA LA SECRETARIA DE SALUD			
N° 1729 de 20/01/2022					
CONTRATISTA	LAURA VALENTINA TORRES GARCIA			VALOR	19.200.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3261148&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1459 de 07 de enero de 2022	RP	2085 del 28 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	19.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA".			
N° 1267 de 16/01/2022					
CONTRATISTA	Diego Alejandro Dueñas Rubio			VALOR	19.200.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3261148&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1471 de 07 de enero de 2022	RP	1232 del 19 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	19.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL			

1605 de 19/01/2022	OBJETO	PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA”.			
CONTRATISTA	Sandra Milena Torres Campos			VALOR	22.800.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3319994&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	1802 de 09 de enero de 2022	RP	1733 de 25 de enero de 2022	AVANCE FINANCIERO	22.800.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE LOS ENTORNOS SALUDABLES, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE ENTORNOS SALUDABLES DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.			
N° 2405 de 18/08/2022					
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			VALOR	157.250.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.3935376&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	3792 de 19 de julio de 2022; 3793 de 19 de julio 2022; 3794 de 19 de julio 2022	RP	9868 de 5 de septiembre de 2022; 9869 de 5 de septiembre de 2022; 9870 de 5 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	102.095.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DISEÑADOR GRÁFICO PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE CONDUZCA A GENERAR INFORMACIÓN Y EVIDENCIA SUFICIENTE, PERTINENTE, OPORTUNA CONFIABLE Y ASEQUIBLE PARA TOMAR DECISIONES EN SALUD PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA”			
2930 de 09/09/2022					
CONTRATISTA	LAURA VALENTINA TORRES GARCIA			VALOR	10.986.666,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4010923&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	4716 de 22 de AGOSTO de 2022	RP	10429 del 14 de SEPTIEMBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	10.986.666

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.			
2926 09/09/2022					
CONTRATISTA	KELLY JOHANA ARIAS SÁNCHEZ			VALOR	10.986.666,00
LINK DE ACCESO	ame=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract			AVANCE FÍSICO	100

CDP	4713 de 22 de AGOSTO de 2022	RP	10522 del 15 de SEPTIEMBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	10.986.666
-----	------------------------------	----	------------------------------------	-------------------	------------

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLES EN EL TOLIMA.			
3040 del 13/09/2022					
CONTRATISTA	CARDENAS BARRETO ANDRES EDUARDO			VALOR	14.420.000,00
LINK DE ACCESO	ame=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract			AVANCE FÍSICO	100
CDP	5049 de 25 de agosto de 2022	RP	10490 del 15 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	4.200.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA"			
3866 de 11/10/2022					
CONTRATISTA	LAURA ALEJANDRA BOCANEGRA VARGAS			VALOR	9.880.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4125126&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	5934 de 16 de SEPTIEMBRE de 2022	RP	10415 del 25 de OCTUBRE de 2022	AVANCE FINANCIERO	-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR ENTORNOS DE VIDA SALUDABLE EN EL TOLIMA"			
3886 de 12/10/2022					
CONTRATISTA	ANA MARIA OVIEDO FERREIRA			VALOR	9.880.000,00
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.4115916&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100
CDP	5800 de 13 de septiembre de 2022	RP	13299 del 21 de octubre de 2022	AVANCE FINANCIERO	-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Celebrar contrato interadministrativo con EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA- con el fin de apoyar la gestión integral en salud a la población indígena en el Departamento del Tolima, en desarrollo de los proyectos:			
1643 DEL 19 DE					
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA			VALOR	7.950.000,00
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice			AVANCE FÍSICO	0
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	-

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
09/02/2022	Presencial	Reunion coordinacion del desarrollo de la desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia “Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS con la secretaria de salud municipal de Ibagué.	6 personas	acta de reunión
09/02/2022	Presencial	Desparasitación antihelmíntica en la Fundación Misericordia y servicio del ICBF, Carrera 48 sur No 119-45 barrio san Francisco de Aparco	14 personas	Acta de actividad
10/02/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol y Mebendazol al Municipio de Ibagué para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
15/02/2022	Presencial	Reunión coordinación del desarrollo de la desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia “Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS con el ICBF.	10 personas	acta de reunión
16/02/2022	Virtual	Asistencia técnica en socialización en los lineamientos Nacional de desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia “Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS” vigencia 2022 a los 11 municipios	10 municipios	acta de reunión

23/02/2022	Virtual	Asistencia técnica en socialización en los lineamientos Nacional de desparasitación Antihelmíntica masiva en el Marco de la estrategia “Quimioterapia preventiva Antihelmíntica de la OMS” vigencia 2022 con el municipio de Purificación	1 municipio	acta de reunión
26/02/2022	Presencial	Desparasitación antihelmíntica en el barrio Modelia de Ibagué	32 personas	acta de actividad
01/03/2022	Virtual	Asistencia técnica a los municipios en el desarrollo de capacidades de la estrategia quimioterapia antihelmíntica en los municipios beneficiarios	8 municipios	acta de reunión
08/03/2022	Virtual	Asistencia técnica en socialización en los lineamientos Nacional de Entornos Saludables y sus estrategias y herramientas en los municipios priorizados para la vigencia 2022.	6 municipios	acta de reunión
15/03/2022	Virtual	Asistencia técnica en socialización en los lineamientos Nacional de Entornos Saludables y sus estrategias y herramientas en los municipios priorizados para la vigencia 2022.	4 municipios	acta de reunión
02/2022 y 30/03/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol al Municipio de Coello para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
31/03/2022	Presencial	Entrega del medicamento Albendazol al Municipio de Suarez para el desarrollo de la estrategia quimioterapia antihelmíntica.	1 municipio	acta de entrega de medicamento
06/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Alvarado	21 personas	acta de reunión
10/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Venadillo	30 personas	acta de reunión
11/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Natagaima	16 personas	acta de reunión
12/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Rovira	23 personas	acta de reunión
13/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Guamo	52 personas	acta de reunión
14/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Lérida	13 personas	acta de reunión

18/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Espinal	26 personas	acta de reunión
19/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia Menos diarreas, Más adultos mayores saludables en el municipio de Ambalema	12 personas	acta de reunión
05/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	13 personas	acta de reunión
27/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	87 personas	acta de reunión
29/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Alvarado	21 personas	acta de reunión
02/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Herveo	16 personas	acta de reunión
10/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Herveo	13 personas	acta de reunión
11/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Herveo	184 personas	acta de reunión
04/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	6 personas	acta de reunión
15/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	23 personas	acta de reunión
16/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de San Antonio	66 personas	acta de reunión
03/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Chaparral	22 personas	acta de reunión
16/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Chaparral	76 personas	acta de reunión
17/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Chaparral	20 personas	acta de reunión
04/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el municipio de Purificación	12 personas	acta de reunión

24/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Purificación	51 personas	acta de reunión
26/10/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Purificación	23 personas	acta de reunión
01/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno COMUNITARIO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	12 personas	acta de reunión
08/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno INSTITUCIONAL de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	20 personas	acta de reunión
09/11/2022	Presencial	Desarrollo en el entorno EDUCATIVO de la estrategia "El PODER de la SALUD" en el municipio de Anzoátegui	90 personas	acta de reunión
27/10/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Venadillo Institución Educativa Técnica Comercial Camila Molano sede 2 liceo.	62 personas	acta de reunión
01/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Planadas Institución Educativa Técnica Santo Domingo Savio	84 personas	acta de reunión
02/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Ortega Institución Educativa Jhon F Kenedy	80 personas	acta de reunión
03/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Coyaima Institución Educativa Técnica San Miguel	73 personas	acta de reunión
04/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Cunday Institución Educativa San Antonio	47 personas	acta de reunión
09/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de San Antonio Institución Educativa José María Carbonell	56 personas	acta de reunión
10/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Ataco Institución Educativa Martin Pomala	97 personas	acta de reunión

11/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Carmen de Apicalá Institución Educativa Pedro Pabón Parga	104 personas	acta de reunión
17/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Villarrica Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López	171 personas	acta de reunión
18/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Purificación Institución Educativa Técnica Pérez Y Aldana	93 personas	acta de reunión
18/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Dolores Institución Educativa Antonia Santos	19 personas	acta de reunión
18/11/2022	Presencial	Desarrollo de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 en el Municipio de Alpujarra Institución Educativa Técnica Felisa Suarez De Ortiz	29 personas	acta de reunión

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

medicamento



INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA ENTORNOS SALUDABLES

DIMENSION SALUD AMBIENTAL

PROYECTO: Prevención y control de los factores de riesgo ambientales para garantizar entornos de vida saludable en el Tolima

META DE PRODUCTO	CODIGO DE LA META	Meta Programada (2022)
EP1MP17	Realizar acciones de promoción de los entornos saludables, articulación intersectorial y gestión del riesgo en municipios de competencia departamental.	12

Para el cumplimiento de la meta EP1MP17:

1. Realizar asistencia técnica y acompañamiento a 12 municipios en la estrategia de entornos saludables acorde a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Se llevo a cabo espacio de asistencia técnica y acompañamiento a los municipios Ibagué, Alpujarra, Alvarado, Ortega, Anzoátegui, Ataco, Planadas, Purificación, Carmen de Apicalá, Chaparral, Coello, Rovira, San Antonio, Coyaima, Cunday, Dolores, Suarez, Fresno, Venadillo, Villarrica y Herveo.

2. Realizar 3 reuniones del Consejo Territorial de Salud Ambiental Tolima COTSA y de la Mesa de Entornos Saludables para el fortalecimiento de la sinergia de las acciones sectoriales e intersectoriales de la Dimensión Salud Ambiental.
 - Se realiza reunión del Comité Departamental de Seguridad vial y Mesa Técnica de Entornos Saludables con convocatoria circular N° 017 del 25 de mayo de 2022, se desarrolló la reunión de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams el día 2 de junio de 2022, este espacio se gestiona en articulación entre el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporté – DATT y la Secretaria de Salud del Tolima.
 - Se desarrolla la reunión del CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD AMBIENTAL - COTSA Tolima, la cual se llevó el día viernes 28 de octubre de 2022 en las instalaciones de la gobernación del Tolima en el primer piso del salón Nuevo Día. En la reunión se desarrolló el orden del día en el cual cada una de las mesas técnicas que conforman el COTSA socializo los avances del 2022.
 - Se realiza reunión del Comité Departamental de Seguridad vial y Mesa Técnica de Entornos Saludables con convocatoria circular N° 034 de 2022, se desarrolló la reunión de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams el día 3 de noviembre de 2022, este espacio se



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SALUD PUBLICA



- gestiona en articulación entre el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporté – DATT y la Secretaría de Salud del Tolima.
- Se desarrolla la reunión del CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD AMBIENTAL - COTSA Tolima, la cual se llevó el día martes 13 de diciembre de 2022 en las instalaciones de la gobernación del Tolima en el primer piso de prensa. En la reunión se desarrolló el orden del día en el cual cada una de las mesas técnicas que conforman el COTSA realizó seguimiento y evaluación del plan de acción vigencia de 2022 y se establecieron líneas de trabajo para la vigencia 2023 y adicional se tuvo la participación del COTSA MUNICIPAL DE IBAGUE quien socializó avances 2022.
3. Desarrollar 1 jornada de información para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación" y la prevención del COVID- 19 con el fin de gestionar el riesgo en el entorno comunitario y celebración semana de la seguridad vial.

Se realiza el desarrollo de jornada de información para la salud, dirigido a líderes comunitarios, organizaciones sociales, docentes y motociclistas en los municipios seleccionados, en el marco de la estrategia "El Tolima se Une por la Seguridad Vial —Accidentalidad Educación" y la prevención del COVID- 19 y celebración semana de la seguridad vial.

Relación de ejecución 12 jornadas de Información:

1. Municipio de Venadillo Institución Educativa Técnica Comercial Camila Molano sede 2 liceo venadillo fecha 27 de octubre.
2. Municipio de Planadas Institución Educativa Técnica Santo Domingo Savio fecha 1 de noviembre.
3. Municipio de Ortega Institución Educativa Jhon F Kenedy fecha 2 de noviembre.
4. Municipio de Coyaima Institución Educativa Técnica San Miguel fecha 3 noviembre.
5. Municipio de Cunday Institución Educativa San Antonio fecha de 4 noviembre.
6. Municipio de San Antonio Institución Educativa José María Carbonell fecha 9 de noviembre
7. Municipio de Ataco Institución Educativa Martín Pomala fecha 10 de noviembre.
8. Municipio de Carmen de Apicalá Institución Educativa Pedro Pabón Parga fecha de 11 de noviembre.
9. Municipio de Villarrica Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López fecha 17 de noviembre.
10. Municipio de Purificación Institución Educativa Técnica Pérez Y Aldana fecha 18 de noviembre
11. Municipio de Dolores Institución Educativa Antonia Santos fecha 18 de noviembre.
12. Municipio de Alpujarra Institución Educativa Técnica Felisa Suarez De Ortiz fecha 18 de noviembre



1. Venadillo

Octubre	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIOS	LUGAR	ACTA N°
27	JUEVES	VENADILLO	ESTUDIANTES	547	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CAMILA MOLANO SEDE 2 LICEO VENADILLO	ACTA 1
			DOCENTES	6	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CAMILA MOLANO SEDE 2 LICEO VENADILLO	ACTA 2
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	9	VENADILLO - TOLIMA	ACTA 3

2. Planadas

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
1	MARTES	PLANADAS	ESTUDIANTES	Población capacitada 76, Población beneficiada con el material educativo 251	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTO DOMINGO SAVIO	ACTA 4
			DOCENTES	5	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTO DOMINGO SAVIO	ACTA 5
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	PLANADAS - TOLIMA	ACTA 6

3. Ortega

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
2	MIÉRCOLES	ORTEGA	ESTUDIANTES	Población capacitada 72, población beneficiada con el material educativo 202	INSTITUCION EDUACTIVA JHON F KENEDY	ACTA 7
			DOCENTES	5	INSTITUCION EDUACTIVA JHON F KENEDY	ACTA 8
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	ORTEGA - TOLIMA	ACTA 9

4. Coyaima

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
3	JUEVES	COYAIMA	ESTUDIANTES	Poblacion capacitada 59, poblacion beneficiada con el material educativo 379	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN MIGUEL	ACTA 10
			DOCENTES	11	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN MIGUEL	ACTA 11
			INSPECTOR POLICIA, ESTACION DE POLICIA, DIRECCION LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	COYAIMA - TOLIMA	ACTA 12

5. Cunday

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
4	VIERNES	CUNDAY	ESTUDIANTES	Población capacitada 37, Población beneficiada con el material educativo 189	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	ACTA 13
			DOCENTES	7	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	ACTA 14
			INSPECTOR POLICIA, ESTACION DE POLICIA, DIRECCION LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	CUNDAY - TOLIMA	ACTA 15

6. San Antonio

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
9	MIÉRCOLES	SAN ANTONIO	ESTUDIANTES	Población capacitada 48, población beneficiada con el material educativo 236	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL	ACTA 16
			DOCENTES	5	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL	ACTA 17
			INSPECTOR POLICIA, ESTACION DE POLICIA, DIRECCION LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	SAN ANTONIO - TOLIMA	ACTA 18

7. Ataco

Novier	Dia	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
10	JUEVES	ATACO	ESTUDIANTES	Población capacitada 85, población beneficiada con el material educativo 135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARTIN POMALA	ACTA 19
			DOCENTES	9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARTIN POMALA	ACTA 20
			INSPECTOR POLICIA, ESTACION DE POLICIA, DIRECCION LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	ATACO - TOLIMA	ACTA 21

8. Carmen de Apicalá

Novier	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
11	VIERNES	CARMEN DE APICALA	ESTUDIANTES	96	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABON PARGA	ACTA 22
			DOCENTES	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO PABON PARGA	ACTA 23
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	CARMEN DE APICALA - TOLIMA	ACTA 24

9. Villarrica

Novier	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
17	JUEVES	VILLARICA	ESTUDIANTES	162	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO PINEDA LOPEZ	ACTA 25
			DOCENTES	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO PINEDA LOPEZ	ACTA 26
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	VILLARICA - TOLIMA	ACTA 27

10. Purificación

Novier	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
18	VIERNE S	PURIFICACIÓN	ESTUDIANTES	Población capacitada 85, población beneficiada con el material educativo 135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PEREZ Y ALDANA	ACTA 28
			DOCENTES	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PEREZ Y ALDANA	ACTA 29
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	PURIFICACIÓN TOLIMA	ACTA 30

11. Dolores

Novier	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
18	VIERNE S	DOLORES	ESTUDIANTES	Población capacitada 12, población beneficiada con el material educativo 334	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	ACTA 31
			DOCENTES	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	ACTA 32
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	3	DOLORES - TOLIMA	ACTA 33


12. Alpujarra

Novier	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIO	LUGAR	ACTA N°
18	VIERNE S	ALPUJARRA	ESTUDIANTES	25	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FELISA SUAREZ DE ORTÍZ	ACTA 34
			DOCENTES	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FELISA SUAREZ DE ORTÍZ	ACTA 35
			INSPECTOR POLICIA, ESTACIÓN DE POLICIA, DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD PUBLICA	2	ALPUJARRA - TOLIMA	ACTA 36

4. Diseñar y difundir información en salud en la Estrategia “El Tolima se Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación”, Estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica, Covid-19 y Efectos del cambio climático para la salud para orientar, advertir o recomendar a los individuos y comunidades con el fin de construir y fortalecer conocimientos en el entorno comunitario, educativo, institucional y hogar.

R/ Se ha realizado la construcción de diferentes imágenes, banner, post, cuñas, material educativo con el fin de difundir mensajes alusivos a la salud pública y demás dependencia de la secretaria de Salud del Tolima con el fin de contribuir a la construcción de elementos que propicien la toma de decisiones en salud de los Tolimenses.

Evidencias de lo diseñado y difundido del periodo entre enero a noviembre de 2022:





GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SALUD PUBLICA





GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SALUD PUBLICA







GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SALUD PUBLICA








GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SALUD PUBLICA









5. Desarrollar 1 jornada de información en salud en la prevención de los geohelminthos en el entorno educativo y en el entorno comunitario de los municipios priorizados del área urbana mediante acciones formativas para generar empoderamiento de los individuos potenciando sus capacidades en la no adquisición de parásitos intestinales con el fin de disminuir la morbi - mortalidad en el marco de la estrategia Quimioterapia Preventiva Antihelmíntica y desarrollo del Plan Nacional intersectorial para la eliminación del complejo de teniasis/cisticercosis en el entorno comunitario en el municipio priorizado.

R/

Desde el programa de entornos saludables se ha desarrollado la estrategia menos gripas, menos diarreas, más adultos mayores saludables con curso de vida de adulto mayor en los municipios de Alvarado, Venadillo, Natagaima, Rovira, Guamo, Lérida, Espinal y Ambalema en el cual se ha beneficiado a 193 personas en el proceso de información.



Además, se realizó el desarrollo de la estrategia “El PODER de la SALUD” en el cual se desarrolla información en salud en los temas de los mensajes claves de la campaña masiva antihelmíntica, temáticas establecidas en el manual educativo nacional “Hacia Una Vivienda Saludable: Que Viva Mi Hogar”, estrategia El Tolima nos Une por la Seguridad Vial –Accidentalidad +Educación y los efectos negativos del Cambio Climático para la salud en el entorno educativo, institucional y comunitario. Los municipios en los cuales se ha completado la estrategia “El PODER de la SALUD” en los tres entorno educativo, Institucional y Comunitario de los municipios de: Alvarado, Herveo, San Antonio, Chaparral, Purificación, Anzoátegui, Rovira, Coello, Ibagué, Fresno y Suarez, se logró impactar a más de 1.393 personas.



Se relaciona a continuación cuadro de detalle con fechas y documento que soporta la ejecución de la actividad:

Octubre	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TOTAL BENEFICIARIOS	LUGAR	ACTA N°
	3 LUNES	COELLO	COMUNITARIO	13	COMUNIDAD DE COELLO	ACTA 001
	4 MARTES	PURIFICACIÓN	COMUNITARIO	12	COMUNIDAD PURIFICACION	ACTA 002
	5 MIÉRCOLES	ALVARADO	COMUNITARIO	13	COMUNIDAD DE ALVARADO	ACTA 003
	6 JUEVES	ALVARADO	ADULTO MAYOR	21	CENTRO VIDA ADULTO MAYOR	ACTA 001
	7 VIERNES	COELLO	COLEGIO	65	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	ACTA 001
	10 LUNES	VENADILLO	ADULTO MAYOR	30	ASOCIACION SUSANA GARCEZ	ACTA 002
	11 MARTES	NATAGAIMA	ADULTO MAYOR	16	Centro vida san Vicente de Paul Natagaima	ACTA 003
	12 MIÉRCOLES	ROVIRA	ADULTO MAYOR	23	Hogar geriátrico Rovira	ACTA 004
	13 JUEVES	GUAMO	ADULTO MAYOR	52	Centro vida del municipio del guamo	ACTA 005
	14 VIERNES	LERIDA	ADULTO MAYOR	13	Centro día municipio Lérída	ACTA 006
	18 MARTES	ESPINAL	ADULTO MAYOR	26	Centro día san José espinal	ACTA 007
	19 MIÉRCOLES	AMBALEMA	ADULTO MAYOR	12	Hogar Geriatrico Ambalema	ACTA 008
	24 LUNES	PURIFICACIÓN	COLEGIO	51	sede ospina pérez	ACTA 002
	26 MIÉRCOLES	PURIFICACION	ESE	23	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	ACTA 001
	27 JUEVES	ALVARADO	COLEGIO	87	sede aminta y eberardo	ACTA 003
	29 SÁBADO	ALVARADO	ESE	21	HOSPITAL SAN ROQUE	ACTA 002

Noviembre	Día	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	LUGAR	ACTA N°
1	MARTES	ANZOATEGUI	COMUNITARIO	12	SEDE SIMONA AREVALO	ACTA 004
2	MIÉRCOLES	HERVEO	COMUNITARIO	16	INT. EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	ACTA 005
3	JUEVES	CHAPARRAL	COMUNITARIO	22	INT. EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA	ACTA 006
4	VIERNES	SAN ANTONIO	COMUNITARIO	6	INT EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL	ACTA 007
8	MARTES	ANZOATEGUI	ESE	20	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ACTA 003
9	MIÉRCOLES	ANZOATEGUI	COLEGIO EL PODER	90	SEDE SIMONA AREVALO	ACTA 005
10	JUEVES	HERVEO	ESE	13	HOSPITAL SAN ANTONIO	ACTA 004
11	VIERNES	HERVEO	COLEGIO	184	MARCO FIDEL SUAREZ	ACTA 004
15	MARTES	SAN ANTONIO	ESE	23	HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	ACTA 005
16	MIÉRCOLES	SAN ANTONIO	COLEGIO JOSE MAR	66	SEDE RAFAEL ROCHA	ACTA 007
16	MIÉRCOLES	CHAPARRAL	COLEGIO	76	MILAGROSA SEDE STA. LUISA	ACTA 006
17	JUEVES	CHAPARRAL	ESE	20	HOPITAL SAN JUAN BAUTISTA	ACTA 006

En el proceso de desparasitación que realizaron los municipios de Alvarado, Herveo, San Antonio, Chaparral, Purificación, Anzoátegui, Rovira, Coello, Ibagué, Fresno y Suarez, se logró desparasitar para la vigencia 2022:

- Con Albendazol niños, niñas y adolescente entre los 5 a 14 años de edad 17.531
- Con Mebendazol niños y niñas entre 1 años y menores de 5 años 7.740

El programa de Entornos Saludables de la Dimensión Salud Ambiental de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Tolima, para la vigencia 2022 comprometió en recursos económicos el valor de \$ 305.353.332, lo cual permitió llegar con acciones de gestión de la salud y promoción de la salud a los municipios de: Alvarado, Herveo, San Antonio, Chaparral, Purificación, Anzoátegui, Rovira, Coello, Ibagué, Fresno, Suarez, Venadillo, Natagaima, Guamo, Lérída, Espinal, Ambalema, Planadas, Ortega, Coyaima, Cunday, Ataco, Carmen de Apicalá, Villarrica, Dolores y Alpujarra; impactando un total de más de 3.038 personas.

Y en el proceso de articulación con los municipios de Alvarado, Herveo, San Antonio, Chaparral, Purificación, Anzoátegui, Rovira, Coello, Ibagué, Fresno y Suarez se logra DESPARASITAR a 25.271 niños, niñas y adolescentes.

Para un total de 28.309 personas impactadas con las acciones de Salud en el Componente de Entornos Saludables.

Firma como constancia de ejecución:

AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
Director de Salud Pública

OLGA PIEDAD TORRES
Profesional Universitario
Coordinadora Entornos Saludables