


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2020004730030	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima		
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP5	Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados	7	9


DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		EDUARDO LOZANO	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	EDUARDO LOZANO	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Yesenia Ospina	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2021	FECHA DE CARGUE	31-dic.-2021
	31-dic.-2021		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
búsqueda activa de casos en viviendas rurales de veredas con mayor riesgo de transmisión desarrollando la estrategia de control social de leishmaniasis tegumentaria	1100	1800	163,64%
1 Efectuar en viviendas de municipios a riesgo la aplicación domiciliar de adulticida químico	500	1000	200,00%
2			
3 ENTREGAR 1200 TOLDILLOS IMPREGNADOS EN LOS MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS POR LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA	1200	1200	100,00%
4 Promover la participación social en la prevención de la Leishmaniasis	7	9	128,57%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
	búsqueda activa de casos en viviendas rurales de veredas con mayor riesgo de transmisión desarrollando la estrategia de control social de leishmaniasis tegumentaria	Atraso	28,57%
	Efectuar en viviendas de municipios a riesgo la aplicación domiciliar de adulticida químico		



ENTREGAR 1200 TOLDILLOS IMPREGNADOS EN LOS	Avance Físico	128,57%
Promover la participación social en la prevención de l	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
	\$ 140.000.000	140.000.000
	Proporción de Ejecución	100,00%



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
					140.000.000	
Transferencias		REGALÍAS				
Regalías		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
Otros						
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
1319 (17/06/21)		CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA PARA REALIZAR EN VEREDAS DE MUNICIPIOS A RIESGO PARA LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA ESTA ETV, EFECTUANDO BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES DOMICILIARIAS Y APOYANDO INSTALACIÓN DE TOLDILLOS, MOTIVANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA COMUNITARIA DE HÁBITOS PROTECTORES; REALIZANDO LA MOTIVACIÓN MASIVA DE HÁBITOS PROTECTORES Y LAS MEDIDAS PARA CONTROL DE POSIBLES CRIADEROS DEL VECTOR, BRINDANDO APOYO AL GRUPO DE ETV PARA LAS ACCIONES QUE DEBA DESARROLLAR Y GARANTIZANDO LA APLICACION DOMICILIAR DE ADULTICIDAS, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA			
CONTRATISTA	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACIÓN		VALOR	140.000.000,00	
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	50	
CDP	2201 (14/05/21)	RP	5547 (30/06/21)	AVANCE FINANCIERO	40%

OBSERVACIONES: A través del Contrato Interadministrativo se inicio la busqueda activa de casos de personas con lesiones compatibles con Leishmaniasis Cutanea, y se esta realizando el Control Social a las veredas de los 9 Municipios priorizados:

* en el Control Social se Promueve y motiva a la comunidad a la practica de habitos protectores para prevenir la transmisión de la leishmaniasis cutánea.

• Con el grupo operativo se realiza actividades a la población líder sobre la prevención oportuna de la leishmaniasis cutánea.

* S Se realizo el estudio de foco en la zona rural del municipio de Mariquita, para evaluar la presencia del vector responsable de un caso la Leishmaniasis Cutánea.

*Se establecio y determino el rango de distribución del vector de la leishmaniasis cutánea en la población.

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
				15.555.555		
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
	15.555.555	20.000.000				
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
	15.555.555					
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
15.555.555		15.555.555				
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
11.111.115						
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	
	15.555.555	15.555.555				

EVIDENCIAS


Eventos realizados				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte

27/10/2021	Digital	Informe de ejecución del Hospital	Coordinadora - Contrato
27/10/2021	Digital	Informe de Entomologia	Entomologa - Tecnicos

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

Aprobo: 
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
 Directora de Salud Publica




RESPONSABLE DE META
EDUARDO LOZANO

Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Leishmaniasis Cutánea en Municipios Priorizados

- Disminuir la incidencia de Leishmaniasis Cutánea

Referente a leishmaniasis tegumentaria se ha logrado un decremento significativo de casos del 53 % de los casos de 2021 frente a los del 2020 debido a la realización de actividades de promoción sobre características de la enfermedad y principales hábitos protectores individuales y de Saneamiento de la vivienda, paralelamente en las 2900 inspecciones domiciliarias realizadas en veredas de mayor riesgo de transmisión se realizó la búsqueda activa de casos y la identificación domiciliar de Factores de riesgo que propician la presencia del Vector (Capotillo). Igualmente se efectuó la aplicación intradomiciliar de adulticida químico para reducción de la población del Vector adulto en la vivienda, intervención que se complementó con la entrega de 2200 toldillos impregnados para protección de la población más vulnerable a esta ETV como son los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. El decremento observado durante el 2021 es coherente con el comportamiento epidemiológico de esta ETV en los últimos años lo cual se refleja además en el canal endémico.

Canal endémico de leishmaniasis Tolima del 2021



En leishmaniasis cutánea se inspeccionaron 2.900 viviendas en veredas de los 9 municipios con mayor riesgo de transmisión realizándose búsqueda activa de casos, identificación de factores de riesgo ambiental para la presencia del vector transmisor, información sobre características de la enfermedad, así como sobre hábitos protectores y medidas preventivas, igualmente se aplicó adulticida químico para control de la población del vector en 2.200 viviendas en las cuales además se entregaron e instalaron 2200 toldillos impregnados. Para la ejecución de las anteriores actividades se invirtieron \$140.000.000 en los 9 municipios mas afectados por esta ETV.



Evidencia del control social de Leishmaniasis Tegumentaria (Cutánea)