

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2020004730030	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima		
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP4	Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados	19	27


DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		EDUARDO LOZANO	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	EDUARDO LOZANO	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Yesenia Ospina Gonzalez	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2021	FECHA DE CARGUE	31-dic.-2021
	31-dic.-2021		

ACTIVIDADES

		Programado	Ejecutado	Avance
1	Asistir tecnicamente municipios priorizados para la implementacion de la estrategia de la EGI	17	17	100,00%
2	CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO	14	14	100,00%
3	Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la EGI en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS	60%	60%	100,00%
4	Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados	10	21	210,00%

5	Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la práctica de hábitos protectores contra Dengue, Zika y Chikungun-ya.	16	16	100,00%
6	Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes"	30	25	83,33%
7	Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria	10	10	100,00%
8	Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH	60%	40%	66,67%
9	Apoyo logístico para ejecución actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc)	12	25	208,33%
10	Implementar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias	10	21	210,00%
11	Realizar evaluaciones entomológicas en Municipios a riesgo para ETV	20	18	90,00%
12	Realizar jornadas de evaluación y asesoría con coordinadores locales de grupos operativos locales de ETV, con el grupo funcional de ETV, con Auxiliares de ETV, con personal operativo	3	3	100,00%
13	Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten	60%	60	10000,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
	Asistir técnicamente municipios	Atraso	42,11%
	CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO		
	Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la E		
	Realizar una recolección de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados		
	Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la prác		
	Intervenir en establecimientos e	Avance Físico	142,11%
	Realizar en municipios riesgo int	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
	Realizar aplicación de adulticidas		
	Asistir técnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de ad		
	Implementar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organ		
	Realizar evaluaciones entomolo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
	Realizar jornadas de evaluación y	\$ 1.580.327.308	1.570.327.308
	Realizar estudios epidemiológico	Proporción de Ejecución	99,37%



FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS	TRANSFERENCIAS
-------------------------	---------	----------------

Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias					1.580.327.308	
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Contratar la Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero de Sistemas con especialización en auditoria y garantía en la calidad de la salud para apoyar la gestión de la Secretaría de Salud del Tolima en la organización, consolidación y sistematización de información relacionada con Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Departamento del Tolima, en ejecución del proyecto “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA”			
212 (27/01/21)					
CONTRATISTA	SARA LILIANA QUIROGA FORERO		VALOR	49.500.000,00	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	70,00%	
CDP	419 (15/01/21)	RP	409 (28/01/21)	AVANCE FINANCIERO	60,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIÓLOGO CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DE VECTORES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA ESPECIALMENTE LOS RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA		
176 (26/01/21)				
CONTRATISTA	JETZIKA MONTIEL ZAMBRANO		VALOR	49.500.000,00
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	50,00%
CDP	358 (15/01/21)	RP	453 (29/01/1)	AVANCE FINANCIERO 60,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					

No.	OBJETO		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA A TRAVES DE LA OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO INSTALADO EN VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA".		
558 (25/02/21)					
CONTRATISTA	JHON ALEXANDER HERNANDEZ CORRECHA		VALOR	\$ 23.000.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	60,00%	
CDP	937 (18/02/21)	RP	1845 (02/03/21)	AVANCE FINANCIERO	60,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA A TRAVES DE LA OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO INSTALADO EN VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA".		
564 (25/02/21)					
CONTRATISTA	ROBERT OCHOA CONDE		VALOR	\$ 23.000.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	65%	
CDP	936 (18/02/21)	RP	1847 (02/03/21)	AVANCE FINANCIERO	65%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA CON EL FIN DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA."		
550 (24/02/21)					
CONTRATISTA	YAQUELINE ESPERANZA FLOREZ TORRES		VALOR	\$ 40.000.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466		AVANCE FÍSICO	65,00%	
CDP	938 (18/02/21)	RP	1848 (02/03/21)	AVANCE FINANCIERO	65,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO PARA APOYAR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA CON EL FIN DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA."			
549 (24/02/21)					
CONTRATISTA	MARTHA LUCIA BARRETO VERGARA			VALOR	\$ 38.000.000
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466			AVANCE FÍSICO	65,00%
CDP	939 (18/02/21)	RP	1849 (02/03/21)	AVANCE FINANCIERO	65,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA CON EL FIN DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA"			
988 (14/04/21)					
CONTRATISTA	ALBA LUCIA CIFUENTES BORJA			VALOR	\$ 30.400.000
LINK DE ACCESO	ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466			AVANCE FÍSICO	65,00%
CDP	939 (18/02/21)	RP	1849 (02/03/21)	AVANCE FINANCIERO	65,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA, PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROMOCION, PREVENCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL EN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ASI COMO PARA BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE DICHAS INTERVENCIONES EN MUNICIPIOS CATEGORIA 4, 5 Y 6, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA".			
1381 (020/07/2021)					
CONTRATISTA	Nuevo Hospital la Candelaria de Purificación			VALOR	\$ 219.000.000
LINK DE ACCESO	ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3466			AVANCE FÍSICO	30,00%
CDP	2203 (14/05/21)	RP	6204 (13/07/21)	AVANCE FINANCIERO	40,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	Celebrar contrato interadministrativo con el Nuevo Hospital la Candelaria, E.S.E del				

NO.	OBJETO	Municipio de Purificación para apoyar la gestión de la secretaria de salud del Tolima para el desarrollo de actividades de información a la comunidad así como intervenciones para			
CONTRATISTA	Nuevo Hospital la Candelaria de Purificación			VALOR	\$ 482.000.000
LINK DE ACCESO	ecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyec			AVANCE FÍSICO	
CDP	3651 - 3649 - 3650 (24/08/21)	RP	10753 - 10754 - 10756 (28/09/21)	AVANCE FINANCIERO	0,79%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Transferencia para cubrir obligaciones laborales que se generen por los funcionarios de ETV provenientes de la UAECD, del Ministerio de Salud; por concepto de Servicios Personales, contribuciones inherentes al sector público, gastos generales (Viáticos y gastos			
ION N° 2334 DEL 21					
CONTRATISTA	Santa Ana - San Vicente de Paul - San Juan de Dios - USI - Sumapaz			VALOR	\$ 615.927.308
LINK DE ACCESO	ecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyec			AVANCE FÍSICO	60,00%
CDP	3004 - 3005 (15/07/21)	RP	9470 - 9471 - 9472 - 9473 - 9474 - 9475 - 9476 - 9477 - 9478 - 9479	AVANCE FINANCIERO	60,00%

A través de los Contratos Interadministrativos se iniciaron las siguientes acciones en los 21 Municipios priorizados:

* Se esta apoyando a la Secretaria de Salud del Tolima en los procesos de información, prevención, asesoría técnica y social para Dengue en municipios con mayor riesgo de transmisión: Mariquita, Fálán, Icononzo, Palocabildo, Cunday, Piedras, Alvarado, Rovira, Prado, Saldaña, Guamo, Coyaima, Carmen Apicalá, Suarez, Ortega, Valle San Juan, Coello, Espinal, Melgar, Chaparral y Flandes del Departamento del Tolima.

* Se esta coordinando con las Direccions Locales para la ejecución de actividades de las estrategias La Tarea es el Aedes y de Control Social de ETV, realizando jornadas de eliminación de criaderos en establecimientos educativos, en establecimientos especiales, con organizaciones sociales en la zona urbana de por lo menos 21 municipios a riesgo

* Se informa a la comunidad de los 21 Municipios priorizados para dengue: Mariquita, Fálán, Icononzo, Palocabildo, Cunday, Piedras, Alvarado, Rovira, Prado, Saldaña, Guamo Coyaima, Carmen Apicalá, Suarez, Ortega, Valle San Juan, Coello, Espinal, Melgar, Chaparral y Flandes, sobre hábitos protectores a través de redes sociales y medios virtuales (Facebook e Instagram) conforme a los lineamientos que imparta la Secretaría de Salud del Tolima. Estos mensajes estaran dirigidos a población entre 8 y 50 años de ambos sexos.

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
167.803.186		33.400.000	33.380.000	59.868.070		
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
			73.855.845	33.380.000	25.488.070	59.868.070
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar

33.380.000		93.326.166	24.488.070	28.488.070	77.855.845	33.380.000
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
		33.380.000	92.826.156	33.380.000		
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
24.488.070						
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
33.380.000	70.855.845					
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
33.380.000		33.380.000	33.380.000	35.975.845		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	
33.380.000			33.380.000	301.180.000		


EVIDENCIAS


Eventos realizados				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
27/12/2021	Digital	INFORME Promoción, prevención y control de Enfermedades transmitidas por vectores en el Departamento del Tolima", EPMP04	Personal que apoya la asistencia Técnica	Informe PDF

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

Aprobo:


MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
 Directora de Salud Publica



— /

RESPONSABLE DE META

EDUARDO LOZANO



**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA**



INFORME

**RESUMEN DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE DEL 2021**

CONTRATO N° 0549

CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA CON EL FIN DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MÁS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA”.

**Para: Ing. EDUARDO ALFONSO LOZANO GUARIN
Supervisor del Contrato N°0549 / 2021**



**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA**



ACTA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES

PERÍODO: 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.

ASUNTO: Realización de actividades de “Promoción, prevención y control de Enfermedades transmitidas por vectores en el Departamento del Tolima”, Contrato N° 0549 del 24 de Febrero del 2021, suscrito entre la Gobernación del Tolima – Secretaria de Salud y Martha Lucia Barreto Vergara.

INTERESADOS:

Ing. EDUARDO ALFONSO LOZANO GUARIN

Supervisor del Contrato

PRESENTADO POR:

MARTHA LUCIA BARRETO VERGARA

Psicóloga

FECHA: Diciembre 27 de 2021

DESARROLLO:

De acuerdo a la programación proyectada para el año 2021, se presentan a continuación los avances de las actividades de apoyo a la gestión de la Secretaria de Salud del Tolima en la ejecución de actividades de “Promoción, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en el Departamento del Tolima”, en el período comprendido entre el 28 de Noviembre al 27 de Diciembre del 2021.

Se cumplieron compromisos relacionados con el ajuste metodológico de las actividades programadas como profesional de apoyo a la gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Salud Departamental, participando de cada una de las reuniones internas con el Ingeniero Eduardo Alfonso Lozano Guarín, Supervisor del Contrato No **0549 / 2021**.



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA



RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
1. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando los servicios de forma eficiente, oportuna y a cabalidad para el logro de los objetivos propuestos por el supervisor.	* Se cumplió con el objeto del contrato desarrollando las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría de Salud.	28 Noviembre al 27 Diciembre
2. Apoyar la gestión de la Secretaría de Salud del Tolima en municipios a riesgo por enfermedades transmitidas por vectores (ETV) para la ejecución de las actividades de promoción, prevención y control de ETV de acuerdo a los lineamientos de la SST.	*Se apoyó la gestión de la Secretaria de Salud del Tolima en los municipios de Piedras, Alvarado, Rovira, Coello, Flandes, Espinal y Coyaima para la ejecución de las actividades de promoción, prevención y control de ETV de acuerdo a los lineamientos de la SST. También con la revisión de los informes de actividades N°1 de los contratos interadministrativos N° 1862/2021 y 1381/2021 suscritos con el Nuevo Hospital La Candelaria del municipio de Purificación Tolima y el informe final de actividades y los soportes financieros de las Actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato interadministrativo N° 2102 de 2021 suscrito con el Hospital San Juan Bautista del Municipio de Chaparral-Tolima.	28 Noviembre al 27 Diciembre
3. Apoyar en los componentes técnico y social las actividades de ETV que desarrolle la Secretaria de Salud del Tolima y/o los municipios en la promoción, prevención y control de ETV, así como para la atención de situaciones sanitarias especiales relacionadas con ETV.	*Se apoyó en los componentes técnico y social las actividades de ETV que desarrollo la Secretaria de Salud del Tolima, en la promoción, prevención y control de ETV en los municipios de: Piedras, Alvarado, Rovira, Coello, Flandes, Espinal y Coyaima como también con la revisión del informe final y los de los soportes financieros del contrato 2102 del 2020 . los informes de actividades N°1 de los contratos interadministrativos N° 1862/2021 y 1381/2021	28 Noviembre al 27 Diciembre
4. Apoyar a la coordinación de ETV en el proceso de Liquidación de contratos de ETV y Saneamiento de la Secretaría De Salud del Tolima.	<u>CONTRATO N° 1311 DE 2019 HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR DEL LIBANO</u> *Se firmo el Acta de liquidación del contrato por las partes. *Se entrego el Acta de liquidación en la Dirección de contratación mediante oficio. *Se proyectó oficio entregando el Acta de liquidación a Ulises Ramírez, Financiero de la SST, solicitando la liberación de los recursos no ejecutados por un valor de \$89.371.630 y la reincorporación de los recursos para el pago final del contrato por un valor de \$129.628.370.	14 Diciembre



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA



RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
	<u>CONTRATO N° 1043 DE 2020 HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL</u> *Se firmo el el Acta de liquidación del contrato por las partes. *Se proyectó oficio entregando el Acta de liquidación a Ulises Ramírez, Financiero de la SST, solicitando la liberación de los recursos no ejecutados por un valor de \$50.319.757. <u>CONTRATO N° 2102 DE 2020 HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL</u> *Se proyectó el Acta de liquidación del contrato y se entregó a la asesora jurídica de la SST para su revisión y aprobación. *Se firmo el Acta de liquidación por las partes. *Se proyectó oficio entregando el Acta de liquidación a Ulises Ramírez, Financiero de la SST, solicitando la liberación de los recursos no ejecutados por un valor de \$155.962.952.	13 Diciembre 15 Diciembre 23 Diciembre
5. Apoyar y participar en la planeación, coordinación y ejecución de Jornadas de recolección de elementos inservibles y/o Jornadas de lavada de depósitos de Agua Limpia y en general de eliminación de criaderos de Aedes en municipios a riesgo.	*Se coordinaron las Jornadas de recolección de elementos inservibles en los municipios de: Coyaima, Piedras y la jornadas de lavaton en los municipios de Rovira, Flandes, Coello, Piedras, Alvarado y Espinal.	29- 30 Noviembre1- 2-3-4-5- 9- 10-13 - 14 Diciembre
6.Apoyar la implementación de las estrategias EGI y de Control Social de ETV en los municipios que seleccione la Secretaría de Salud del Tolima.	*Se realizó la convocatoria a participar de la capacitación de la EGI a los directores locales de salud de los siguientes municipios: Piedras, Alvarado, Coello, Coyaima, Rovira, Flandes, Espinal, Fresno, San Luis, Cajamarca, Honda, Ibagué, Rioblanco , San Antonio, y Líbano mediante envió de correos electrónicos y confirmación vía celular. *Se Apoyó la capacitación de la implementación de las estrategia EGI de Control Social de ETV con la participación de los siguientes municipios: Armero Guayabal, Palocabildo, Guamo, Suarez, Carmen de Apicala, Melgar, Piedras, Alvarado, Coello, Coyaima, Rovira, Flandes, Espinal, San Luis, , Ibagué, Fresno y Rioblanco.	2-3 Diciembre 6-7 Diciembre

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
7. Brindar Apoyo técnico y Social a los grupos operativos locales o regionales que realicen actividades de promoción, prevención y control de ETV en los municipios, de acuerdo a las instrucciones que imparta la Secretaria de salud del Tolima.	Se brindó apoyo Técnico a las coordinadoras (psicólogas) que realizaron las actividades de promoción, prevención y control de ETV en los municipios de: Espinal, Rovira, Coyaima, Coello, Flandes, Piedras, Alvarado, con la estrategia Control Social Dengue por parte de la Secretaria de Salud del Tolima.	28 Noviembre al 27 Diciembre
8. Apoyar directamente la ejecución y seguimiento de actividades de control y movilización social de ETV que se realicen por las Direcciones locales de Salud y/o por líderes comunitarios, conforme a los lineamientos epidemiológicos del Ministerio de Salud para Coronavirus.	No se requirió.	
9. Participar en las reuniones y jornadas de trabajo sobre ETV que efectuó la Secretaria de Salud del Tolima	*Se participó en la reunión con el supervisor y las profesionales de ETV en donde se determinaron los pagos pendientes de los contratos vigencia 2020 y 2021 que tenían a cargo cada uno de los profesionales de apoyo de ETV y se informo que la fecha determinada para la entrega de los pagos pendientes de los contratos es el 10 de Diciembre del 2021, También se informo la fecha a realizar la capacitación de la EGI y la convocatoria que se debía realizar a los municipios. *Se participó en reunión con el supervisor del contrato y el representante de Herranco, con el fin de tratar algunos temas relacionados con el contrato interadministrativo 2102/2020 con el Hospital San Juan Bautista del municipio de Chaparral, determinando los soportes de las planillas del transporte y el informe de las jornadas de Recolección de Inservibles. *Se participó en reunión con el supervisor y las profesionales de apoyo de ETV , con el fin de determinar el estado de los contratos vigencia 2020 y 2021.	29 Noviembre 1 Diciembre 22 Noviembre



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA



RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
10. Apoyar la coordinación de las actividades de prevención de ETV, con las direcciones locales de salud, con comunidades educativas, con Instituciones, con juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias y líderes sociales de ETV.	Se coordinaron las actividades de prevención de Dengue con las Direcciones locales de Salud, las instituciones educativas y líderes comunitarios de los municipios de : Espinal ,Piedras, Alvarado, Rovira ,Flandes, Coello y Coyaima	28 Noviembre al 27 Diciembre
11. Participar en las capacitaciones Teórico - Prácticas a los grupos operativos que realizan actividades de prevención de ETV en las diferentes regiones del departamento.	Durante este periodo no se requirió	
12. Apoyar las labores de seguimiento y de supervisión relacionadas con los contratos o convenios de ETV que suscriba el departamento, así como elaborar actas, informes y documentación sobre ejecución de contratos, convenios relacionados con enfermedades transmitidas por Vectores de acuerdo a las instrucciones de la coordinación de ETV.	Se apoyaron las labores de seguimiento y de supervisión a los siguientes Contratos: <u>CONTRATO 2102 de 2020 Hospital San Juan Bautista - Chaparral</u> *Se Revisó la totalidad de los soportes financieros presentados por el Hospital. *Se reviso el Informe Final de Actividades del contrato. *Se elaboró el Acta N°3 y Final con el fin de realizar el pago Final del Contrato, se reviso con al supervisor, quien la aprobó y firmo. *Se envió el Acta N°3 y Final a la gerente del Hospital Para la firma y se Solicito la factura y los soportes correspondientes para realizar el pago. *Se elaboraron los informes de supervisión y de actividades N°3 del contrato. * Se revisaron con el supervisor los informes de supervisión y de actividades N°3 quien los aprobó y firmó. *Se radicaron los informes de supervisión y de actividades N°3 del contrato, con el fin de realizar el pago Final del Contrato. <u>PURIFICACION CONTRATO N° 1381 DEL 2021 APOYO ETV</u> *Se revisó el informe N°1 de ejecución de actividades del Contrato. *Se Proyecto el informe de Actividades y de supervisión N° 1. * Se revisó con el supervisor los informes de supervisión y de actividades N°1 quien los aprobó y firmó. *Se radicaron los informes de supervisión y de actividades N°1 para realizar el pago correspondiente.	30 Noviembre 1 Diciembre 3 Diciembre 9 Diciembre



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA



RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
	<u>PURIFICACION CONTRATO N° 1862 DEL 2021 DENGUE</u> Se revisó el informe N°1 de ejecución de actividades del Contrato. *Se Proyecto el informe de Actividades y de supervisión N° 1. * Se revisó con el supervisor los informes de supervisión y de actividades N°1 quien los aprobó y firmó. *Se radicaron los informes de supervisión y de actividades N°1 para realizar el pago correspondiente	10 Diciembre
13. Cumplir mensualmente con las labores asignadas y desplazamientos programados para cada periodo por el supervisor del contrato.	Se cumplió desde el 28 de Noviembre del 2021 con las labores asignadas por el supervisor del contrato.	28 Noviembre al 27 Diciembre
14. Presentar mensualmente informes de las actividades desarrolladas adjuntando los respectivos soportes al supervisor del Contrato, en los formatos que este determine. Toda la información presentada deberá cumplir con la ley de archivo.	Se entregó el Decimo (10º) Informe de Actividades en el periodo comprendido del 28 de Noviembre al 27 de Diciembre del 2021.	28 Noviembre al 27 Diciembre
15. Dar cumplimiento a las acciones que le sean asignadas en el marco del Plan de Trabajo definido por la Secretaria De Salud Departamental para el desarrollo operativo del componente "Regulación de Rutas Integrales en Salud – RIAS en el contexto del Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS y la política PAIS en los municipios que priorice el departamento.	No se asignaron acciones relacionadas con RIAS Y MIAS.	
16. Portar los elementos identificatorios y los elementos de protección personal para el Coronavirus durante el desarrollo de las actividades del contrato.	Se portó durante las actividades realizadas los elementos identificatorios durante el desarrollo de estas.	28 Noviembre al 27 Diciembre
17. Preparar y elaborar informes y documentación que se requiera por la coordinación de ETV de la Secretaria de Salud del Tolima.	*Se organizó el cuadro con la información de las profesionales que asistieron a la capacitación de la EGI en representación de los municipios convocados y que atendieron la invitación. *Se proyectaron los oficios dirigidos a la gerente del Nuevo Hospital La Candelaria, reiterando la solicitud del primer informe de actividades de los contratos N° 1381 y 1862 del 2021 con el fin de	3 Diciembre



**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA**



	realizar el primer pago a los contratos;	7 Diciembre
18. Acatar las recomendaciones técnico – administrativas que sobre Enfermedades Transmitidas por Vectores efectuó la Dirección de Salud Pública a través del supervisor del contrato.	Se acataron las recomendaciones para el cumplimiento del objeto del contrato	28 Noviembre al 27 Diciembre
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS
19. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.	No se requirieron en este periodo	
20. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.	Se cumplió con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social.	Diciembre
21. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se realizó la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue del 10º informe con los anexos que soportan el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Diciembre
22. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para Efectos de Mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.	Se cumplió con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19	28 Noviembre al 27 Diciembre




Evidencia de la estrategia La Tarea es el Aedes



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCION SALUD PÚBLICA



Se han obtenido importantes resultados epidemiológicos en Dengue tanto en el número de casos como en la tasa de incidencia debido especialmente a la práctica de las medidas preventivas para eliminación de criaderos de Aedes por parte de la comunidad incrementándose la práctica por la comunidad en sus viviendas del lavado y cepillado de albercas y depósitos de agua limpias así como la eliminación de elementos inservibles a la intemperie, lo que ha generado una disminución en la población del Aedes Aegypti vector transmisor del dengue. Igualmente a pesar de las restricciones por la pandemia se ejecutó en los veinticinco municipios con mayores tasas de incidencia la estrategia “La Tarea es el Aedes” con la cual se ha motivado a las comunidades educativas del departamento para la eliminación de criaderos de Aedes teniendo en cuenta el incremento del tiempo que se ha permanecido en las viviendas. Como resultado de las labores se logró un decremento en el número de casos del 77% de los casos del 2021 frente a los del 2020 y además la mayor parte del año el canal endémico estuvo en zona de éxito. La meta propuesta fue de 22 municipios a intervenir, lográndose una cobertura de 27 municipios.



Canal endémico de dengue Tolima del 2021

MARTHA LUCIA BARRETO VERGARA

Psicóloga

Apoyo a la Gestión ETV

Visto Bueno

EDUARDO ALFONSO LOZANO GUARIN

Supervisor del Contrato No.0549 / 2021