



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



Ibagué, julio 3 de 2018.

Doctora
PAOLA ARBELAEZ ARENAS
Directora
Dirección de Contratación:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE	
Fecha:	3 JUL 2018
Hora:	4:18 pm
No. Rdo:	10655
Recibe:	Mon

Ref: Entrega de Documento Contrato de obra 1222 de 2018

Respetada Doctora Paola:

Me permito Adjuntar para el archivo correspondiente el Acta de Iniciación del Contrato de obra No. 1222 de mayo 28 de 2018 , cuyo objeto es RECONSTRUCCION, PAVIEMENTACION Y /O REPAVAMIMENTACION DE LAS VIAS TRAMO 1 : LA SIERRITA-JUNIN , SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Cordialmente,


NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor.

Anexo: Acta 3 folios.

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO DE OBRA		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	19	de	JUNIO	de	2018
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante o cooperante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO y/o CONVENIO

CONTRATO	X	CONTRATO DE OBRA	
Número:	1222	de	28/MAYO/2018
Objeto del contrato y/o convenio: RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS TRAMO 1: LA SIERRITA-JUNIN, SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
Contratista:	CONSORCIO VIAL LA SIERRITA REP. LEGAL: CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ		
NIT/CC:	901.182.985-8 / 5.829.690		
Interventor :	OLIVERIO BONILLA HOYOS		
NIT/CC:	19.498.117		
Supervisor.	NEIL HAROL LEAL PARRA		
Valor Inicial del Contrato :	\$1.263.134.499,78 EXENTO DE IVA		
CDP:	1693 DEL 30 DE ENERO DE 2018		
RP:	4420 DEL 30 DE MAYO DE 2018		
Plazo del contrato:	SESENTA (600) DIAS		
Fecha de iniciación:	14 de junio de 2018		
Fecha de finalización:	14 de agosto de 2018		

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO VIAL LA SIERRITA con representación legal de CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ se celebró el contrato de obra No. 1222 del 28 de mayo de 2018, cuyo objeto es "RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS TRAMO 1: LA SIERRITA - JUNIN, SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". por un valor de \$1.263.134.499,78 M/CTE. EXENTO DE IVA y un plazo de sesenta (60) DIAS.
- Que el Registro Presupuestal 4420 fue expedido el 30 de mayo de 2018, el contrato fue suscrito por las partes el 28 de mayo de 2018, fue publicado en el portal único de contratación el 30 de mayo de 2018, se constituyeron y aprobaron las pólizas de seguros de cumplimiento con SEGUROS CONFIANZA SA N° 17-GU047549 certificado GU 086063, pólizas de responsabilidad civil extracontractual 17 RE004060 expedidas el 06/06/2108, se realizaron pago de estampillas Pro cultura, Tolima 150 años y Prodesarrollo; por lo tanto se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE INICIO DE OBRA		Vigente desde: 06/10/2011

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SEGUSROS CONFIANZA SA N° 17 GU047549 del 06/06/2018		
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	28/05/2018 al 28/01/2019	\$126.313.449,96
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/05/2018 al 28/07/2021	\$63.156.724,99
Estabilidad y Calidad de la obra	28/07/2018 al 28/07/2023	\$252.626.899,96
POLIZA DE RESP. CIVIL EXTRAC. DE SEGUSROS CONFIANZA SA N° 17 RE004060 del 06/06/2018		
Predios, labores y operaciones-	28/05/2018 al 28/07/2018	\$234.372.600,00

CONSIDERANDO:

La Gobernación del Tolima ha designado en calidad de SUPERVISOR al ingeniero Civil NEIL HAROL LEAL PARRA para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista, fijando como fecha de inicio de obras el día 19 de junio de 2018 y fecha de terminación el día 19 de agosto de 2018.

La Gobernación del Tolima ha contratado al Ingeniero OLIVERIO BONILLA HOYOS mediante contrato de interventoría 1226 del 31/05/2018 en calidad de INTERVENTOR para realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VÍAS TRAMO 1: LA SIERRITA JUNIN CON UNA LONGITUD DE 6.5 KM, SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"


ACUERDAN:

- De conformidad con lo establecido en el contrato de obra, se ha designado al Ingeniero **NEIL HAROL LEAL PAVA** Profesional Universitario adscrito a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
- Fijar como fecha de inicio del Contrato de obra No. 1222 del 28/05/2018 cuyo objeto es "RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VÍAS TRAMO 1: LA SIERRITA – JUNIN, SECTOR VUELTA DEL TACO MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 19 de junio de 2018; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 19 de agosto de 2018.




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE INICIO DE OBRA		Vigente desde: 06/10/2011

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Ibagué Tolima el día 19 de junio de 2018.


CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ
 Rep. Legal CONSORCIO VIAL LA SIERRITA
 CONTRATISTA DE OBRA


NEIL HAROL LEAL PARRA
 SUPERVISOR
 Gobernación del Tolima


OLIVERIO BONILLA HOYOS
 INGENIERO CIVIL
 INTERVENTOR


ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
 ORDENADOR DEL GASTO