

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD




REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

| CÓDIGO PROYECTO: | | 2020004730041 SECTOR : | Salud y Prot | ección Social | | |
|------------------|---|---|--------------|----------------|--|--|
| PROGRAMA PRES | UPUESTAL: | Prestación de servicios de salud | | | | |
| PROYECTO: | | FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | | DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | |
| OBJETIVO: | | Mejorar la accesibilidad, oportunidad, y calidad de la prestación en servicios en salud asociado a la seguridad del paciente. | | | | |
| CÓDIGO META | | META | | META EJECUTADA | | |
| EP1MP44 | Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. | | 1 | 0,5 | | |

| DATOS DE REPORTE | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | RESPONSABLE DE META | | |
| RESPONSABLE DE PROYECTO | JORGE BOLIVAR | FERNANDO DÍAZ | | |
| RESPONSABLE DE CARGUE DE | | | RESPONSABLE DE REPORTE | |
| META | MIGUEL MUÑOZ | | Cristina Torres | |
| PERIODO DE CARGUE | 1-ene2021 | | DE CAPGLIE | 29-oct2021 |
| PERIODO DE CARGOE | 20-oct2021 | FECHA DE CARGUE | | 29-0012021 |

| ACTIVIDADES | Programado | Ejecutado | Avance |
|--|------------|-----------|--------|
| Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad 1 por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorizacion del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento segun viabilidad del MSPS | 1 | 0,5 | 50,00% |

| AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE FÍSICO DE META |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Actualizar el diagnóstico del docum | Atraso 50,00 |
| | Avance Físico 50,00 |
| | AVANCE FINANCIERO DE |
| | PRODUCTO |
| | Presupuesto Inicial Ejecutado |
| | \$ 102.600.000 \$ 72.200.000 |
| | Proporción de 70,37% Ejecución |



| FUENTES DE FIN | ANCIACIÓN | PROP | PIOS | | TRANSFERENCIA | S | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|
| Propios | | LIBRE DESTINACIÓN | DESTINACIÓN ESPECÍFICA | SGP PROPÓSITO GENERAL | SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO | SGP OTROS | |
| Transferencias | | | | | | | |
| Regalías | | ASIGNACIONES | INVERSIÓN | REGALÍAS CIENCIA Y | ASIGNACIÓN PARA | ÁREAS | |
| Otros | | DIRECTAS | REGIONAL | TECNOLOGÍA | LA PAZ | AMBIENTALES | |
| | | | | | | | |
| | | | OTROS | | | PLAN | |
| GESTIÓN | OBRAS POR IMPPUESTOS | TRANSFERENCIAS | BIENES Y SERVICIOS | CRÉDITOS | FUNCIONAMIENTO | DEPARTAMENTAL DE AGUAS | |
| | | | 84.861.700 | | | | |
| EJECUCIÓN CON | ITPACTIIAI | 1 | | | | | |
| | TRACTUAL | | | | | | |
| No. | | ESPECIALIZACIÓN | I, PARA APOYAR | LA ACTUALIZACIO | PROFESIONAL EN E ON, IMPLEMENTACIO | ON, DESARROLLO, | |
| 500 | ОВЈЕТО | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA. | | | | | |
| CONTRATISTA | | JUAN CAMILO MORENO BETANCOURTH | | | VALOR | \$ 38.000.000 | |
| | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice | | | | | | |
| LINK DE ACCESO CD-2021-PS-0527 | <u>N</u> | //anagement/Index? &Page=login&Count | currentLanguage | =es- | AVANCE FÍSICO | 71,33% | |
| CDP | 749 | RP | | | AVANCE FINANCIERO | 60,00% | |
| EJECUCIÓN CON | ITRACTUAL |] | | | | | |
| No. | | CONTRATAR LA PR | ESTACION DE SEF | RVICIOS DE UN AI | OMINISTRADOR FINA | ANCIFRO PARA | |
| 626 | ОВЈЕТО | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA APOYAR LA ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TOLIMA" | | | | | |
| CONTRATISTA | | SERGIO ANDRES MA | ARROQUIN GUZM | IAN | VALOR | \$ 34.200.000 | |
| LINK DE ACCESO | | nunity.secop.gov.co | | | | | |
| CD-2021-PS-0641 | | //anagement/Index? | | | | | |
| | <u>CO</u> | &Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | | AVANCE FÍSICO | 76,67% | | |
| CDP | 763 | RP | 19 | 003 | AVANCE FINANCIERO | 56,67% | |
| EJECUCIÓN CON | ITRACTUAL |] | | | | | |
| No. | ОВЈЕТО | | | | | | |
| CONTRATISTA | | l . | | | VALOR | I | |
| CONTINATIONA | | | | | VALUK | | |

| CDP | | RP | | | AVANCE | |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| CDP | 1439 | NP | | | FINANCIERO | |
| | | - | | | | |
| EJECUCIÓN CON | NTRACTUAL | | | | | |
| No. | | | | | | |
| 140. | OBJETO | | | | | |
| | | | | | | |
| CONTRATISTA | | | | | VALOR | |
| LINK DE ACCESO | | | 1 | | AVANCE FÍSICO | |
| CDP | | RP | | | AVANCE | |
| | | | | | FINANCIERO | |
| | | 1 | | | | |
| FOCALIZACIÓN | REGIONAL | | | | | |
| U | | la | la . | I _F , | I | 1. a |
| Ibagué | Anzoátegui | Carmen de Apicalá | Coyaima | Falan | Herveo | Líbano |
| Alessie | | 0 1: | | | | |
| Alpujarra | Armero | Casabianca | Cunday | Flandes | Honda | Mariquita |
| Alvarado | A+ | Chanan | Deleve | F | 1 | NA alman |
| Alvarado | Ataco | Chaparral | Dolores | Fresno | Icononzo | Melgar |
| Ambalema | 6-1 | CII. | e l | 0 | 1.7.3.1. | 8.6 - 2H - |
| Ambalema | Cajamarca | Coello | Espinal | Guamo | Lérida | Murillo |
| Notagaima | Dia carda a | D II | Co. 1 to | Mara della | | |
| Natagaima | Planadas | Roncesvalles | San Luis | Venadillo | Municipio con | |
| Ontono | D 1 | s · | | ven i | Mayor Inversión | |
| Ortega | Prado | Rovira | Santa Isabel | Villahermosa | Municipio con | |
| Palocabildo | Purificación | Saldaña | Suárez | Villarrica | Mayor Inversión | |
| Palocabilido | Purmicación | Saluana | Suarez | VIIIarrica | Inversión Máx | |
| Piedras | Rioblanco | San Antonio | Valle de S. Juan | Tolima | Inversión | |
| ricaras | Mobianco | Jan Antonio | valie de 3. Juan | Tollina | Promedio | |
| | | | | | rioinedio | |
| | | | | | | |
| EVIDEN | CIAS | | | | | |
| | | 1 | | | | |
| Asistencias Técni | | | | | | |
| Inspeccio | | | | | la | <u>. </u> |
| Fecha | Medio | Asunto | | | Participantes | Soporte |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DDECENCIA TE | DDITODIAL | | | | | |
| PRESENCIA TE | RRITORIAL | | | | | |
| Ibagué | Anzoátegui | Carmen de Apicalá | Coyaima | Falan | Herveo | Líbano |
| Alpujarra | Armero | Casabianca | Cunday | Flandes | Honda | Mariquita |
| Alvarado | Ataco | Chaparral | Dolores | Fresno | Icononzo | Melgar |
| Ambalema | Cajamarca | Coello | Espinal | Guamo | Lérida | Murillo |
| Natagaima | Planadas | Roncesvalles | San Luis | Venadillo | | |
| Ortega | Prado | Rovira | Santa Isabel | Villahermosa | | |

| Palocabildo | Purificación | Saldaña | Suárez | Villarrica | |
|-------------|--------------|-------------|------------------|------------|--|
| Piedras | Rioblanco | San Antonio | Valle de S. Juan | Tolima | |

Soporte de Evidencias:

https://saludtolima-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fernando_diaz_saludtolima_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD71FCE6C-8788-4F3B-9E9D-

63DDFE7BCE36%7D&file=1.%20Programa%20territorial%202021%20VERSI%C3%93N%2024032021.docx&action=default&mobileredirect=true

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

Directora Administrativa Oferta de Servicios

FERNANDO DIAZ ESCANDON Profesional Especializado