


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR			
	SECRETARIA DE SALUD			
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN			

CÓDIGO PROYECTO:	2021004730110	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Inspección, vigilancia y control		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el Tolima		
OBJETIVO:	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP48	Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO.	1	0,6

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE	RESPONSABLE DE META	
		VICTORIA EUGENIA NUÑEZ ORTIZ	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA	RESPONSABLE DE REPORTE	
		YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA	
PERIODO DE CARGUE	2-ene.-2022	FECHA DE CARGUE	8-ago.-2022
	31-jul.-2022		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Gestión y Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de	1	0,9	90,00%
1 Oferta de Servicios			
2 Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución.	1	0,6	60,00%
3 Apoyar logísticamente para el desarrollo de acciones de Inspección, vigilancia y control, habilitación de prestadores de servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud.	1	1	100,00%
4 Apoyar logísticamente para el desarrollo de la mesa indígena departamental de diálogos y concertación del Tolima.	1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Gestión y Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de	Atraso	40,00%
Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución.	Avance Físico	60,00%
Apoyar logísticamente para el desarrollo de acciones de Inspección, vigilancia y control, habilitación de prestadores de servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud.	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
Apoyar logísticamente para el desarrollo de la mesa indígena departamental de diálogos y concertación del Tolima.	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
	\$ 482.600.000	\$ 161.000.000
	Proporción de	33 36%



Ejecución	55,50%	
-----------	--------	--



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias						
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	RENTAS CEDIDAS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
			482.600.000			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como profesional de enfermería para apoyar la construcción e implementación del Plan integral de asistencia técnica y Plan integral de Inspección, Vigilancia y Control del departamento y apoyar implementación y seguimiento al Modelo de Acción Integral Territorial MAITE y Plan de Acción e implementación del MAITE-PAIM, en desarrollo del proyecto "fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en Departamento del Tolima			
1079					
CONTRATISTA	MARJORIE IVETH ARIAS SERRANO			VALOR	\$ 22.800.000
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1093	RP	856	AVANCE FINANCIERO	83%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como profesional de enfermería para apoyar la construcción e implementación del Plan integral de asistencia técnica y Plan integral de Inspección, Vigilancia y Control del departamento y apoyar implementación y seguimiento al Modelo de Acción Integral Territorial MAITE y Plan de Acción e implementación del MAITE-PAIM, en desarrollo del proyecto "fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en Departamento del Tolima			
1640					
CONTRATISTA	ELIANA FERNANDA JIMENEZ ARTEAGA			VALOR	\$ 22.800.000
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1305	RP	1642	AVANCE FINANCIERO	83%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como profesional de odontología para apoyar la ejecución del Plan integral de asistencia técnica, Plan integral de Inspección, Vigilancia y Control del departamento y realizar apoyo a la gestión de PQRD; en desarrollo del proyecto		
1205					
CONTRATISTA	ANDREA DEL PILAR DELGADO GUTIERREZ		VALOR	\$ 22.800.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572		AVANCE FÍSICO	100%	
CDP	1591	RP	4310	AVANCE FINANCIERO	83%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como profesional de enfermería para apoyar la ejecución del Plan integral de asistencia técnica, Plan integral de Inspección, Vigilancia y Control del departamento y realizar apoyo a la gestión de PQRD; en desarrollo del proyecto “fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el departamento del Tolima”.		
1091					
CONTRATISTA	LEIDY CAROLINA MOLINA GUEPENDO		VALOR	\$ 22.800.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572		AVANCE FÍSICO	100%	
CDP	1309	RP	1008	AVANCE FINANCIERO	83%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como profesional de enfermería para apoyar la ejecución del Plan integral de asistencia técnica, Plan integral de Inspección, Vigilancia y Control del departamento y realizar apoyo a la gestión de PQRD; en desarrollo del proyecto “fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el departamento del Tolima”.		
1945					
CONTRATISTA	NADIA CATHERINE BONILLA		VALOR	\$ 22.800.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572		AVANCE FÍSICO	33%	
CDP	1518	RP	2072	AVANCE FINANCIERO	16%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO		Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios como tecnólogo en gestión documental para apoyar la gestión del archivo del procedimiento inspección, vigilancia y control en la Dirección de Oferta de Servicios en desarrollo del proyecto “fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el departamento del Tolima”.		
1356					
CONTRATISTA	DANIEL FELIPE GONZALEZ DIAZ		VALOR	\$ 12.000.000	
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2022&dependencia=5&proyecto=3572		AVANCE FÍSICO	100%	
CDP	1297	RP	1337	AVANCE FINANCIERO	83%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
	CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR				

No.	OBJETO	ESPECIAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRASLADOS QUE REQUIERA EL GRUPO QUE REALIZA ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISITAS DE HABILITACION, DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL Y DE ASISTENCIA TECNICA ACORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA".			
1816					
CONTRATISTA	ARITUR LIMITADA			VALOR	\$ 35.000.000
LINK DE ACCESO	http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?ano=2022&dependencia=5&proyecto=3572			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	1676	RP	2374	AVANCE FINANCIERO	89%

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		
					Inversión Promedio	

EVIDENCIAS


Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
02/02/2022	Presencial	Visita IVC	UNIDAD ODONTOLOGICA OCOBOS IBAGUE	Informe Ejecutor MP48
02/02/2022	Presencial	Visita IVC	IPS SALUD CON SENTIDO HUMANO	Informe Ejecutor MP48
09/02/2022	Presencial	Visita IVC	911 AMBULANCIAS	Informe Ejecutor MP48
11/02/2022	Presencial	Visita IVC	911 AMBULANCIAS	Informe Ejecutor MP48
25/02/2022	Presencial	Visita IVC	SOCIEDAD N.S.D.R SAS CLINICA NUESTRA	Informe Ejecutor MP48
08/03/2022	Presencial	Visita IVC	MARIQUITA CLINICA TRAUMANORTE	Informe Ejecutor MP48
11/03/2022	Presencial	Visita IVC	NATAGAIMA DR. EDGAR MAURICIO ZAMBRANO NIETO	Informe Ejecutor MP48
18/03/2022	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL SAN JUAN BAUTSTA E.S.E CHAPARRAL	Informe Ejecutor MP48
25/03/2022	Presencial	Visita IVC	PROFESIONAL INFEDPENDIENTE RODRIGO IVAN GIL FAJARDO.	Informe Ejecutor MP48
25/03/2022	Presencial	Visita IVC	PROFESIONAL INDEPENDIENTE MARGARITA ESPERANZA	Informe Ejecutor MP48
25/03/2022	Presencial	Visita IVC	PROFESIONAL INDEPENDIENTE: JHON JAIRO DIAZ PINEDA Y	Informe Ejecutor MP48
29/03/2022	Presencial	Visita IVC	ESTABLECIMIENTO LUIS FERNANDO QUIJANO CHAPARRAL	Informe Ejecutor MP48
30/03/2022	Presencial	Visita IVC	DENTIX COLOMBIA SAS IBAGUE	Informe Ejecutor MP48

30/03/2022	Presencial	Visita IVC	BIODENTAL IBAGUE	Informe Ejecutor MP48
31/03/2022	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL ESPECIALIZADO AGRANJA LERIDA	Informe Ejecutor MP48
28 Y 29 /03/2922	Presencial	Asistencia técnica MSPS - Avance implmentación RIAS Tolima	Entidad Territorial- equipo operativo RIAS TOLIMA	Informe Ejecutor MP48
07/04/2022	Presencial	Visita IVC	IPS UNO A ESPINAL	Informe Ejecutor MP48
13/04/2022	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA	Informe Ejecutor MP48
25/04/2022	Presencial	Visita IVC	911 AMBULANCIAS	Informe Ejecutor MP48
02/05/2022	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA E.S.E MURILLO	Informe Ejecutor MP48
06/05/2022	Presencial	Visita IVC	911 AMBULANCIAS	Informe Ejecutor MP48
01/06/2022	Presencial	Visita IVC	MARGARITA GRANADOS - MARIQUITA	Informe Ejecutor MP48
02/06/2022	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLA R E.S.E - SAN LUIS	Informe Ejecutor MP48
08/06/2022	Presencial	Visita IVC	FUNDACION MINISTROS COMPETENTES	Informe Ejecutor MP48
13/07/2022	Presencial	Visita IVC	REHABILITAR SUMMA GROUP S.A.S	Informe Ejecutor MP48
14/07/13/07	Presencial	Visita IVC	HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E. CASABIANCA	Informe Ejecutor MP48
15/07/2022	Presencial	Visita IVC	ESTABLECIMIENTO LABORATOIO DENTAL IGNADENT Propetario WILLIAM	Informe Ejecutor MP48
15/07/2022	Presencial	Visita IVC	ESTABLECIMIENTO SONRIA FELIZ. ANGEL OMAR AGUIAR. SAN	Informe Ejecutor MP48

15/07/2022	Electrónico	Plan de Acción MAITE consolidado por las 3 direcciones, pendiente definir compromiso frente a Redes integrales por la Dirección de Seguridad Social para proceder a entrega al Despacho y subir al	ESTABLECIMIENTO SONRIA FELIZ. ANGEL OMAR AGUIAR. SAN	Informe Ejecutor MP48
------------	-------------	--	---	-----------------------

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apical	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	x	


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Directora Oferta de Servicios


YENNY A. ORTEGA S.
Profesional Unviersitario
Dirección Oferta de Servicios



INFORME EJECUTOR ENERO A JULIO 31 DE 2022
DIRECCION OFERTA DE SERVICIOS
META DE PRODUCTO: EP1MP48

Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO.

ACTIVIDAD 1:

Gestión y Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios.

ACCIONES:

PLAN DE ACCION MAITE 2022:

El departamento se encuentra en proceso de definición y priorización del Plan de Acción para la vigencia 2022 previo acuerdo con enlace MAITE de la Secretaria de Salud Departamental del Tolima con el MSPS. Esto en consideración a respuesta del MSPS a requerimiento realizado a través de oficio No. 00002281 del 13/05/2021 donde informa: "que se expidió la Resolución 1147 de 9 de julio de 2020 la cual modificó los artículos 9 y 10 de la Resolución 2626 y en donde se amplían los términos para la formulación y la adopción del Plan de Acción e Implementación del MAITE PAIM por parte de los territorios. En relación con el proceso de planeación, formulación y adopción del PAIM, señaló que "los departamentos y distritos tendrán un plazo de un (1) año, contado a partir de la definición del lineamiento que contenga la metodología para la construcción del MAITE-PAIM".

A la fecha, Plan de Acción MAITE consolidado por las 3 direcciones, pendiente definir compromiso frente a Redes integrales por la Dirección de Seguridad Social para proceder a entrega al Despacho y subir al Ejecutor.

IMPLEMENTACION RESOLUCION 3280 DE 2018:

28-01-2022: Traslado actas, circulares a la Dirección de Salud Pública del proceso de elección de representantes para Equipo Territorial RIAS, relacionado así:

27 de enero y 04 de febrero de 2022: participación en reunión con equipo operativo-RIAS (virtual-convocatoria liderada por Dir. Salud Pública) para revisión de avances del Plan de Acción RIAS.

01-02-2022: Se da alcance a requerimiento de la reunión del 27-01-2022 donde se entrega directorio de los representantes elegidos para el Equipo Territorial RIAS. Oficio 000374 del 31/01/2022

03-02-2022: revisión y registro de avances de acciones de la Dirección de Oferta en el Plan de



Acción-RIAS.

15-02-2022-participación en capacitación RIAS que ofrece el MSPS.

07-03-2022: Diseño Formulario preliminar GOOGLE FORM (talento humano 3280) para identificar capacidad instalada en talento humano y Matriz de Excel con Identificación de perfiles de Talento Humano requerido según curso de vida-Res 3280. No se aprueba por la complejidad en la información que deben aportar los prestadores de servicios de salud y los resultados previstos.

10-03-2022: Apoyo en la elaboración de respuesta a Requerimiento del MSPS-No. 202221000349881 del 30-03-2022; respecto al seguimiento e implementación de las RIAS en el Departamento y consolidación de información cargada en el formato On-line- autoevaluación.

15 y 18-03-2022: Participación en la reunión convocada por Salud Publica para revisión del Plan de Acción-RIAS.

28 y 29-03-2022: Mesa de trabajo con aseguradoras, convocada por el MSPS para seguimiento del avance a la implementación de las RIAS en el Departamento del Tolima. En el desarrollo de la Jornada se solicitó reunión con Profesional del área del Talento Humano del MSPS en función del requerimiento realizado en la pasada vigencia respecto a metodología para definir necesidades y suficiencia de talento humano en salud, esto como parte de las acciones que debe adelantar el departamento en cumplimiento del Plan de Acción RIAS.

05-04-2022: Participación reunión COVE Departamental para socializar Mesa de trabajo con Aseguradoras convocada por MSPS para seguimiento del avance a la implementación de las RIAS.

07-04-2022: Reunión “equipo operativo RIAS en pleno para poder definir el plan de contingencia frente a los requerimientos del Ministerio”

07-04-2022: Jornada interna de trabajo para revisión de página observatorio del talento humano e inicio construcción tabla de disponibilidad el talento humano y documento PTRRM-Tolima 2021.

08-04-2022: Participación a la socialización del MSPS-Decreto 441-2022.

08-04-2022: Revisión de página observatorio del talento humano e inicio construcción tabla de disponibilidad el talento humano.

20-04-2022: Reunión equipo operativo RIAS-para acordar agendas y para Plan de trabajo para con los Prestadores y presentación de circular 266 de 8 abril para reunión con EAPB.

21-04-2022: Envío Circular 211 del 20-04-2022, vía correo REPS dirigido a prestadores de servicios de salud del Departamento del Tolima: IPS públicas, privadas y mixtas. Profesionales independientes, objeto social deferente para la socialización y presentación de la identificación de barreras para el 28-05 (previo diligenciamiento formato Google form para reporte de barreras hasta el 25-05).



21-04-2022: Conexión Virtual con MSPS-socialización de Nota Técnica según Res 411 del 28-03-2022.

22-04-2022: Reunión para acordar ruta que complementa información en la Matriz "Identificación de perfiles del Talento Humano-Res 3280 x curso de vida" para la identificación de la disponibilidad del talento humano y se adiciona 4 columnas: Intervención por curso de vida, frecuencias de uso según ruta, población x curso de vida en el Dpto. y Consultas realizadas en 1 año (x curso de vida).

06-05-2022: Reunión con "equipo operativo RIAS para revisión propuesta de Salud Pública para el Plan de Acción Territorial RIAS contingencia frente a los requerimientos del Ministerio y fecha para entrega.

18-05-2022: En apoyo con profesional del equipo de SIVIGILA se revisa información población DANE y se acuerda reunión para viernes 20-05-2022 para alimentar la Matriz "Identificación de perfiles del Talento Humano-Res 3280 x curso de vida".

28-05-2022: Mediante asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud el 28-04-2022, se presenta temáticas frente a: Resultados de barreras identificadas y posibles intervenciones; Revisión de intervenciones individuales contenidas en cada una de las RIAS según Res 3280 de 2018 y Abordaje técnico y analítico del Decreto 441 del 28 de marzo de 2022.

29-04-2022: Mesa de trabajo con prestadores de servicios de salud y EAPB para concertación, socialización e intervención de barreras identificadas y su alineación con el decreto 441 de 2022.

22-06-2022: Recepción de Circular 310 del 21-06-2022, convocatoria de equipo Territorial RIAS para socialización del Plan de Acción Territorial para la implementación de las RIAS y aprobación del mismo para el viernes 8 de julio de 2022.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD- RIAS, ENFASIS EN RUTAS DE SALUD MENTAL:

14-02-2022: Participación en reunión convocada por ICBF para revisión de la atención en salud con representantes de la Dirección de Salud Pública y Dirección de Oferta de servicios.

25-02-2022: Convocatoria y desarrollo de reunión para construcción del Plan de Acción SRPA para la vigencia 2022-2023, participan Secretaria Salud Municipal, representantes de las tres direcciones de la secretaria de salud del Tolima y referente salud del ICBF(modalidad virtual), esto en atención a requerimiento del 17-02-2022 para definir acciones para el plan. Se ajusta formato (adición de variables nombre del indicador, formula del indicador y responsable); con el fin de establecer de manera simultánea a la actividad proyectada la fórmula de medición.

16-03-2022: Respuesta con oficio No.1953 del 15-03-2022 a requerimiento de la Secretaría del interior del Departamento e ICBF, se remite Plan de Acción SRPA para la vigencia 2022-2023 y Directorio de Integrantes de las mesas técnicas.



27-05-2022: Primera mesa técnica salud en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA.

08-07-2022: Participación virtual en la Primera mesa técnica de Política Pública Departamental del SRPA.

13-07-2022: Solicitud de informe de avance del Plan De Acción 2022 del SRPA (actores mesa técnica salud: SSI, ICBF: Operadores y Dimensión salud metal y derechos sexuales y reproductivos). Pendiente respuesta salud mental e ICBF Luz Elena Guaidia: luz.guaidia@icbf.gov.co

15-07-2022: Remisión oficio No. 5289 dirigido a Secretaria de Interior, el “Plan De Acción Mesas Técnica Salud Año 2022-2023” y convocatoria a 2da mesa técnica salud el viernes **19 de AGOSTO de 2022**-10:00 a.m. con modalidad presencial.

ESTRATEGIA PACTO POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:

22 y 25 de marzo_2022: Jornada interna para Ajuste a documento Preliminar “Un (1) pacto para la seguridad del paciente”, al cronograma y firma de compromisos.

31-03-2022: Entrega Documento a Directora Oferta de servicios documento Preliminar Incluye el cronograma de trabajo y firma de compromisos.

06-04-2022: Socialización grupo Dirección Oferta de servicios: Documento Preliminar en el Primer comité técnico de la Dirección de Oferta de servicios.

17-05-2022: Emisión y envío de Circular No.256 del 16-05-2022 para la socialización y lanzamiento de la estrategia para prestadores de servicios de salud al lanzamiento EAPB y funcionarios de la secretaria del Tolima.

16-05-2022: Proceso elección representante Gremio de servicio de transporte especial de pacientes Elegido: Janihes Yasmin León Valencia de la Empresa de Ambulancias KADIMAA S.A.S.

25-05-2022: Socialización y lanzamiento de la estrategia “pacto por la seguridad del paciente para prestadores de servicios de salud al lanzamiento EAPB y funcionarios de la secretaria del Tolima, contando con una participación de 150 asistentes y firmas de 32 actas de compromisos con los Representantes legales que asistieron para las E.S.E.

16-07-2022: Control de pactos firmados en físico y Envío información vía correo electrónico de Carpeta OneDrive con presentaciones, directrices para firma de pacto y pactos firmados a los asistentes registrados en el evento del lanzamiento por el pacto de la seguridad del paciente.



Pendiente firma de acta de 12 E.S.E.

Asistencias Técnicas pacto por la seguridad del paciente

07-06-2022: Asistencia Técnica de Empresas de Transporte Especial a pacientes en cumplimiento del estándar de procesos prioritarios definidos en la Resolución 3100 de 2019 y en la Resolución 1012 de 2016: "Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente" y participación de Referente para aspectos relacionados con el REPS.

08 y 11 de 07-2022: Proyección y envío correo electrónico, segunda convocatoria para Asistencia Técnica. Temática relacionada con Los Paquetes Instruccionales, Guía Técnica "Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud" para Transporte Especial de pacientes.

16-07-2022: Envío información vía correo electrónico de Carpeta OneDrive con presentaciones y formato modelo (evento adverso y gestión de paquete instruccional) a funcionarios que se registraron a las capacitaciones de transporte especial.

Sistema de Información para la Calidad

17-02-2022: Emisión y envío de la circular No 067, solicitud de indicadores cumplimiento de la circular externa No. 0012 de agosto 4 de 2016 expedida por superintendencia nacional de salud y resolución 256 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social.

23-02-2022: Emisión y envío de informe de indicadores de Calidad en cumplimiento a la circular externa 0012 del 2016 formato ST004 para la Super Intendencia de Salud.

10-03-2022: Elaboración y Entrega de informe a directora Oferta de resultados del reporte de indicadores de la resolución 256 de 2016 vigencia 2021. Sistema de información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la Calidad.

06-04-2022: Emisión y envío al Ministerio de Salud y protección Social, solicitud de asistencia técnica para el fortalecimiento del componente sistema de información para la Calidad.

27-04-2022: Emisión y envío de la circular No 0232, solicitud de indicadores cumplimiento de la circular externa No. 0012 de agosto 4 de 2016 expedida por superintendencia nacional de salud y resolución 256 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. Para las instituciones prestadoras de servicios de Salud públicas, privadas, Mixtas y de transporte especial de pacientes que operan en el departamento del Tolima.



05-05-2022: Emisión de respuesta radicado 20225000000502981 del 21 de abril de 2022, informes semestrales indicadores de calidad en Salud Resolución 256 de 2026 a la Super Intendencia Nacional de Salud.

13-05-2022: Análisis de Información Consolidación de reporte del primer Trimestre circular 0012 SIC

18-05-2022: Participación a Asistencia Técnica por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para el Fortalecimiento del sistema de información resolución 256 del 2016.

08-06-2022: Emisión de respuesta radicado Expediente 2021500009901000025E del 01-06-2022, Informe preliminar de Auditoria al Departamento del Tolima de la secretaria de Salud realizada el 11-02-2022.

Talento Humano Contratado:

- Dos profesionales de enfermería contratadas a partir del 19 enero de 2022. 180 días de plazo.

ACTIVIDAD 2:

Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución.

ACCIONES:

Es importante indicar que la elaboración del Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución, la actividad es responsabilidad del Despacho y de las tres (3) direcciones de la Secretaría de Salud Departamental.

02 y 03 de febrero 2022: Revisión para ajuste interno del criterio para las acciones de IVC y normatividad en general aplicable para la Dirección de Oferta de servicios y lo relacionado con manejo de residuos hospitalarios, radiaciones y medicamentos.

07-02-2022: reunión del grupo de la Dirección de Oferta de Servicios (revisión criterio administrativo y financiero y PAMEC. Se contó con apoyo de la Profesional Elena Méndez de la Dirección de Seguridad Social.

10-02-2022: reunión del grupo de la Dirección de Oferta de Servicios con el fin de ofrecer continuidad a la ajuste de criterios para las acciones del Plan de IVC integral de la secretaria. Se contó con el apoyo de la Profesional Cristina Chamorro de la Dirección de Seguridad Social.

16-02-2022: en atención a las acciones relacionadas con formación de talento humano en el departamento se participa del primer acercamiento con la U Tolima (para revisión de cursos de

GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA
DIRECCION OFERTA DE SERVICIOS



**GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA**
Secretaría de Salud



formación continua según lo exigido por Res.3100 de 2019).

22-02-2022: Reunión de funcionarios de las tres Direcciones de la Secretaria de Salud, con el fin de dar continuidad al proceso de consolidación del Plan de IVC integral de la secretaria y revisión de los criterios de cada dirección, área de la secretaria con la que se relaciona.

01-03-2022: Reunión de funcionarios de las tres Direcciones de la Secretaria de Salud para dar continuidad al proceso de revisión y consolidación del Plan de IVC integral de la secretaria, donde cada líder de proceso, dimensión o programa remitió previamente el archivo a la dirección de oferta para consolidación. Se define con los integrantes adicionar nueva variable "Criterio GAUDI".

17-03-2022: Reunión de funcionarios de las tres Direcciones de la Secretaria de Salud, para terminar revisión de los criterios relacionados con aseguradores. Para esta jornada la Dirección de oferta, envía previamente Link en Google form para favorecer el cargue personalizado y se remite instrucciones generales acerca del diligenciamiento.

30-03-2022: Reunión de funcionarios de las tres Direcciones de la Secretaria de Salud, Se acuerda establecer una última revisión de criterios y solicitar archivo para el 05-04-2022 con los ajustes requeridos aplicables a todos los actores a intervenir en el Plan de IVC y proceder a la consolidación final para el VoBo de los líderes de área, dimensiones o programas involucrados en la construcción. Se estima próxima reunión 26-04-2022.

01-04-2022: Proyección de correo y envío a grupo de asistentes de las tres direcciones las indicaciones para consolidación del Plan de IVC, a través de Link adjunto.

06-04-2022: Participación Comité de la Dirección de Oferta de servicios para Socialización del Plan de Asistencia técnica-en Oferta de Servicios.

25-04-2022: Remisión Plan de Asistencia Técnica (oficios-archivo Excel) para dirección de oferta y directoras. Se solicita reporte de actividades ejecutadas a la fecha en Formato Excel "MONITOREO PLAN DE ASISTENCIA TECNICA", dispuesta en carpeta One Drive denominada "Plan de Asistencia técnica"

12 y 19 de 05-2022: Reunión con grupo de verificadores y Ing. Fernando Diaz para acordar Asistencia Técnica con Empresas de transporte especial. (Desarrollo de temática paquetes instruccionales, agenda y responsables, distribución de actividades x grupos).

13-18-19-05-2022: Monitoreo a la entrega de información entregada por líderes de proceso para consolidación del Plan IVC y posterior consolidación definitiva con criterio de aprobación y responsable del diligenciamiento.

07-06-2022: Participación a Asistencia Técnica de Empresas de Transporte Especial a pacientes en cumplimiento del estándar de procesos prioritarios definidos en la Resolución 3100 de 2019 y en la Resolución 1012 de 2016: "Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del



Paciente" y participación de Referente para aspectos relacionados con el REPS.

15-06-2022: Envío correo a Dirección de Oferta, reiteración reporte de avances y direccionamiento para cargue de ejecución del "Plan de Asistencia técnica" en formato "MONITOREO PLAN DE ASISTENCIA TECNICA".

8- 06-2022: Revisión de documentos de vigencia anterior y formato actual para iniciar la construcción del procedimiento de IVC.

14-06-2022: Conexión virtual con líder para el Departamento en MIPG con funcionarios de la Dirección de oferta de servicios para revisión de propuesta del procedimiento de IVC.

15 de 06-2022: Revisión con equipo de apoyo y Supervisor para ajuste del procedimiento de IVC actualizado a la vigencia 2022.

28-06-2022: Reunión con funcionarios de planta en el marco del segundo Comité técnico de la Dirección de oferta de Servicios para revisión y aprobación del plan IVC para entregar a Despacho y control a la ejecución del plan de asistencia técnica.

06-07-2022: Reunión con funcionarios de planta para dar continuidad en el marco del segundo Comité técnico de la Dirección de oferta de Servicios dado que el 28/06/2022 se revisó: Programa Territorial; Validación de información Administrativa, Económica y Financiera de las E.S.E.; Aclaración y depuración de cuentas por cobrar entre la E.S.E y generalidades del "Cumplimiento a las condiciones mínimas de habilitación" ...y se adiciono a este ultimo las acciones de IVC

08 y 11 de 07-2022: Proyección y envío correo electrónico, segunda convocatoria para Asistencia Técnica. Temática relacionada con Los Paquetes Instruccionales, Guía Técnica "Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud" para Transporte Especial de pacientes.

16-07-2022: Envío información vía correo electrónico de Carpeta OneDrive con presentaciones y formato modelo (evento adverso y gestión de paquete instruccional) a funcionarios que se registraron a las capacitaciones de transporte especial.

ACCIONES DE GESTION Y SEGUIMIENTO A PQRD RELACIONADAS CON LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD:

TRAMITE PQRD ENERO – JULIO DE 2022

ESTADO	TOTAL	PORCENTAJE
CERRADAS	46	64
ABIERTAS	7	9
EN SEGUIMIENTO	19	27
TOTAL PQRD	72	100



VISITAS DE IVC ENERO – JULIO DE 2022

Nº	FECHA	PRESTADOR /ESTABLECIMIENTO
1	2/02/2022	UNIDAD ODONTOLOGICA OCOBOS IBAGUE
2	2/02/2022	IPS SALUD CON SENTIDO HUMANO
3	9/02/2022	911 AMBULANCIAS
4	11/02/2022	911 AMBULANCIAS
5	25/02/2022	SOCIEDAD N.S.D.R SAS CLINICA NUESTRA
6	8/03/2022	MARIQUITA CLINICA TRAUMANORTE
7	11/03/2022	NATAGAIMA DR. EDGAR MAURICIO ZAMBRANO NIETO
8	18/03/2022	HOSPITAL SAN JUAN BAUTSTA E.S.E CHAPARRAL
9	25/03/2022	PROFESIONAL INFEDPENDIENTE RODRIGO IVAN GIL FAJARDO. Municipio de Mariquita
10	25/03/2022	PROFESIONAL INDEPENDIENTE MARGARITA ESPERANZA GRANADOS VALLEJO. Municipio de Mariquita
11	25/03/2022	PROFESIONAL INDEPENDIENTE: JHON JAIRO DIAZ PINEDA Y PROFESIONAL INDEPENDIENTE JHOANA JICELA ROMERO BARRIOS
12	29/03/2022	ESTABLECIMIENTO LUIS FERNANDO QUIJANO CHAPARRAL
13	30/03/2022	DENTIX COLOMBIA SAS IBAGUE
14	30/03/2022	BIODENTAL IBAGUE
15	31/03/2022	HOSPITAL ESPECIALIZADO INTEGRAL LA GRANJA LERIDA
16	7/04/2022	IPS UNO A ESPINAL
17	13/04/2022	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA
18	25/04/2022	911 AMBULANCIAS
19	2/05/2022	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA E.S.E. MURILLO
20	6/05/2022	911 AMBULANCIAS
21	01/06/2022	PROFESIONAL INDEPENDIENTE MARGARITA ESPERANZA GRANADOS VALLEJO. Municipio de Mariquita
22	02/06/2022	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAS E.S.E. SAN LUIS
23	08/06/2022	FUNDACION MINISTROS COMPETENTES
24	13/07/2022	REHABILITAR SUMMA GROUP S.A.S
25	14/07/2022	HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E. CASABIANCA
26	15/07/2022	ESTABLECIMIENTO LABORATOIO DENTAL IGNADENT Propietario WILLIAM MANUEL VALENCIA AGUIAR SAN ANTONIO
27	15/07/2022	ESTABLECIMIENTO SONRIA FELIZ. ANGEL OMAR AGUIAR. SAN ANTONIO - TOLIMA

Talento Humano Contratado:

- Dos profesionales, enfermera y odontóloga contratadas a partir del 20 de enero de 2022.



Plazo 180 días. • Un profesional de enfermería con sesión de contrato a partir del 26 de mayo de 2022. Plazo 163 días. • Un tecnólogo en archivo para apoyo a gestión documental a partir del 17 de enero de 2022. Plazo 180 días.
ACTIVIDAD 3: Apoyar logísticamente para el desarrollo de acciones de Inspección, vigilancia y control, habilitación de prestadores de servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud.
ACCIONES: Se realizó adición al contrato No. 1816 del 01 de septiembre de 2021. Ejecución final 89% con liberación de saldo para liquidación.
ACTIVIDAD 4: Apoyar logísticamente para el desarrollo de la mesa indígena departamental de diálogos y concertación del Tolima.
Sin ejecución a la fecha. Cuenta con solicitud de CDP del 14/07/2022

Agosto 08 de 2022.


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Directora Oferta de Servicios

Proyectó: Yenny Araceli Ortega S. P.U. Dirección Oferta de Servicios