

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 2****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	04	de	Abril	de	2022
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Convenio No.:	2316 del 10 de Noviembre de 2021
Objeto del Convenio:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA EN EL MARCO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
Contratista:	MUNICIPIO DE CASABIANCA
Apoyo a Supervisión:	ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Valor Aporte Gobernación:	\$ 25.356.480
Valor Aporte Municipio:	\$ 72.000.000
Valor Total Convenio:	\$ 97.356.480
Duración inicial del Convenio:	50 DIAS CALENDARIO
Duración Total del Contrato:	50 DÍAS CALENDARIO
Fecha de Legalización:	25 de Noviembre de 2021
Acta de Inicio:	25 de Noviembre de 2021
Fecha de Terminación:	13 de Enero de 2022
CDP N°:	4598 del 29 de octubre de 2021
RP N°:	12860 del 12 de noviembre de 2021

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME YA SE ENCUENTRA TERMINADO

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

- La fecha de inicio del contrato fue el día 25 de noviembre del 2021 y termino el día 13 de enero de 2022.
- Según la Resolución 0555 del 28 de diciembre de 2021 se reasigno la supervisión del convenio 2316 de 2021 al Ingeniero Dairo Mauricio Gomez Florián, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Según acta Terminación del contrato con fecha del 13 de enero de 2022 y certificación expedida por el municipio se realizó la siguiente intervención en vías a cargo del Municipio de Casabianca.

✓ Se realizó un total de 18,4 KM de Mantenimiento y/o Conformación de vías a cargo del Municipio.

CONVENIO 2316 DEL 2021	
TRAMO	KM Intervenidos
Ruta 1 Ramal Agua de Dios Sector la Capilla	2
Ruta 2 Recreo – Mejora . Armenia	12,9
Ruta 3 Porfía Linda – Palmera - Cardal	4,5
Ruta 4 Esperanza – Peñitas – Hoyo Caliente - Peñolcitos	5
TOTAL	18,4 km

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE 31/03/2022	100 %
--	-------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Convenio N° 2316 del 2021.

DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH

JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE CASABIANCA CERTIFICACIONES	
		DESPACHO DEL ALCALDE CÓDIGO 100	AÑO: 2021


LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA

HACE CONSTAR:

La relación de vías a intervenidas en el *COVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2316* cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CASABIANCA Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA ENEL MARCO DEL EL TOLIMA NOS UNE, **es la siguiente:**

NOMBRE DE LA VÍA	LONGITUD (KM) RUTA	LONGITUD (KM) INTERVENIDA
Ramal Agua de Dios sector la Capilla	2.7	2
Recreo - Mejora - Armenia	16.9	6.9
Porfía Linda - Palmera - Cardal	6.1	4.5
Esperanza - Peñitas - Hoyo Caliente - Peñolcitos	11.6	5
Total	37,3	18.4

Dado en el municipio de Casabianca Tolima, a los once (11) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2.021).



MARÍA YINETH CIFUENTES GIRALDO
Alcaldesa Municipal
Casabianca - Tolima