



CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PUENTES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN Y EL MUNICIPIO DE VENADILLO PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GALAPO EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO



VALOR :	\$ 1.448.000.000.00
APORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 1.423.000.000.00
APORTE DEL MUNICIPIO:	\$ 25.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES
DÍAS EJECUTADOS:	66 DIAS
DÍAS POR EJECUTAR:	114 DIAS
EJECUTADO:	57,89%



“CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES CON PASO PEATONAL UBICADO SOBRE EL RIO COMBEIMA VÍA IBAGUÉ – ROVIRA”



Valor del contrato:	\$ 399.919.280.00) M/CTE. IVA incluido
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DIAS.
Avance:	52%
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO



AVANCE META PLAN DE DESARROLLO

META	AVANCE
MEJORAR Y/O PAVIMENTAR Y/O REHABILITAR LA RED VIAL SECUNDARIA	29.658KM
REALIZAR MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO DE LA RED VIAL SECUNDARIA	77.6 KM
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y/O RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA.	231.6KM
CONSTRUIR Y/O REHABILITAR DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 10 PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES Y/O VIADUCTOS: EN LA RED VIAL SECUNDARIA Y/O TERCIARIA Y EN LOS SECTORES URBANOS	2 PUENTES
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VEHICULAR PEATONAL, CICLORUTAS, EN EL SECTOR URBANO Y RURAL 25.000 M2	PROYECTADA SEM B